
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST Č.10 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Rekonstrukce sokolovny Luhačovice  
 
 
Objednatel:  Město Luhačovice 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 
 
Zhotovitel:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
 
 
Projektant:  PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 

Přemysla Otakara II 2476, 688 01 Uherský Brod 
 
 
Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vydání:  14.10.2022 



Změna 10.1 
 
Popis změny 
Změna způsobu kotvení zateplovacího systému pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byl navržen standardní systém pro zateplování objektů 
s předpokládaným využitím běžných kotev pro zakotvení desek tepelného izolantu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude pro zakotvení desek tepelného izolantu využit certifikovaný systém firmy 
WEBER  se speciálním kotvením Spiral Anksys. 
 
Zdůvodnění změny 
Při postupném provádění přípravných prací před realizací zateplení a při vyhodnocení zkoušek 
přídržnosti stávajícího podkladu byla zjištěna podstatná degradace stávajících vnějších omítek 
předpokládaných jako podklad pro zateplení (stávající omítky v podstatě neobsahovaly 
cementovou složku). Obvodové stěny jsou navíc v podstatné části realizovány z dutinových cihel, 
což rovněž omezuje využití standardních kotev zatloukaných do předvrtaného otvoru. Při 
zvažování alternativních postupů pro zateplování (včetně zvážení případného odstranění celé 
podkladní vrstvy a provedení nového hrubého omítkového podkladu) byla vyhodnocena jako 
finančně nejpřijatelnější varianta s využitím certifikovaného systému firmy WEBER, který 
umožňuje kotvit tepelněizolační desky zateplovacího systému jak na nesoudržný a nekvalitní 
podklad, tak do dutých cihel. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 335.842,65 Kč. 
 
 
Změna 10.2 
 
Popis změny 
Zapravení stávajících rákosových omítek stropu na dřevěných stropech pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno se zapravením stávajících rákosových 
omítek stropu na dřevěných stropech v rámci 1.NP. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude zapravení stávajících rákosových omítek stropu na dřevěných stropech 
v rámci 1.NP provedeno v nezbytném rozsahu. 
 
Zdůvodnění změny 
Projektová dokumentace uvažovala z důvodu dosažení potřebné požární odolnosti stropní 
konstrukce s realizací sádrokartonových podhledů (s požadovanou požární odolností). Po 
provedení ověřovacích sond a vyhodnocení aktuálně zjištěné skladby celé stropní konstrukce 
bylo zpracovatelem PBŘ potvrzeno, že po zapravení stávajících rákosových omítek stropu na 
dřevěných stropech v rámci 1.NP v nezbytném rozsahu bude mít stávající stropní souvrství 
požadovanou požární odolnost a nebude nutné realizovat navržený sádrokartonový podhled. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 15.029,66 Kč. 
 
 
 
 



 
Změna 10.3 
 
Popis změny 
Změna konstrukčního a materiálového řešení příček u místnosti 2.18 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s konstrukčním a materiálovým řešením 
příček u místnosti 2.18 dle návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude konstrukční a materiálové řešení příček u místnosti 2.18 přizpůsobeno 
aktuální situaci na stavbě. 
 
Zdůvodnění změny 
Stávající příčku u místnosti 2.18 původně uvažovanou v projektové dokumentaci pro další využití 
je nutné zbourat s ohledem na její značnou aktuální nestabilitu. Po realizaci zděné příčky mezi 
místnostmi č. 2.17 a 2.18 bude nutné tuto příčku dodatečně kotvit k navazující SDK příčce rovněž 
s ohledem na její značnou aktuální nestabilitu. Obě tyto zděné příčky jsou totiž ve své horní části 
bez možnosti ukotvení ke stropu. Na základě tohoto zjištění budou zbývající příčky v tomto 
dispozičním uzlu realizovány v SDK technologii (nosná konstrukce SDK příček bude kotvena ke 
střešnímu systému).    
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 19.319,75 Kč. 
 
 
Změna 10.4 
 
Popis změny 
Změna konstrukčního a materiálového řešení příček u místnosti 2.09 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s konstrukčním a materiálovým řešením 
příček u místnosti 2.09 dle návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude konstrukční a materiálové řešení příček u místnosti 2.09 přizpůsobeno 
aktuální situaci na stavbě. 
 
Zdůvodnění změny 
Stávající příčky u místnosti 2.09 původně uvažované v projektové dokumentaci pro další využití 
je nutné zbourat s ohledem na její značnou aktuální nestabilitu a realizovat jako nové v SDK 
technologii s požadovanými akustickými vlastnostmi (tím pádem nebude nutné realizovat 
akustické předstěny na původně ponechaných stávajících zděných příčkách).    
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 2.380,44 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna 10.5 
 
Popis změny 
Nerealizování překladu P28, instalační sady před pisoáry, otopného tělesa v místnosti 0.17, 
osvětlení pamětní desky a ozvučení části objektu pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s realizací ocelového překladu P28 
v obvodové stěně, instalační sady před pisoáry, otopného tělesa u vstupu do místnosti 0.17, s 
osvětlením pamětní desky a ozvučením celého objektu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby nebudou realizovány ocelový překlad P28 v obvodové stěně, instalační 
sady před pisoáry, otopné těleso u vstupu do místnosti 0.17 a osvětlení pamětní desky. 
Ozvučení objektu bude realizováno pouze v části určené pro využívání Základní uměleckou 
školou. 
 
Zdůvodnění změny 
V místě původně navrženého ocelového překladu se nachází stávající betonový rám nosné části 
objektu, který plně nahradí nově navržený překlad. Instalační sady před pisoáry nejsou nezbytně 
nutné. Otopné těleso u vstupu do místnosti 0.17 nebude instalováno s ohledem na minimalizaci 
demontáže stávajícího dřevěného obložení (tepelný výkon ostatních těles v této místnosti je 
dostatečný). Osvětlení pamětní desky nebude realizováno s ohledem na aktuální rozhodnutí 
objednatele. Změna rozsahu ozvučení objektu vychází z aktuálního požadavku objednatele 
s ohledem na předpokládaný provoz objektu.    
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 70.287,49 Kč. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 10.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 10.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 10.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 10.4 
Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 10.5 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 335 842,65
Z1 PC Statický výpočet kotvení kompl 1,00000 5 800,00 5 800,00
Z2 PC Zkouška přídržnosti kompl 1,00000 5 800,00 5 800,00
Z3 31173514 Hmoždinka zapoušt. STR 8/60U 2G x 195 mm se zátkou 

ocelový šroubovací trn
kus -4 351,00000 18,90 -82 233,90

odpočet hmoždinek pro pol. sod 70 : -(725,10595*6) : -4 350,63570
Z4 56284084.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx135 EJOT 

kotevní hloubka 55 mm
kus -1 917,00000 4,35 -8 338,95

odpočet hmoždinek pol. Pol. sod 68 : -(319,3475*6) : -1 916,08500
Z5 56284085.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx155 EJOT 

kotevní hloubka 55 mm
kus -78,00000 4,65 -362,70

odpočet hmoždinek pro pol. sod 69 : -(12,94*6) : -77,64000
Z6 3117186151R Kotva se závrtným modulem Spiral Anksys® SA/SM70, 

190 mm
kus 2 659,00000 44,30 117 793,70

(319,3475+12,94)*8 : 2 658,30000
Z7 3117186155R Kotva se závrtným modulem Spiral Anksys® SA/SM70, 

270 mm
kus 4 351,00000 53,30 231 908,30

725,10595*6 : 4 350,63570
Z8 Pol__0008 pěna SAF3 kus 265,00000 247,08 65 476,20

Spotřeba 1 pěna na 4m2 : 
1057/4 : 264,25000

celkem bez DPH 335 842,65
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 721,64
Z1 611481115 Potažení stropů rabicovým pletivem, přichycení m2 16,02000 156,00 2 499,12
Z2 612473181 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 16,02000 326,00 5 222,52

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 603,25
Z3 978012191 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 16,02000 162,50 2 603,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 246,00
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m pol. 214 t 0,41000 600,00 246,00

Díl: 763 Dřevostavby 2 451,82
Z4 763615131 M.obložení podhledů, desky tl.18 mm,na sraz,šroub m2 11,62000 211,00 2 451,82

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 386,95
Z5 766421822 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 11,62000 33,30 386,95

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 620,00
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 0,90000 500,00 450,00

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,90000 185,00 166,50
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 12,60000 10,00 126,00

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,90000 300,00 270,00

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 4,50000 35,00 157,50

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,90000 500,00 450,00

celkem bez DPH 15 029,66
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 576,30
Z1 342012321 Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 22,13350 1 065,00 23 572,18

2.02 / 2.18 : (2,14*2,7)+(1,4*2,7) : 9,55800
odpočet dveře : -0,8*1,97 : -1,57600
náhrada příček pol.24,25 : 6,1875+7,964 14,15150

24 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 100 mm

m2 -6,18750 735,00 -4 547,81

2NP : -(1,4+0,25)*3,75 : -6,18750
25 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 150 mm
m2 -7,96400 998,00 -7 948,07

2NP : -(3,6*2,65-0,8*1,97) : -7,96400
Z2 PC Dodatečné prokotvení zděné a SDK příčky m.č. 2.17/2.18 kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 160,18
161 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 7,98200 145,35 1 160,18

2.02 / 2.18 : (2,14*2,7)+(1,4*2,7) : 9,55800
odpočet dveře : -0,8*1,97 : -1,57600

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 583,27
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 2,54626 500,00 1 273,13

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,54626 185,00 471,06
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 35,64764 10,00 356,48

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 2,54626 300,00 763,88

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 12,73130 35,00 445,60

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 2,54626 500,00 1 273,13

celkem bez DPH 19 319,75
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 553,90

32 3-02 Akusticky neprůzvučná předstěna tl. 75-100mm se 
samonosnou a nepřipojeno konstrukcí, 2x sádrokartonová 
deska  tl. 12,5mm s barytem a povrchových vláken a 
akustickou izolací tl. 40mm 

m2 -22,83300 1 782,00 -40 688,41

m.č.2.09 : -(3,9*2)*2,7-0,9*1,97 : -22,83300
23 342016221R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá 

konstrukce CW 75  tloušťka příčky 205 mm, desky 
standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, 
požární odolnost EI 60 

m2 19,82700 1 419,00 28 134,51

2.09 : (4*2,7)*2 : 21,60000
odpočet dveře : -0,9*1,97 : -1,77300

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 150,24
160 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 19,82700 108,45 2 150,24

2.09 : (4*2,7)*2 : 21,60000
odpočet dveře : -0,9*1,97 : -1,77300

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 613,37
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,02228 600,00 613,37

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 409,85
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 3,64817 500,00 1 824,09

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,64817 185,00 674,91
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 88,54734 10,00 885,47

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 3,64817 300,00 1 094,45

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 31,62405 35,00 1 106,84

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 3,64817 500,00 1 824,09

celkem bez DPH -2 380,44
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 290,38

18 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených 
otvorů výšky přes 140 do 220 mm

t -0,22752 36 500,00 -8 304,48

42 13383430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); 
průřez IPE; výška 160 mm 

t -0,24572 32 500,00 -7 985,90

Díl: 722 Vnitřní vodovod -1 785,00
PC Dod+mont sady- před pisoáry KK+VK+ZV /DN15-20/ SOD 

ZTI pol. 57 vnitřní vodovod
kus -4,00000 446,25 -1 785,00

Díl: 735 Otopná tělesa -9 099,31
735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním – POL. 

8 SOD OTOPNÁ TĚLESA
kus -1,00000 141,75 -141,75

733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 – POL. 16 SOD 
ROZVOD POTRUBÍ

kus -2,00000 125,48 -250,96

734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 – POL. 11 
SOD ARMATURY

kus -1,00000 36,75 -36,75

PC Dod termostat.hlavice M 30 s O-kroužkem proti odcizení – 
POL. 12 SOD ARMATURY

kus -1,00000 262,50 -262,50

PC Dod termostat.ventilu DN15 /rohový/ s přednastavením  - 
POL. 17 SOD ARMATURY

kus -1,00000 362,25 -362,25

PC Dod rohového šroubení DN15 s přednastavením a 
uzavíráním – POL. 18 SOD ARMATURY

kus -1,00000 303,45 -303,45

PC Otopná tělesa panelová  22  600/1800 SOD UT pol. 28 
otopná tělesa

kus -1,00000 7 741,65 -7 741,65

Díl: M21 Elektromontáže -1 013,64
Pol__0034 R - Reflektor LED, SEF Slim LED 3000K WHITE, 1800 

lm; 20 W, IP65
ks -1,00000 895,40 -895,40

Pol__0010 CYKY-J 3x1.5 mm2 – POL. Ř. 176 SOD 
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

m -4,00000 29,56 -118,24

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
6.0 Systém ozvučení -42 099,16
6.9 Dodávka a montáž - 6kanálový nástěnný terminál  s 

Bluetooth a Dante konektivitou pro připojení lokálních 
zdrojů zvuku a výstupních / záznamových zařízení. 1x 
stereo audio vstup RCA, 1x stereo

ks -3,00000 2 780,00 -8 340,00

6.17 Dodávka a montáž reproduktoru skříňkového 1,5W; 3W; 
6W/ 100V

ks -6,00000 1 107,28 -6 643,68

6.18 Dodávka a montáž podhledového reproduktortu 1,5W; 
3W; 6 W / 100 V

ks -2,00000 842,51 -1 685,02

6.19 2pásmový reprosystém 8"+1", 60W @ 100V, 93/92dB @ 
1W/1m, včetně montážního úchytu s možností natočení 
podél 2 os a adaptéru pro změnu směrovosti HF 
zvukovodu, černý

ks -6,00000 3 030,29 -18 181,74

6.20 Zkoušení reproduktoru ks -14,00000 71,00 -994,00
6.22 Značení trasy vedení m -100,00000 2,00 -200,00
6.23 Dodávka a montáž štítku kabelového ks -14,00000 9,01 -126,14
6.24 Dodávka a montáž kabelu pro 100V rozvod, CYKY 2(O) x 

1,5, Dca, na jednotlivé příchytky, p.o.
m -40,00000 39,35 -1 574,00

6.28 Dodávka a montáž stíněního kabelu FTP Cat 6,  LSOH 
Dca-s2,d2,a1  do žlabu, trubky, na jednotlivé příchytky

m -60,00000 42,20 -2 532,00

6.30 Ukončení kabelu do 2x1,5 - 4mm2 ks -14,00000 82,72 -1 158,08
6.41 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm m -30,00000 22,15 -664,50

celkem bez DPH -70 287,49
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