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Změna 11.1 
 
Popis změny 
Doplnění podlahových vrstev v místnostech 0.10a, 0.34 a 0.35 a zvýšení zábradlí balkónu pro 
SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace byla navržena podlahová souvrství v místnostech 0.10a, 0.34 
a 0.35 a zvýšení zábradlí balkónu, tyto konstrukce však nebyly součástí výkazu výměr.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou provedena jak podlahová souvrství v místnostech 0.10a, 0.34 a 0.35, 
tak rovněž zvýšení zábradlí balkónu. 
 
Zdůvodnění změny 
Tato změna pouze narovnává nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 79.759,41 Kč. 
 
 
Změna 11.2 
 
Popis změny 
Doplnění zesílení dřevěného stropu v místnosti 1.22 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno se zesílením dřevěného stropu v místnosti 
1.22 v místě po odbouraném komínu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude provedeno zesílení dřevěného stropu v místnosti 1.22 dodatečně 
osazenými ocelovými válcovanými profily spřaženými se stávajícími dřevěnými trámy. 
 
Zdůvodnění změny 
Po odbourání komínu v místnosti 1.22 byly zjištěny již dříve provedené staticky nevhodné úpravy 
stávajícího stropu, které výrazným způsobem oslabují stávající nosnou konstrukci stropu. Proto 
bude nutné provést dodatečná opatření související s posílením tohoto stropu. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 16.567,66 Kč. 
 
 
Změna 11.3 
 
Popis změny 
Doplnění podepření poškozeného betonového průvlaku v místnosti 1.22 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno s podepřením poškozeného průvlaku v 
místnosti 1.22 vynášejícího snížený strop. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude provedeno podepření poškozeného průvlaku v místnosti 1.22 dodatečně 
osazenými ocelovými válcovanými profily kotvenými do navazujících nosných zdí. 



 
Zdůvodnění změny 
V rámci prováděných stavebních prací v místnosti 1.22 byly zjištěny praskliny v průvlaku ve 
snížené části vynášejícího snížený strop, způsobené oslabením průvlaku v minulosti nevhodně 
provedenými rozvody TZB. Proto bude nutné provést dodatečná opatření související se 
statickým zajištěním tohoto průvlaku. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 14.706,58 Kč. 
 
 
Změna 11.4 
 
Popis změny 
Doplnění základu, dozdívky a změna materiálu tepelného izolantu na malém nároží fasády pro 
SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s úpravou malého obloukového nároží fasády 
na pravoúhlé, tato stavební úprava však nebyla součástí výkazu výměr. Navazující vystupující 
část objektu byla dle zpracované dokumentace zateplena tepelným izolantem ze sendvičových 
desek tl. 160 mm. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude malé obloukového nároží fasády dozděno na pravoúhlé na novém 
základu. Navazující vystupující část objektu bude zateplena tepelným izolantem z minerální vaty 
tl. 80 mm. 
 
Zdůvodnění změny 
Doplněním vyzdívky a základu pro úpravu malého obloukového nároží fasády na pravoúhlé 
dochází k narovnání nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Změna 
tloušťky a materiálu tepelného izolantu na vystupující uliční části objektu je navržena z důvodu 
nezasahování větší tloušťky zateplení do původní pamětní desky a průchozího prostoru na 
navazujícím chodníku.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 18.567,25 Kč. 
 
 
Změna 11.5 
 
Popis změny 
Změna povrchové úpravy zámečnických konstrukcí na střeše pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno u zámečnických konstrukcí na střeše 
s povrchovou úpravou nátěrem. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby bude u zámečnických konstrukcí na střeše provedena povrchová 
úprava žárovým zinkováním. 
 
Zdůvodnění změny 
Povrchová úprava žárovým zinkováním u venkovních zámečnických konstrukcí dlouhodoběji 
odolává vlivům povětrnostních podmínek.    
 



Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou nedojde ke změně ceny díla. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 11.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 11.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 11.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 11.4 
Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 11.5 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 986,52

47 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 pol. 
47

m3 0,92925 3 235,00 3 006,12

2.04 zábradlí : 10,62*0,175*0,5 : 0,92925
48 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení pol. 48
m2 10,62000 412,50 4 380,75

2.04 zábradlí : (10,62*0,5)*2 : 10,62000
49 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění pol. 49
m2 10,62000 98,30 1 043,95

50 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505(R) pol. 17

t 0,08363 42 517,00 3 555,70

0,92925*0,09 : 0,08363

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 47 270,42
73 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 

16/20,
m3 3,58900 3 700,00 13 279,30

0,10a; 0.35; 0.34 : (12,41+13+10,48)*0,1 : 3,58900
Z1 632411150 Potěr ze SMS Cemix, tl. 50 mm m2 35,89000 691,00 24 799,99

0,10a; 0.35; 0.34 : (12,41+13+10,48) : 35,89000
75 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí pol. 74
t 0,18950 48 502,00 9 191,13

(12,41+13+10,48)*0,0044*1,2 : 0,18950

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 019,00

Z2 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 43,00000 233,00 10 019,00

Díl: 713 Izolace tepelné 10 483,47
226 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na 

tmel, jednovrstvé
m2 35,89000 82,10 2 946,57

229 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 
hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3

m3 3,58900 2 100,00 7 536,90

celkem bez DPH 79 759,41
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 698,52

18 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených 
otvorů výšky přes 140 do 220 mm

t 0,19800 36 500,00 7 227,00

4,5*2*0,022 0,19800
Z1 762313111 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm ks 8,00000 32,60 260,80
Z2 31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 2,40000 87,80 210,72

8*0,3 : 2,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 616,35
Z3 411354173 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 19,57500 267,50 5 236,31

4,35*4,5 19,57500
Z4 411354174 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 19,57500 70,50 1 380,04

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 162,00
Z5 973031325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00000 290,50 1 162,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 843,29
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,40549 600,00 843,29

Díl: 783 Nátěry 247,50
14 783122710 Nátěr syntetický OK "A" základní m2 4,50000 55,00 247,50

4,5*(0,18+0,07)*2*2 : 4,50000

celkem bez DPH 16 567,66
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 391,48

18 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených 
otvorů výšky přes 140 do 220 mm

t 0,16920 36 500,00 6 175,80

4,5*2*0,0188 0,16920
Z1 762313111 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm ks 5,00000 32,60 163,00
Z2 31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 0,60000 87,80 52,68

5*0,12 : 0,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 608,40
Z3 411354173 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 1,80000 267,50 481,50

4,5*0,4 : 1,80000
Z4 411354174 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 1,80000 70,50 126,90

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 022,50

Z5 953981304 Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY kus 5,00000 204,50 1 022,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 290,50
Z6 973031325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 1,00000 290,50 290,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 220,40
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,36733 600,00 220,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 870,00
Z7 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg 20,00000 293,50 5 870,00

Díl: 783 Nátěry 247,50
Z8 783122710 Nátěr syntetický OK "A" základní m2 4,50000 55,00 247,50

4,5*(0,18+0,07)*2*2 : 4,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 55,80
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 0,03100 500,00 15,50

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,03100 185,00 5,74
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 0,43400 10,00 4,34

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,03100 300,00 9,30

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 0,15500 35,00 5,43

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,03100 500,00 15,50

celkem bez DPH 14 706,58
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 971,56
Z1 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,28125 7 010,00 1 971,56

((0,75*1,25)/2)*0,6 0,28125

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 974,55
Z2 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 0,32813 2 970,00 974,55

((0,75*1,25)/2)*0,7 0,32813

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 954,55
Z3 311271175 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 200 mm m2 6,93000 1 165,00 8 073,45

(0,95+1,15)*3,3 6,93000
Z4 342948111 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 

hmoždinky
m 6,60000 133,50 881,10

2*3,3 6,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 906,89
70 622318935RT1 Zateplení fasády, sendvičovými deskami z pěnového 

polystyrenu s příměsí grafitu a vrstvou minerální izolace, 
tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,... 

m2 -17,61750 2 025,00 -35 675,44

-((7,5*3,4)-(1,5*3,5)-(1,35*1,95)) -17,61750
Z5 622318731-ZL6.3 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky 80 mm m2 17,61750 2 190,00 38 582,33

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 398,00

Z6 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 6,00000 233,00 1 398,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 247,95
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,07991 600,00 1 247,95

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 113,75
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 0,61875 500,00 309,38

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,61875 185,00 114,47
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 8,66250 10,00 86,63

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,61875 300,00 185,63

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 3,09375 35,00 108,28

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,61875 500,00 309,38

celkem bez DPH 18 567,25
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
331 Z/55 Dodávka a montáž rámu pro vynesení VZT jednotky z 

oceli včetně nátěru
kg -160,00000 131,25 -21 000,00

332 Z/56 Dodávka a montáž ochranné zábradlí na střešní 
konstrukci u VZT jednotky - ocel s nátěrem

kg -125,00000 131,25 -16 406,25

Z1 Z/55a Dodávka a montáž rámu pro vynesení VZT jednotky - ocel 
žárově zinkována

kg 160,00000 131,25 21 000,00

Z2 Z/56a Dodávka a montáž ochranné zábradlí na střešní 
konstrukci u VZT jednotky - ocel žárově zinkována

kg 125,00000 131,25 16 406,25

celkem bez DPH 0,00
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