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Dodatek č. 3 k SOD č. OISM 0043/22 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
dodatek“) 

 

1 SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    27-1283386349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Charvát, starosta  
    Tel.:    461 353 132 
    E-mail:    pcharvat@mtrebova.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  
  
  
  
  

(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    BS-IMEX, spol. s r.o.  
Sídlo    Zvonařka 408/16,61700 Brno   
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně , oddíl C   vložka20486, 
IČO:          63476711         
DIČ:        CZ63476711       
Bankovní ústav:   KB , a.s.   
Číslo účtu:    8963780237/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Bastl, jednatel 
    Tel.:  777323700        
    E-mail:   bastl@bs-imex.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
    Tel.:   
    E-mail:   
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

 
2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0043/22 (dále jen „smlouva“) jehož 
předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu č.ZL3 a v rozpočtu změnového 
listu. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční 
rekapitulace dodatku č. 3 dle změnového listu je uvedena v následující tabulce: 

 MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE 

ZL č. 3 -51.961 Kč 0 Kč 

CELKEM -51.961,- Kč 0 Kč 
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2.3  Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo: 
  

Původní znění:  
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 
6.1.1.1 Cena   4 556 929,- Kč 
 
6.1.1.2 Cena slovy  Čtyřimiliónypětsetpadesátšesttisícdevětsetdvacetdevětkorunčeských 

 

Nové znění:  
6.1.2 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 

6.1.2.1 Cena   4 504 968,- Kč  

 

6.1.2.2 Cena slovy:  Čtyřimiliónypětsetčtyřitisícedevětsetšedesátosmkorunčeských. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Závěrečná ustanovení 
3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 16.5.2022 zůstávají v platnosti beze změny. 

  
3.2 Platnost a účinnost dodatku. 

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou 
na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

3.2.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 
3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 20/R/071122 ze dne 7.11.2022. 

 
 

 
 
 

 

V Moravské Třebové       V Brně 
 

Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta Za Zhotovitele: Jaroslav Bastl, jednatel 







Změnový list č.3 - Zemní práce a odvozy zeminy
Stavba:

Objednatel: Město Moravská Třebová, T.G.Masaryka 32/29 , 571 01 Moravská Třebová
Dodavatel: BS-IMEX,spol. s r.o., Zvonařka 408/16, Brno 61700

Stav. objekt Název objektu Kč
1 VCP STOKA A - Prohloubení kanalizace-kolize ze stávajícím potrubím 279 988 Kč
2 VCP STOKA B - Navýšení kubatury výkopu 91 153 Kč
3 VCP STOKA A - Navýšení povrchů stoka A 53 179 Kč
4 VCP odvozy zeminy 119 707 Kč
5 MP odvozy zeminy -595 987 Kč

-51 961 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Změnové  listy

CELKEM  BEZ  DPH



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce - SOD 273 892,21
7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 96,86250 200,00 19 372,50

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 86,50875 130,00 11 246,14

0,5*1,15*177*0,85 86,50875

10 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 86,50875 15,00 1 297,63

11 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 10,17750 300,00 3 053,25

0,5*1,15*177*0,1 10,17750

12 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 10,17750 50,00 508,88

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 5,08875 1 000,00 5 088,75

0,5*1,15*177*0,05 5,08875

15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 177,00000 50,00 8 850,00

0,5*177*2 177,00000

17 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 177,00000 30,00 5 310,00

19 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 48,34313 200,00 9 668,63

(86,50875+10,17750)*0,5 48,34313

20 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 2,54438 250,00 636,09

5,08875*0,5 2,54438

21 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 96,68625 140,00 13 536,08

86,50875+10,17750 96,68625

23 162401152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m m3 5,08875 150,50 765,86

5,08875 5,08875

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 101,77500 12,00 1 221,30

86,50875+10,17750+5,08875 101,77500

26 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 96,68625 474,00 45 829,28

86,50875+10,17750 96,68625

27 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 5,08875 474,00 2 412,07

5,08875 5,08875

28 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 101,77500 100,00 10 177,50

86,50875+10,17750+5,08875 101,77500

29 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 183,19500 350,00 64 118,25

(86,50875+10,17750+5,08875)*1,8 183,19500

35 114211103R00 Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu m 177,00000 400,00 70 800,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 095,85
132 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 203,19500 30,00 6 095,85

CELKEM 279 988,06

Položkový rozpočet 
Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Moravská Třebová

Navýšení kubatury výkopu- rozšíření a prohloubení výkopu kolize ze stávající kanalizací  
0,060-0,237



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 91 152,74
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 8,00000 250,00 2 000,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 12,00000 112,00 1 344,00

3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4,00000 150,00 600,00

Stoka B:vodovod:4 4,00000

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,51125 50,00 375,56

Stoka B:0,15*2,5*20,03 7,51125

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,01200 200,00 202,40

Stoka B vodovod:1,15*1*1,10*0,8 1,01200

6 130901123RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 
bagrem s kladivem

m3 9,70703 2 500,00 24 267,58

Stoka B stávající šachta: 2*2*3,5-(3,14*1,25*1,25/4*3,5) 9,70703

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 47,60000 130,00 6 188,00

Stoka B: 14*2*2*0,85 47,60000

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 47,60000 15,00 714,00

9 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 5,60000 300,00 1 680,00

Stoka B: 14*2*2*0,1 5,60000

10 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 5,60000 50,00 280,00

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,80000 1 000,00 2 800,00

Stoka B: 14*2*2*0,05 2,80000

12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 85,00000 50,00 4 250,00

0,5*85*2 85,00000

13 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 85,00000 30,00 2 550,00

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 26,60000 200,00 5 320,00

Stoka B: (47,6+5,6)*0,5 26,60000

15 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 1,40000 250,00 350,00

2,8*0,5 1,40000

16 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 112,00000 51,40 5 756,80

Stoka B: 2*(47,6+5,6+2,8) 112,00000

17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 56,00000 298,50 16 716,00

Stoka B: 47,6+5,6+2,8 56,00000

18 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 56,00000 81,40 4 558,40

Stoka B: 47,6+5,6+2,8 56,00000

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,00000 100,00 5 600,00

Stoka B: 47,6+5,6+2,8 56,00000

20 114211103R00 Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu m 14,00000 400,00 5 600,00

CELKEM 91 152,74

Položkový rozpočet 
Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Moravská Třebová

Navýšení kubatury výkopu stoka B 



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 9 808,60
37 113107634R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2 53,10000 40,00 2 124,00

Stoka A Skutečnost: 177*0,5 88,50000

43 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 88,50000 47,60 4 212,60

Stoka A Skutečnost: 177*0,5 88,50000

45 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 31,00000 112,00 3 472,00

Stoka A:31 31,00000

Díl: 5 Komunikace 12 390,00
55 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 88,50000 140,00 12 390,00

Stoka A:177*0,5 88,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 501,50
122 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 31,00000 306,50 9 501,50

Stoka A:31 31,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 21 478,45
128 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 73,63200 30,00 2 208,96

Stoka A suť: 88,5*0,34*1,8 54,16200

Stoka A živice: 88,5*0,1*2,2 19,47000

129 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 73,63200 11,70 861,49

příplatek za ka každý další km:73,632 73,63200

130 PC46 Poplatek za skládku suti t 54,16200 250,00 13 540,50

Suť:54,162 54,16200

131 PC47 Poplatek za skládku živice t 19,47000 250,00 4 867,50

Živice:19,47 19,47000

CELKEM 53 178,55

Položkový rozpočet 
Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Moravská Třebová

Navýšení povrchy stoka A 



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 119 707,19
21 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 797,37513 140,00 111 632,52

23 162401152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m m3 53,65228 150,50 8 074,67

příplatek za dalších 17 km: 53,65228*17

CELKEM 119 707,19

Položkový rozpočet 
Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Moravská Třebová

Méněpráce odvozy



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -595 987,44
21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -797,37513 250,00 -199 343,78

22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -10 365,87669 15,00 -155 488,15

22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -13 555,37700 15,00 -203 330,66

Odvoz na skládku Boskovice: 40-23= 17 km
příplatek za dalších 17 km: 797,37513*17

23 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 -53,65228 255,00 -13 681,33

24 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 -697,47964 15,00 -10 462,19

24 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 -912,08876 15,00 -13 681,33

Odvoz na skládku Boskovice: 40-23= 17 km
příplatek za dalších 17 km: 53,65228*17

CELKEM -595 987,44

Položkový rozpočet 
Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská Třebová

Moravská Třebová

Méněpráce odvozy


