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Véc: Zadost o prodlouZeni terminu

Stavba:

, KRP KvK-Policie 2.0 —OOP Cheb —oprava socidlnich zafizeni, elektro, vody, kanalizace a topeni“ —
realizace ¢asti C —oprava socidlnich zafizeni, vody a kanalizace, ¢. j KRPK-71705-36/CJ-2021-1900VO
ze dne 22. 6. 2022, na adrese Hviezdoslavovo ndm. 331/4 Cheb

Dobry den,

Zasilame zadost o prodlouzeni terminu dokonceni vyse uvedené stavby.

Diivodem je neplnéni dohody ze strany subdodavatelské firmy na provadéni ZTI, které byla
nami vybrana v ramci nabidkového fizeni. Pii zahdjeni plnéni zakézky jsme museli operativné
tuto firmu nahradit a tim doslo k celkovému zpozdéni stavby.

Druhym divodem, je dodavka vstupnich bezpecnostnich dveti, kdy dodavatel vzhledem

k souc¢asnému stavu trhu neni schopen tyto vyrobit a dodat diive nez v 47. tydnu 2022.

Zadame proto o posunuti terminu dokonéeni stavby do 05.12.2022

Ptedem dékujeme za pochopeni situace.

S pozdravem




