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Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2022

Název stavby: Havarijní oprava kotvení pro vánoční strom - Most

Číslo smluvního vztahu: 1524/01/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

Zhotovitel:
Speciální stavby Most spol. s.r.o. 
Josefa Suka č.p. 261 
43401 Most 
IČO; 41327225

Na základě oznámení projektanto/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve ivl

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/tofmín dokončení díla

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:
1. Osazení litinového kruhového šachtového poklopu D 400.

Nové řešení:
I. Osazem' litinového čtvercového šachtového poklopu D 400 1000x1000 mm.

Zdůvodněni změnv:
1. Z důvodu delšího termínu dodání původního kruhového poklopu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 583 326,93 Kč

Navýšení ceny díla vč. DPH: 25 316,83 Kč

Nová cena díla vČ. DPH: 608 643.76 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 20.11.2022

Nový termín dokončení díla:
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 11 U. 2022

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:08. 11. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

1 l 11. 2022Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmenO:

Datum;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, pří

08 11. 2022Datum;

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 08 11. 2822

Příloha změnového listu: - Rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
220154
Statutární mésto Most - uKotvení vánočního stromu

Kód:
Stavba;

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2022

Zadavatel; IC:
DIČ;

Zhotovitel;
Speciální stavby Most spol. $ r.o. 

Proíektant;

IC: 41327225
CZ41327225DIČ:

IC:
DIČ:

Zpracovatel; IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 923,00

Sazba daná 
21,00% 
15,00%

Základ dané 
20 923.00

Výáe dané 
4 393,83DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 25 316,63v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

StriMizd



SOUPIS PRACÍ

stavba:
Statutární město Most - ukotvení vánočního stromu

Objekt:
01 - Změnový list č. 1

Místo: Datum;

Projektant
Zpracovatel;

02.11.2022
Zadavatel:
Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZí^ Cena cetkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 20 923,00
Práce a dodávky HSV
Ostabii konstrukce a práce, bouráni 
Osazováni kovových poklopů s rámy pl do 1 m2
poidop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 

D400 pro intenzivní provoz _____
3 K 953941220.R Osazování kovových poklopů s rámy pl pres 1 m2
4 M S6241613.R poklop litinový D 400 1000x1000 srÉrrtem

D HSV 20 923,00
20 923,00 

-472,00
o 9

1 K 953941210 kut -1,000 472.00

2 M 55241030 kU8 •1,000 10100,00 •10 100.00

kus 1,000 2 523,00 2 523,00 
28 972.ÓÍ)kus 1,000 28972.00
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