
                                                                                                                               č. j. NPU-430/92369/2022
  č. smlouvy č. 3025H1160011
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
(dále jen „objednatel“)
a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČO: 453 08 616, DIČ CZ45308616

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 474237173/0300
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Doručovací adresa:
Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXXXX, jednatel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 
jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
dodatek č. 6 - o změně závazku 
I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 5.9.2016 smlouvu o dílo č. sml. 3025H1160011 ve znění pozdějších dodatků, kterou se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavebního díla akci s názvem „NKP klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“ realizované za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osy 3.1., reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „NKP cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“.  
2. V současné době je stavební dílo na základě zhotovitele zpracované projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly snížit rozsah díla odstoupit od realizace níže uvedených částí díla. 
II.

Předmět dodatku _ Předmět smlouvy – určení díla
1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5, kterým mění rozsah plnění podle uzavřené smlouvy 3025H1160011, a to tak že na základě této dohody se rozsah díla snižuje o:

 a)
pro část SO 05  - vybrané interiéry konventu nebude zpracována projektová dokumentace, objednatel od této části díla odstupuje z důvodu změny stavebního programu  


b)
pro část SO 03 – altán, ambit (pavilon s arkádovou chodbou) – se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nebude na této části díla vykonávat autorský dozor. Objednatel se zavazuje zajistit odpovídající náhradu po zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky.  Výkon činnosti autorského dozoru bude zajištěn autorizovaným architektem.   

III.

Předmět dodatku _ cena díla
1. Smluvní strany sjednaly mezi sebou pevnou cenu jednotlivých etap předmětu smlouvy, a to tak že dodatkem č. 5 smluvní strany stanovily cenu díla 
část 1) Opatská rezidence činí 90 % objemu ceny za zpracování PD

část 2) Konvent činí 10 % objemu ceny za zpracování PD

Smluvní strany se dohodly na rozdělení úhrad za jednotlivé etapy a jejich části v poměru 90:10. Cena jednotlivých etap je na základě dohody rozdělena následovně:

I.
Etapa  880 000,- Kč bez DPH + 184 800.-  Kč DPH = 1 064 800,-  Kč včetně DPH                               

(slovy:  jedenmilionšedesátčtyřitisícosmset s DPH  korun českých)

I.
etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu I. etapy)

792 000,- Kč bez DPH + 166 320,- Kč 21% DPH = 958 320,- Kč vč. DPH

(slovy: devětsetpadesátosmtisíctřistadvacet korun českých)

uhrazeno dne 18.1.2017


I. etapa, část 2) Konvent  (činí 10% celkového objemu I. etapy)

88 000,- Kč bez DPH + 18 480,- Kč 21% DPH = 106 480,- Kč vč. DPH

(slovy: stošesttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

II.
Etapa 780 000,- Kč bez DPH +163 800,- Kč DPH =  943 800,- Kč včetně DPH

(slovy: devětsetčtyřicettřitisícosmset korun českých)

II.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy)

702 000,- Kč bez DPH + 147 420,- Kč DPH =  849 420,- Kč včetně DPH                               

(slovy: osmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadvacet  korun českých)

II.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy)

78 000,- Kč bez DPH + 16 380,- Kč DPH =  94 380,- Kč včetně DPH                               

(slovy: devadesátčtyřitisíctřistaosmdesát  korun českých)

III.
Etapa  104 000,-  Kč bez DPH + 21 840,- Kč DPH =  125 840,- Kč včetně DPH                               

(slovy: jednostodvacetpěttisícosmsetčtyřicet korun českých)

III.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy)

93 600,- Kč bez DPH + 19 656,- Kč DPH =  113 256,- Kč včetně DPH                               

(slovy: stotřinácttisícdvěstěpadesátšest korun českých)


III.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy)

10 400,- Kč bez DPH + 2 184,- Kč DPH =  12 584,- Kč včetně DPH                               

(slovy: dvanáctisícpěstsetosmdesátčtyři korun českých)

Výpočet odměny za výkon činnosti autorského dozoru, resp. za účast na 1 kontrolním dni, se stanoví následovně: 

cena AD dle smlouvy / počet let realizace stavby/50 kontrolních dní za rok

Smluvní strany sjednaly cenu jednotlivých částí předmětu smlouvy na základě zák.č.526/90 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí částky v českých korunách :

Dodatečně požadované práce se oceňují následovně: 

 Ad čl. II A - Projektová dokumentace změn stavby 

80 000 Kč cena bez DPH + 21% DPH činí 16 800 Kč = 96 800 Kč  cena vč. DPH

(slovy:  devadesátšesttisícosmset korun českých)

Ad čl. II B - Dokumentace úpravy parteru před vstupem do SO 01

120 000 Kč cena bez DPH + 21% DPH činí 25 200 Kč = 145 200 Kč cena vč. DPH

(slovy:  jednostodvacet tisíc korun českých)

Ad čl. II C - Aktualizace PBŘ

43 000 Kč bez DPH cena bez DPH + 21% DPH činí 9 030 = 52 030 Kč cena vč. DPH

(slovy:  padesátdvatisíctřicet korun českých)
2. Na základě snížení rozsahu díla o část 2 Konvent  se smluvní strany dohodly na snížení výše sjednané ceny díla, a to tak že nově zní čl. VI. smlouvy – Cena díla takto:
část 1) Opatská rezidence činí 90 % objemu ceny za zpracování PD

I.
etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu I. etapy)

792 000,- Kč bez DPH + 166 320,- Kč 21% DPH = 958 320,- Kč vč. DPH

(slovy: devětsetpadesátosmtisíctřistadvacet korun českých)

uhrazeno dne 18.1.2017

II.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy)

702 000,- Kč bez DPH + 147 420,- Kč DPH =  849 420,- Kč včetně DPH                               

(slovy: osmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadvacet  korun českých)

III.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy)

93 600,- Kč bez DPH + 19 656,- Kč DPH =  113 256,- Kč včetně DPH                               

(slovy: stotřinácttisícdvěstěpadesátšest korun českých)

Dodatečně požadované vícepráce dle dodatku č. 5:

Projektová dokumentace změn stavby 



80 000 Kč cena bez DPH
Dokumentace úpravy parteru před vstupem do SO 01

120 000 Kč cena bez DPH
Aktualizace PBŘ






43 000 Kč cena bez DPH

Celkem za provedené práce: 





1 830 600 Kč bez DPH


Snížení rozsahu díla (méněpráce)  činí  176 400 Kč bez DPH. 

3. Objednatel tímto potvrzuje, že plnění zhotovitele k částem SO 05 a SO 03 dle smlouvy 3025H1160011 je ukončeno dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

2. Tímto dodatkem se mění pouze ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků přímo v tomto dodatku uvedená. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha:  
Smlouva č. j. NPU-430/68983/2016, č. sml. 3025H1160011 ze dne 5.9.2016
 
Dodatek č. 1 NPU-430/99839/2016 ze dne 19.10.2016
 
Dodatek č. 2 NPU-430/28029/2017 ze dne 13.4.2017
Dodatek č. 3 NPU-430/99530/2017 ze dne 18.12.2017

Dodatek č. 4 NPU-430/44802/2020 ze dne 10.7.2020
Dodatek č. 5 NPU-430/44801/2020 ze dne 10.7.2020

	V Č. Budějovicích dne 9. 11. 2022
……………………………………………………

objednatel

Národní památkový ústav

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích
	V Praze, dne 8. 11. 2022


………………………………..….

zhotovitel

XXXXXXXXXXXXX
jednatel,
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
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