
DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Stavební práce - zatepleni kynologie Svitavy"

l. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název: KEMOstav s.r.o.

sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
lČ: 060 41 167

DIČ: CZ06041167

zastoupený:

bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4752204389/0800

tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-98459/ČJ-2021-

1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto

dodatku.



V článku III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 4. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. října 2022. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 15. prosince 2022. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

Prod|oužení terminu dokončeni a řádného převzetí díla je dodávka zábradlí, u kterého je
aktuálně celoplošně delší dodací lhůta.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

,27.-10-m
V Pardubicích dne

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

. 31 -10- 2022V Brne dne

Za zhotovitele:
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