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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka







       XXXXXXXXXXXXXX, správce kláštera









         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic 

(dále jen „objednatel“)
a

Lasvit MB s.r.o.

IČO: 61676705 DIČ: CZ61676705

číslo restaurátorské licence: XXXXXXXXX, MK ČR ze dne 10.1. 1991

Se sídlem: Řepov 8, Mladá Boleslav

Zastoupený: XXXXXXXXX
Bankovní spojení: 2532130104/2600

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39032

Doručovací adresa:

Řepov 8, Mladá Boleslav

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3021H1220001
I.

Úvodní ustanovení

Dne 10.3.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/2209/2022, č. sml. 3021H1220001, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit kopie a repliky historických osvětlovací těles. Soubor historických osvětlovacích těles je specifikovaný v příloze 1.F01 a 1.F02 a je předmětem díla (dále jen”dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326 „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.” Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
II.

Předmět dodatku  - změna termínu dokončení díla, rozšíření předmětu díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy o dílo.

2. Na základě dodatečného požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o obnovu a přezbrojení 4 ks křišťálových lustrů s ověsky.
3. Na základě dodatečného požadavku se redukuje předmět díla o požadavek na výrobu 2 ks replik  barokních kostelní svícnů (1.F.4 cenového rozpočtu), který není objednatelem požadován.   

4. Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy vyráběného souboru svítidel.

III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 1 se smluvní cena díla  mění po započtení dodatečně požadovaných víceprací a méněprací. 
Cena dle smlouvy o dílo: 
1 052 650,- Kč + DPH ve výši 21% 221 056,5 Kč = 1 273 706,50,- Kč
(slovy: jedenmiliodvěstěsedmdesáttřitisícsedmsetšest korun českých padesát haléřů včetně DPH)
Vícepráce: 

oprava, přezbrojení a vyčistění 4 ks křišťálových lustrů s ověsky 72 000 bez DPH 

(18 000 Kč / kus)

Méněpráce: 

2 ks elektrifikovaný kostelní svícen 171 000,00 Kč

(85 550 Kč / kus; položka 1.F4 rozpočtu) 
Cena dle dodatku č. 1 po započtení víceprací:

953 650 Kč bez DPH + DPH 21% 200 266,5 Kč = 1 153 916,5 Kč vč. DPH

(slovy: jedenmilionstopadesáttřitisícdevětsetšestnáct korun českých a padesát haléřů včetně DPH)
IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 30.10.2022. Na základě nových skutečností, které vyplynuly během realizace díla, se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 40 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení termínu realizace díla je  navýšení rozsahu požadovaných prací o opravu 4 kusů křišťálových lustrů s ověsky.   
2. Termín provedení díla se upravuje následovně: 

Výroba výše uvedených předmětů bude dokončena a předměty předány v termínu do 9.12.2022 na adrese Klášter Kladruby, Pozorka 1, Kladruby u Stříbra.   

V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3021H1220001 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2022



V Řepově dne 24. 10. 2022
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              XXXXXXXXX
                        ředitel






jednatel
ZL 1: Vyčíslení změny rozsahu díla 

Méněpráce: 

Odpočet výroby a dodávky 2 ks elektrifikovaných kostelních svícnů

1.F 4 Elektrifikovaný kostelní svícen 2ks 
 
cena za kus 85 500 bez DPH 

cena za 2 kusy bez DPH 171 000,00 Kč 
cena vč. DPH 206 910,00 Kč

Jedná se o dodatečně požadované méněpráce, které vycházejí z upřesnění instalačního záměru – nově mají být v interiéru konventní kaple umístěny repliky kostelních svícnů ze dřeva (jedná se o repliky svícnů z depozitáře kláštera, které byly dodatečně identifikovány jako vhodná analogie pro vybavení interiéru kaple). Změna ve smyslu § 222 odst. 6, která vychází z okolností, o nichž zadavatel v době zadání veřejné zakázky neměl informace a nemohl je zohlednit v zadávacím řízení. 

Vícepráce: 

Rozšíření rozsahu prací o dodatečně požadované práce: 

Kompletní obnovu 4 ks křišťálových lustrů s ověsky

zahrnuje: dopravu z depozitáře kláštera a zpět, očištění skla v ultrazvukové lázni, čistění  kovových částí , kompletní rekonstrukci elektroinstalace, lokální opravy svítidel, doplnění mechanických částí pro zavěšení lustrů, zavěšení lustrů v refektáři kláštera.   

cena za kus 18 000 Kč bez DPH

cena za 4 kusy 72 000 Kč bez DPH

cena vč. DPH 87 120 Kč 
Jedná se o dodatečně požadované vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. 
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