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Dodatek č. 1: „Revitalizace území Díly lll-IV.-Morysovy domy-2. etapa“

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Fax: 577 630 724, ,

dále jen objednatel

RYBÁRIK, s.r.o.
se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
zastoupená Markem Rybárikem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Marek Rybárik, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Michalec, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 165579479/0300
Tel: 777 120 595
E-mail: marek@rybarik.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4400220952

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na reaizaci stavebních prací

„Revitalizace území Díly lll-IV. - Morvsovv domy - 2. etapa“

I. Preambule

Dne 5. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností RYBÁRIK, s.r.o. jako
zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400220952, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné
zakázky „Revitalizace území Díly lll-IV. - Morysovy domy - 2. etapa“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti původním
zadávacím podmínkám.

Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací je pozdní provedení přeložky kabelů, kterou v místě
realizuje E.GD, a.s, v důsledku čehož bylo v prostoru přeložky kabelů zhotoviteli znemožnilo provádění stavebních
prací. Z tohoto důvodu (bez vlastního zavinění) není zhotovitel schopen dokončit stavební práce ve smluveném
termínu.
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Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4400220952 ze dne 5. 4. 2022 (dále jen „smlouva o dílo").

II. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Doba a místo plnění, bod 2., který nově zní takto:

2. Dokončení provádění díla: nejpozději do 20.11. 2022

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, es nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2
vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že
nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodnným projevem
vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Dodatek č. 1: „Revitalizace území Díly lll-IV.-Morysovy domy-2. etapa"

Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: dne 24. 1. 2022, č.J. 56/2R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: dn^.jí?2022, č.j.^/.f./^R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1
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