
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 NPK a.s., Pardubická nemocnice - Výstavba pavilonu
CUP s centralizací akutních provozů

158,14 týdny 17.05. 21 27.05. 24

2 Předrealizační fáze 130 týdny 17.05. 21 12.11. 23

3 Předání staveniště 0,14 týdny 17.05. 21 17.05. 21

4 Zařízení staveniště 2 týdny 18.05. 21 31.05. 21
5 OVN - Ostatní a vedlejší náklady 130 týdny 17.05. 21 12.11. 23

6 FÁZE I. ETAPA 1 128 týdny 01.06. 21 13.11. 23

7  D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I. 120 týdny 27.07. 21 13.11. 23
8 D1_01_1 - Stavební 120 týdny 27.07. 21 13.11. 23

9 Zemní práce 12 týdny 24.08. 21 11.01. 23

10 Zakládání 30 týdny 27.07. 21 21.02. 22

11 Svislé a kompletní konstrukce 40 týdny 05.04. 22 09.01. 23
12 Vodorovné konstrukce a Schodiště 40 týdny 22.02. 22 28.11. 22

13 Komunikace 6 týdny 05.09. 23 16.10. 23

14 Úprava povrchů vnitřní 24 týdny 15.11. 22 01.05. 23

15 KZS a Provětrávané fasády 30 týdny 29.11. 22 26.06. 23
16 Hrubé podlahy 14 týdny 07.03. 23 12.06. 23

17 Bourání 17 týdny 31.08. 21 23.06. 23

18 Hydroizolace 12 týdny 02.11. 21 24.01. 22
19 Střecha a Klempířské výrobky 21 týdny 29.11. 22 25.09. 23

20 SDK, Akustické konstrukce 30 týdny 14.03. 23 09.10. 23

21 Výplně otvorů - dveře, prosklené
příčky

21 týdny 13.06. 23 06.11. 23

22 Interiér a nábytek 8 týdny 12.09. 23 06.11. 23

23 Zámečnické konstrukce - vnitřní, vnější 46 týdny 29.11. 22 16.10. 23

24 Fasáda hliník a okna, žaluzie 30 týdny 27.12. 22 24.07. 23
25 Kompletace - ostatní výrobky 20 týdny 06.06. 23 23.10. 23

26 Ocelové konstrukce 46 týdny 29.11. 22 16.10. 23

27 Obklady, dlažby 12 týdny 02.05. 23 24.07. 23

28 Nášlapné vrstvy podlah 12 týdny 13.06. 23 04.09. 23
29 Dokončovací práce - malby, nátěry 27 týdny 09.05. 23 13.11. 23

30 D1_01_3 - PBŘ 80 týdny 19.04. 22 30.10. 23

31 D1_01_4a, D1_01_4b - UTCH 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23
32 D1_01_4a1 - Vytápění 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

33 D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla
CUP

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

34 D1_01_4a3 - Pára a kondenzát 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

35 D1_01_4b1 - Chlazení 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

36 D1_01_4b3 - Předávací stanice
chladu - stavba

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

37 D1_01_4c - VZT 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

38 D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS,
CS)

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

39 D1_01_4c2 Vzduchotechnika 2 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

40 D1_01_4d - MaR 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

41 D1_01_4e - ZTI 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23
42 D1_01_4g1 - Silnoproud 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

43 D1_01_4g1 - Silnoproud 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

44 D1_01_4g2 - Silnoproud - PBZ 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

45 D1_01_4g3 - Silnoproud - hromosvod 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

46 D1_01_4h - Slaboproud 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

47 D1_01_4h1 - Slaboproud - SK, EKV,
DT, CCTV

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

48 D1_01_4h3 - EPS a evakuační
rozhlas (EVAC)

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

49 D1_01_4i - Medicinální plyny 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

50 D1_01_4j - Potrubní pošta 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

51 D1_01_4k - Zařízení na odvod tepla a kouře 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

52 D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1 53 týdny 19.04. 22 24.04. 23
53 D1_05_1 - Stavební 25 týdny 19.04. 22 10.10. 22

54 D1_05_4g - Silnoproudá elektrotechnika 20 týdny 06.12. 22 24.04. 23

55 D1_08 - Podzemní chodba 1 36 týdny 19.04. 22 26.12. 22

56 D1_08_1 - Stavební 20 týdny 19.04. 22 05.09. 22
57 D1_08_3 - Požárně bezpečnostní řešení 12 týdny 04.10. 22 26.12. 22

58 D1_08_4e - Zdravotně technické instalace 12 týdny 04.10. 22 26.12. 22

59 D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika 12 týdny 04.10. 22 26.12. 22
60 D1_09 - Podzemní chodba 2 32 týdny 19.04. 22 28.11. 22

61 D1_09_1 - Stavební 12 týdny 19.04. 22 11.07. 22

62 D1_09_3 - Požárně bezpečnostní řešení 12 týdny 06.09. 22 28.11. 22

63 D1_09_4g - Silnoproudá elektrotechnika 12 týdny 06.09. 22 28.11. 22
64 D1_11 - Chladící věž a podzemní chodba 24 týdny 15.11. 22 01.05. 23

65 D1_11_1 - Stavební 12 týdny 15.11. 22 06.02. 23

66 D1_11_3 - Požárně bezpečnostní řešení 12 týdny 07.02. 23 01.05. 23

67 D1_11_4e - Zdravotně technické instalace 12 týdny 07.02. 23 01.05. 23
68 D1_11_4g - Silnoproudá elektrotechnika 12 týdny 07.02. 23 01.05. 23

69 D1_12 - Přemístění výfuku VZT z budovy 17 16 týdny 01.09. 22 21.12. 22

70 D1_12_1 - Stavební 16 týdny 01.09. 22 21.12. 22

71 D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v
budově 18

12 týdny 19.04. 22 11.07. 22

72 D1_14_1 - Stavební 12 týdny 19.04. 22 11.07. 22

73 D1_14_4g - Silnoproudá elektrotechnika 1 týden 19.04. 22 25.04. 22

74 D1_15 - DEMOLICE - Prodejna potravin a
jídelna

4 týdny 01.06. 21 28.06. 21

75 D1_16 - DEMOLICE - Energocentrum a dílny 4 týdny 27.07. 21 23.08. 21

76 D1_17 - Podzemní chodba 4 30 týdny 19.04. 22 14.11. 22

77 D1_17_1 - Stavební 18 týdny 19.04. 22 22.08. 22

78 D1_17_3 - Požárně bezpečnostní řešení 12 týdny 23.08. 22 14.11. 22
79 D1_17_4e - Zdravotně technické instalace 12 týdny 23.08. 22 14.11. 22

80 D1_17_4g - Silnoproudá elektrotechnika 12 týdny 23.08. 22 14.11. 22

81 D1_17_4h3 - Elektrická požární signalizace
(EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

12 týdny 23.08. 22 14.11. 22

82 D1_99 - DEMOLICE - Komín 2 týdny 29.06. 21 12.07. 21
83 D2_01 - Příprava území 2 týdny 01.06. 21 14.06. 21

84 D2_02 - Zpevněné plochy 66 týdny 12.07. 22 16.10. 23

85 D2_03 - Kanalizace 64 týdny 01.06. 21 22.08. 22

86 D2_04 - Vodovod 64 týdny 01.06. 21 22.08. 22
87 D2_05 - Sadové úpravy 3 týdny 17.10. 23 06.11. 23

88 D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP 12 týdny 24.01. 23 17.04. 23

89 D2_12 - Výroba čisté páry 16 týdny 18.04. 23 07.08. 23
90 D2_14 - Předávací stanice horkovodu 12 týdny 23.05. 23 14.08. 23

91 D2_15 - Napojení na náhradní zdroj tepla 22 týdny 19.04. 22 19.09. 22

92 D2_21 - Přeložky a přípojky VN 31 týdny 03.06. 21 23.01. 23

93 D2_22 - Přeložky a přípojky NN 31 týdny 02.06. 21 23.01. 23
94 D2_23 - Venkovní osvětlení 121 týdny 01.06. 21 25.09. 23

95  Demontáž stávajících rozvodů VO 2 týdny 01.06. 21 14.06. 21

96  Montáž nových rozvodů VO 16 týdny 06.06. 23 25.09. 23

97 D2_24 - Provizorní náhradní zdroj 8 týdny 01.06. 21 26.07. 21
98  D2_24_1 - Stavební 2 týdny 01.06. 21 14.06. 21

99  D2_24_2 - Požárně bezpečnostní řešení 2 týdny 13.07. 21 26.07. 21

100  D2_24_3 - Silnoproudá elektrotechnika 2 týdny 13.07. 21 26.07. 21
101 D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 7 týdny 01.06. 21 19.07. 21

102 D2_25_1 - Stavební 3 týdny 01.06. 21 21.06. 21
103 D2_25_3 - Technologie 4 týdny 22.06. 21 19.07. 21

104 D2_31 - Přípojky EPS 8 týdny 29.11. 22 23.01. 23

105 D2_32 - Přeložka EPS 4 týdny 01.06. 21 28.06. 21

106 D2_33 - Připojení objektu do areálové sítě LAN 10 týdny 29.11. 22 06.02. 23
107 D2_36 - Přeložky optických kabelů 8 týdny 01.06. 21 26.07. 21

108 D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních
plynů

103 týdny 01.06. 21 22.05. 23

109 D2_41_1 - Stavební 12 týdny 01.06. 21 22.05. 23

110 D2_41_2 - Medicinální plyny 12 týdny 01.06. 21 22.05. 23

111 D2_46 - Přeložky a přípojky potrubní pošty 25 týdny 24.01. 23 17.07. 23

112 D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená
se stavbou

12 týdny 18.07. 23 09.10. 23

113 D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální
dopravy

34 týdny 24.01. 23 18.09. 23

114 D2_53 - Vybavení heliportu 12 týdny 21.03. 23 12.06. 23
115 D2_54 - Technologie stravování 12 týdny 25.07. 23 16.10. 23

116 D2_55 - Energocentrum 22 týdny 02.05. 23 02.10. 23

117 D2_55_1 - Technologické rozvody - VN, NN,
uzemnění

22 týdny 02.05. 23 02.10. 23

118 D2_55_2 - Automatika DA, řízení rozvodny 22 týdny 02.05. 23 02.10. 23

119 D2_55_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk 22 týdny 02.05. 23 02.10. 23

120 D2_55_4 - Vzduchotechnika DA 22 týdny 02.05. 23 02.10. 23
121 D2_55_5 - Naftové hospodářství 22 týdny 02.05. 23 02.10. 23

122 D2_56 - Vestavba čistých prostor - fáze I. 16 týdny 27.06. 23 16.10. 23

123 Dokončení pavilonu CUP 0 týdny 13.11. 23 13.11. 23
124 Zkušební provoz 13 týdny 14.11. 23 12.02. 24

125 FÁZE I. ETAPA 2 13 týdny 13.02. 24 13.05. 24

126 D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy
v budově 14

12 týdny 13.02. 24 06.05. 24

127 D1_03_1 - Stavební 10 týdny 13.02. 24 22.04. 24

128 D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

129 D1_03_4a - Vytápění 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24
130 D1_03_4e - Zdravotně technické instalace 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

131 D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

132 D1_03_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika –
SK, EKV, DT, CCTV

10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

133 D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace
(EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

134 D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

135  D1_06_1 - Stavební 8 týdny 27.02. 24 22.04. 24

136  D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika 5 týdny 02.04. 24 06.05. 24
137 D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v

budově 02
11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

138  D1_13_1 - Stavební 9 týdny 27.02. 24 29.04. 24
139  D1_13_3 - Požárně bezpečnostní řešení 11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

140  D1_13_4a - Vytápění 11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

141  D1_13_4e - Zdravotně technické instalace 11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

142  D1_13_4g - Silnoproudá elektrotechnika 11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

143  D1_13_4h - Slaboproudá elektrotechnika 11 týdny 27.02. 24 13.05. 24

144 D2_01 - Příprava území 2 týdny 13.02. 24 26.02. 24
145 D2_02 - Zpevněné plochy 5 týdny 26.03. 24 29.04. 24

146 D2_03 - Kanalizace 4 týdny 27.02. 24 25.03. 24

147 D2_05 - Sadové úpravy 5 týdny 02.04. 24 06.05. 24

148 D2_22 - Přeložky a přípojky NN 5 týdny 27.02. 24 01.04. 24
149 D2_23 - Venkovní osvětlení 10 týdny 27.02. 24 06.05. 24

150 D2_24 - Provizorní náhradní zdroj 4 týdny 27.02. 24 25.03. 24

151  D2_24_1 - Stavební 4 týdny 27.02. 24 25.03. 24

152  D2_24_3 - Silnoproudá elektrotechnika 2 týdny 27.02. 24 11.03. 24
153 D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 4 týdny 27.02. 24 25.03. 24

154 Dokončení fáze I etapy 2 0 týdny 13.05. 24 13.05. 24

155 FÁZE II. 30 týdny 01.03. 23 26.09. 23

156 D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II. 26 týdny 01.03. 23 29.08. 23

157 D1_01_1 - Stavební 24 týdny 01.03. 23 15.08. 23
158 D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

159 D1_01_4a1 - Vytápění 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

160 D1_01_4b1 - Chlazení 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

161 D1_01_4c - Vzduchotechnika 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23
162 D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

163 D1_01_4c2 - Vzduchotechnika 2 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

164 D1_01_4d - Měření a regulace 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23
165 D1_01_4e - Zdravotně technické instalace 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

166 D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

167 D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika -
PBZ

18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

168 D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika –
SK, EKV, DT, CCTV

18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

169 D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
(EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

170 D1_01_4i - Medicinální plyny 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23
171 D1_01_4j - Potrubní pošta 18 týdny 26.04. 23 29.08. 23

172 D2_56 - Vestavba čistých prostor - fáze II. 12 týdny 05.07. 23 26.09. 23

173 D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená
se stavbou

10 týdny 19.07. 23 26.09. 23

174 Předání stavby dle SoD 0 týdny 13.05. 24 13.05. 24

175 Odstranění zařízení staveniště dle SoD 2 týdny 14.05. 24 27.05. 24

176 OVN - Ostatní a vedlejší náklady 30 týdny 01.03. 23 26.09. 23
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