
ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

0 DSP Kralovice - harmonogram zahájení 17.10.2022630 dny 18.10. 22 08.07. 24

1 Zařízení staveniště - zřízení 6 dny 18.10. 22 23.10. 22

2 Blok D 623 dny 24.10. 22 07.07. 24

3 HSV 498 dny 24.10. 22 04.03. 24

4 Zemní práce - příprava pilotovací 
roviny

14 dny 24.10. 22 06.11. 22 1

5 Pilotové založení 14 dny 07.11. 22 20.11. 22 4

6 Základové pasy 48 dny 21.11. 22 07.01. 23 5

7 Ležatá kanalizace 28 dny 21.11. 22 18.12. 22 5

8 Zemní práce - zásyp kanalizace + 
kční vrstvy pod deskou

20 dny 19.12. 22 07.01. 23 7

9 Podkladní beton 7 dny 08.01. 23 14.01. 23 8

10 Izolace 14 dny 15.01. 23 28.01. 23 9

11 Základová deska 14 dny 29.01. 23 11.02. 23 10

12 Zdivo 1.PP 21 dny 12.02. 23 04.03. 23 11

13 Strop nad 1.PP 14 dny 05.03. 23 18.03. 23 12

14 Zdivo 1.NP 21 dny 19.03. 23 08.04. 23 13

15 Strop nad 1.NP 14 dny 09.04. 23 22.04. 23 14

16 Zdivo 2.NP 21 dny 23.04. 23 13.05. 23 15

17 Strop nad 2.NP 14 dny 14.05. 23 27.05. 23 16

18 Zdivo 3.NP 21 dny 28.05. 23 17.06. 23 17

19 Strop nad 3.NP 14 dny 18.06. 23 01.07. 23 18

20 Atika 14 dny 02.07. 23 15.07. 23 19

21 Hrubá stavba 0 dny 15.07. 23 15.07. 23 20

22 Omítky 120 dny 01.08. 23 28.11. 23 41SS+30 dny

23 Betonové podlahy 97 dny 29.11. 23 04.03. 24 22

24 Zateplení fasády 73 dny 23.11. 23 03.02. 24 30

25 Příčky - 1.PP keramické 49 dny 14.05. 23 01.07. 23 16

26 PSV 372 dny 02.07. 23 07.07. 24

27 Střešní plášť 60 dny 16.07. 23 13.09. 23 21

28 Výplně vnější 40 dny 16.07. 23 24.08. 23 21

29 Vodotěsnost budovy 0 dny 28.10. 23 28.10. 23 50

30 Provětraná fasáda 90 dny 25.08. 23 22.11. 23 28

31 SDK příčky - 1.NP, 2.NP, 3.NP 151 dny 02.07. 23 29.11. 23 25

32 SDK podhledy 73 dny 30.10. 23 10.01. 24 41

33 Výtah 125 dny 05.03. 24 07.07. 24 23

34 Zámečnické kce 125 dny 05.03. 24 07.07. 24 23

35 Obklady, dlažby 90 dny 05.03. 24 02.06. 24 23

36 Malby, nátěry 73 dny 29.12. 23 10.03. 24 23SS+30 dny

37 Podlahy povlakové 60 dny 04.05. 24 02.07. 24 23FS+60 dny

38 Podlahy lité 60 dny 04.05. 24 02.07. 24 23FS+60 dny

39 Vnitřní dveře 30 dny 08.06. 24 07.07. 24 37FS-25 dny

40 Technika prostředí staveb 313 dny 02.07. 23 09.05. 24

41 Rozvody 120 dny 02.07. 23 29.10. 23 25

42 Kompletace 60 dny 11.03. 24 09.05. 24 36

43 Blok B - etapa I. 491 dny 05.03. 23 07.07. 24

44 HSV 341 dny 05.03. 23 08.02. 24

45 Bourací práce 35 dny 05.03. 23 08.04. 23 12

46 Omítky 58 dny 07.09. 23 03.11. 23 61

47 Betonové podlahy 97 dny 04.11. 23 08.02. 24 46

48 Betonové podlahy 0 dny 08.02. 24 08.02. 24 47

49 PSV 456 dny 09.04. 23 07.07. 24

50 Střešní plášť - napojení na 
přístavbu

45 dny 14.09. 23 28.10. 23 27

51 Výplně vnější 30 dny 08.08. 23 07.09. 23 46SF

52 SDK příčky 182 dny 09.04. 23 07.10. 23 45

53 SDK podhledy 60 dny 07.09. 23 05.11. 23 61

54 Zámečnické kce 150 dny 09.02. 24 07.07. 24 47

55 Obklady, dlažby 90 dny 09.02. 24 08.05. 24 47

56 Malby, nátěry 73 dny 04.12. 23 14.02. 24 47SS+30 dny

57 Podlahy povlakové 60 dny 09.04. 24 07.06. 24 47FS+60 dny

58 Podlahy lité 60 dny 09.04. 24 07.06. 24 47FS+60 dny

59 Vnitřní dveře 30 dny 08.06. 24 07.07. 24 39SS

60 Technika prostředí staveb 322 dny 08.06. 23 24.04. 24

61 Rozvody 91 dny 08.06. 23 06.09. 23 52SS+60 dny

62 Kompletace 70 dny 15.02. 24 24.04. 24 56

63 Propojení stávající kanalizace mimo 
retenční jezírko (56 m, 3 x šachta)

14 dny 24.10. 22 06.11. 22 1

64 Retenční jezírko 139 dny 07.11. 22 25.03. 23 63

65 Vrty pro TČ - část 8 vrtů 45 dny 17.12. 22 30.01. 23 1FS+54 dny

66 Vrty pro TČ - část 12 vrtů (dle počasí) 48 dny 26.03. 23 13.05. 23 67SF

67 Primární okruh pro TČ 210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

68 Opěrné stěny - I.Etapa 63 dny 02.07. 23 02.09. 23 19

69 Vnější dešťová a splašková kanalizace 210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

70 Vnější vodovodní rozvody 210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

71 Vnější plynovodní rozvody 210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

72 Přípojka NN 210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

73 Přípojka sítě elektronických 
komunikací

210 dny 13.05. 23 09.12. 23 75SF

74 Veřejné osvětlení - etapa I. 63 dny 07.10. 23 09.12. 23 75SF

75 Komunikace 190 dny 09.12. 23 15.06. 24

76 Předání stavby 1 den 08.07. 24 08.07. 24 43;2;75
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