
DODATEK č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 315 840 / 01 / 2016 
číslo smlouvy zhotovitele: 057c-2/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  VPK Maurer, s. r. o. 
   sídlo: Pouchovská 440/54, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána Městským soudem v Hradci Králové oddíl , vložka  
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Maurer – jednatel společnosti 
 
IČO:  28766113 
DIČ:  CZ28766113 
bankovní spojení:  Fio banka 
číslo účtu:  2200045149/2010 
telefon:   603 572 242 
e-mail:  vpkmaurer@seznam.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Maurer - jednatel 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Maurer - jednatel 
   



Tento dodatek z důvodu rozšíření předmětu plnění upravuje následující odstavce následovně: 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Po průzkumu budoucího staveniště a provedených kamerových průzkumů stávajících 
kanalizačních stok se mění předmět plnění následovně: 
Předmětem dodatku smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a 
následně jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a 
provádění stavby v trase z ulice Mánesova do ulice Klumparova, včetně projednání stavby v 
územním řízení a stavebním řízení.  
Obnova kanalizace v ulici Mánesova od šachty E 347 do šachty E 220 bude provedena 
bezvýkopovou technologií (zatažením vložky). 
 
2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vypracování následujícího stupně projektové 
dokumentace, zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního povolení, autorský dozor 
projektanta, případně ostatní práce a průzkumy: 
 
� 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení Mánesova - Klumparova 
� 2.3. Zajištění územního rozhodnutí Mánesova - Klumparova 
� 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a 
provádění stavby v ulici Mánesova od šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou 
technologií a pro stavbu kanalizace v úseku Mánesova – Klumparova 
� 2. 6. Zajištění stavebního povolení Mánesova Klumparova 

 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

 
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení Mánesova - 
Klumparova 

30. 9. 2016 

� 2.2. Projednání stavby v územním řízení Mánesova - 
Klumparova – podání žádosti o ÚP  

15. 11. 2016 

� 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v ulici Mánesova od 
šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou technologií 

 
30. 9. 2016 

� 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby Mánesova - Klumparova 

15. 12. 2016 

� 2.6. Zajištění stavebního povolení Mánesova - Klumparova 28. 2. 2016 
 
 

IV. CENA DÍLA 

 
Stupeň projektové dokumentace Cena díla v Kč(bez DPH) 

� 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení 
Mánesova - Klumparova 

12.500,- 

� 2.2. Projednání stavby v územním řízení Mánesova - 
Klumparova 

13.000,- 



� 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v ulici Mánesova od 
šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou technologií 

54.400,- 

� 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby Mánesova - 
Klumparova 

33.000,- 

� 2.6. Zajištění stavebního povolení Mánesova - 
Klumparova 

16.500 

Cena díla bez DPH celkem 129.400,- 
DHP ve výši 21% 27.174,- 
Cena díla včetně DPH celkem 156.574,- 

 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 31. 8. 2016 V Hradci Králové dne 31. 8 . 2016 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák                        Ing. Jan Maurer 
předseda představenstva a ředitel                                 jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VPK Maurer, s. r. o. 
 


