
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Městská knihovna Písek a centrum vzd ělávání 518 dny 25.5. 17 24.10. 18

2 Předpokl.datum podpisu SoD 1 den 15.5. 17 15.5. 17

3 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 25.5. 17 25.5. 17

4 SO. 01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO02 30 dny 29.6. 17 28.7. 17

5 SO. 02 - Revitalizace stávajícího objektu s novými přístavbami 456 dny 19.7. 17 17.10. 18

6 SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp. 74 a čp. 78 35 dny 19.3. 18 22.4. 18

7 SO. 04 - Venkovní úpravy dvora 61 dny 19.5. 18 18.7. 18

8 SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická 35 dny 19.4. 18 23.5. 18

9 SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč zavlažovací techniky 45 dny 19.7. 18 1.9. 18

10 SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky 30 dny 12.6. 17 11.7. 17

11 SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky 20 dny 25.5. 17 13.6. 17

12 SO. 09 - Bibliobox 10 dny 3.8. 18 12.8. 18

13 Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04 45 dny 19.3. 18 2.5. 18

14 Vedlejší náklady 518 dny 25.5. 17 24.10. 18

15 Dokončení prací 1 den 24.10. 18 24.10. 18
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