
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ke smlouvě č. 02PT-006648 ze dne 19.05.2021 
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  projekt DUSP,
VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM (pilotní projekt)"

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. Sdružení NOVA
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným

bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

48266230
CZ48266230

v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek").
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(A) Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 Smlouvu naplnění veřejné zakázky s názvem 
„D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  projekt DUSP, VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM 
(pilotní projekt)44 (dále jen „Smlouva44).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I — Předmět 
smlouvy, čl. II -  Cena za poskytování služeb, čl. III -  Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento 
Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I.
Předmět dodatku

Na základě požadavků vzniklých v průběhu prací na projektu DUSP bylo oběma stranami 
domluveno provedení prací nad rámec původní objednávky:

■Z Aktualizace rozsahu demolic objektů v rámci obou odpočívek.
■Z Přepracování ploch pro Policii ČR v prostoru levé odpočívky na základě požadavků 

Policie ČR při jednání 14.12.2021.
■Z Změny šířkového uspořádání páteřních komunikací jednotně na 7,5m požadované SSUD 

Rozvadov na projednávání dne 22.6.2022. Zadavatelem bylo o změně rozhodnuto dne 
11.7.2022.

■Z Na základě Studie posouzení vodního zdroje z 07/2022 byl upřesněn rozsah 
vodohospodářské části.

Z Provedení stání NA na levé straně odpočívek namísto objektů veterinární kontroly včetně 
rampy pro zvířata, o jejichž odstranění bylo rozhodnuto na základě stanoviska Státní 
veterinární správy ze dne 24.6.2022 a sdělení RSD, Správy dálnic, ze dne 29.6.2022. 
Požadavek byl upřesněn najednání 18.8.2022.

Z Návrh uspořádání nájezdu na odpočívky pro zachování přej ezdů vozidel z levé odpočívky 
na pravou (a obráceně), aby byly splněny požadavky MV ČR a MD ČR.

Z Příprava pro elektromobilitu OA.
Z Připomínky ke koncepci návrhu dle místního šetření byly zhotovitelem zapracovány do 

koncepce návrhu a zadavatelem bylo následně rozhodnuto o jejich převzetí do celkového 
řešení lokality. Definitivní rozsah zpracování projektové dokumentace DUSP tak byl 
zadavatelem potvrzen k datu 06.10.2022 a s ohledem k této skutečnosti se obě strany 
dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.

Článek II -  Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 628 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti Počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

Finance na vícenáklady:

A. Průvodní zpráv

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy
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D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní 
komunikace

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro 
inteligentní dopravní

9. Ostatní stavební objekty

CENA CELKEM BEZ DPH 628 000 Kč

DPH 21% 131 880 Kč

CENA CELKEM VČ. DPH 759 880 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 

Dodatek č. 1 bez DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH 

DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

12 883 200,00 Kč 

628 000,00 Kč

13 511 200,00 Kč 

2 837 352,00 Kč

16 348 552,00 Kč

Článek III -  Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění lhůty plnění

Koncept DUSP 12/2022

Čistopis DUSP do 2 měsíců od projednání připomínek ke konceptu DUSP

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 j e platný dnem připoj ení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích
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jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.07 
12:44:31 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
12.11.2022 19:43:32
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