
Harmonogram plnění prací 
Malostranský hřbitov -  hrobka Staňkova

předpokládaný termín zahájení plnění: listopad 2022 
termín ukončení plnění: květen 2023

ro k 2 2 -2 3
m ě s íc lis to p a d p r o s in e c le d e n ú n o r b ře z e n d u b e n k v ě te n
t ý d n y 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
d n y 30 31 31 29 30 31 30
Z a h á je n í ,z ř íz e n í s t a v e n iš t ě  a o p lo c e n í p ro ti 
n e ž á d o u c ím  n á v š t ě v n ík ů m , d e m o n t á ž  s t ře c h y  a 
u v o ln ě n é h o  š t ítu  s  k ř íže m 15 c ní

Č iš tě n í, m y tí, o d s t ra ň o v á n í n e s o u d rž n ý c h  o m íte k 30 c ní

v ý k o p o v é  p rá ce  o k o lo  h ro b k y 15 ( n í

v ý ro b a  c h y b ě jíc íc h  p ís k o v c o v ý c h  p rvků 15d í í

n o v é  o m ítk y  a  b e to n o v á n í z á k la d o v é h o  k lín u N
J

O Q
. l í

zp ě tn é  o s a z e n í s t ře š n íc h  p rv k ů 30d lí

d o k o n č o v a c í p rá c e  v ý m a lb a  a td 15 ( n í

p ře d á n í s t a v e n iš t ě  a  ú k lid 5dn


