
Harmonogram výstavby - časový
Rekonstrukce objektu PB KnV - III.etapa
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Revize a zkoušky

1.000 Architektonicko - stavební část

3.100 Nerezové konstrukce bazénů

4.100 Vytápění

4.300 Vzduchotechnika

4.500 Zdravotně technické instalace

Elektromontáže

4.400 Měření a Regulace pro TVH

4.800 Slaboproud

Demontáž stávajících větracích zařízení

Příprava staveniště

Montáž bazénové vany a vnitřních vestaveb

39

4.700 Silnoproud

Výkop pro realizaci nového napojení na kanalizaci

D+M Měření a regulace pro TVH

D+M Měření a regulace pro VZT

D+M vnitřního vodovodu a kanalizace

Pokládka dlažeb a obkladů

Nátery, malby

Obklad stěn a oprava podhledů

4.450 Měření a Regulace pro VZT

Bazénová hydraulika

D+M nových větracích zařízení do strojovny

D+M potrubních rozvodů a izolací

Revize a zkoušky

Elektromontáže

Říjen Listopad

22 26

Základy zvláštní zakládání betonáže

D+M potrubních rozvodů a osazení otopných těles

Demontáže a bourací práce

Truhlářské, zámečnické a klempířské konstrukce

Prosinec

48

Montáž vnitřního vybaverní

5044

Květen Červen

35

Červenec Srpen Září

51

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě, izolace teplené



Uzlové body výstavby

Zahájení provádění díla: 01.06.2022

Ukončení výstavby a předání díla: 21.12.2022

D+M Filtrace

5.100 Technologie VH
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