
DODATEK č. 1 ke SMLOUVE O DILO

č 518/OIRM/2022

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 04.04. 2022 usn. č, 361/2022,

dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 17.10.2022, usn. č 1029/2022)

podle 5 2586 a násL zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednateI se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: CZOO243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha

zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
IČO: 62957678
DIČ: 0262957678

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo

jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu

jiné osoby.

PREAMBULE
Město uzavřelo dne 29.04.2022 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 518/OIRM/2022

na realizaci stavby „Lávky, Nový rybník“. Hodnota závazku ze smlouvy je 3 806 373,30 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu

rozsahu prací a navýšení ceny díla o 608 079,67 Kč bez DPH.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. Uvedené změny jsou v souladu s ust.

g 222 odst. 4 a 6 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Na základě

uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změnyjsou popsány ve Změnových listech č. 1, 2 a 3.

u. ZMĚNY
* T ' í “Í“

Článek u. PŘEDMĚT DÍLA odsí. 2.1. se mění takto:
2.1. Předmětem díla jsóu stavební práce na akci „Lávky, Nový rybník“
— vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu daném dle následujících příloh, které

HStvůnka



jsou nedílnou součástí této smlouvy (s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1, 2 a B):
'

Příioha č. 1: položkové rozpočty
“

Předmětem ptnění je tedy zhotovení díia v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace, vypracované \,
společností Midakon, s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677 v 12/2021, s modifikacemi

uvedenými ve Změnových listech č, 1, 2 a 3.

Součástí předmětu díia jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přimo výše uvedeny, nicméně jejich ?;

provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné užívat. ?

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

42. Smluvní strany se ve smysiu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 4 414 452,97 Kč bez DPH

Kcené bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

m. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů,

Příloha č 1 dodatku:

Změnové listy č. 1, 2 a 3

v Příbrami dne: *; % 2322 v Příbrami dne: 49 M . ŽOŽL 3

za objednatele: za zhotovitele:

rěsto
Příbram lNVESSALES, spol. s r. o.

gr, Jan Konvalinka, sta Vasilij Lakatyš, jednatel

Z\Stránka Š
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
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2; :> a;— Město Příbram J::v5**a=:

?; *, A5 INVESSALES spol sro in:: =:e

Kdo „pí, Cena bez DPH [czrq cen; : DPH [CZK]

Náktady z rozpočtů 608 079,67 735 776,41

01 32331
- utesnem hraze (nepredwdatelne 151 160,27 182 903.93

změna l:. 2 - dřevěné konstrukce lávek (náklady 102
nutpé k dokončení dija)

366 2 0,89 443 11538

03 pnena
č. 3 » posunutl lavky 50 201 (požadavek 90 708.51 109 757.30

investora)
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AKCE: . Lávky, Nový rybník „
'

_ ,
Změnový lisi č. 1 Smlouva o díio č. 518/OIRM/2022 ze dne 29.04.2022

Zhotovitel: INVESSALES, spot s m. \

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Objednatek Město Příbram

- Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil: Ing. Pavel Bureš. Jaroslav Shrbený

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: požadavek investora

Popis : zdůvodnění změny:

Změna č. 3 . posunuti lávky SO 201

Nová lávka 80 201 je navržena v místě původní lávky„ Po odstranění původní lávky při vytyčování

výkopových prací je zjištěna větši kolize výkopů (pro základy) s kořenovým systémem pňlehly'ch

stromů. Na základě konzultace s Odborem životního prostředí a Povodí Vltavy (v místě stavby) je

navrženo posunutí lávky o cca 10 metrů mimo zásah kořenových systémů stromů v okolí lávky.

Tímto řešením není nutno kácet žádný z pňlehlých stromů a ani nebudou narušeny jejich kořenové

systémy. Na základě těchto skutečností je nutno upravit svahy po odstanění původní lávky

(zejména schodiště).

Počet příloh: 1

- rozpočet Změna č. 3 (3 stránky)

Počet výkresů: 0

Cena méněpraci Kč bez DPH: Cena víceprací Kč bez DPH:

0,00 Kč 90 103,51 Kč f

Výsledná cena změny Kč bez DPH: g

90 103,51 Kč

Veškeré práce budou Splňoval podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

'akostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro

celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

lng. a ea a |štováHavlová Inn. '.v i- -

vedoucí OIRM zástupce ve věcech technických

Datum: Datum:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ soupnsu PRACÍ ,! %,

ff
—.

; 03 - změna &, 3 . posunuti lávky SC 201 (požadavek investora)

'; := 12 10 2022

rm; » Město Přlbrzm “=> =, ;.r
Ím: ? !NVESSALES, spol s v o. š—zrfaii :?

Kód dnu - Popis Cena mmm Ecznq

Náklady ze soupisu prací 90 708,51

HSV - Práce a dodávky HSV 88 986,51
„__me

1 - Zemnípmíce 9 179.96
W

4 — Vodorovné konstrukce 79 806,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 722,00
WM
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Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.-—
Objednatel: Město Příbram_-
_
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 2 - dřevěné konstrukce lávek

Dle projektové dokumentace jsou mostovky lávek navrženy z tvrdého dřeva. V soupisu prací je u
každé lávky uvedeno menší množství materiálu dřeva než je ve skutečnosti zapotřebí. Toto je
způsobeno chybným výkazem výměr (výpočet výměr). Navýšení množství materiálu pm realizaci
mostovek je nutné k řádnému dokončení díla.

Počet příloh: 1

Cena méněprací Kč bez DPH: Cena víceprací Kč bez DPH:

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

'akosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro
celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišlová Havíová lng. Pavel Bureš
vedoucí OIRM zástu pce ve věcech technických

Datum: Datum:



Ě,

'
ce zhotovitele na stavbě: '

_
„ \

„
\

Vasilij'“ “akaryš _, » -'
.

jednatel spoiečnosti Ž , „" % cyvedoucí
Datum: 1 3 *10* 2022 Datum: ff; /, fk'í > 5

Vyjádření technického dozoru stavebníka: „ '

Poiožky odpovídají nutným nákiadům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny
ze smluvního soupisu praci U poicz'ek, které smiouva neobsahuje, bylo zhotoviteiem provedeno
oceněni dle ceníku URS matného v době provedeni změny nebo byla nabídnuté cena akceptována
'ako cena obvyklá.

Ing. Miroslav

B!ek

technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

soumagm 5 Výše uvedeným mnami-

-

Ing. David Mlčák _ AD 1011,
projektantlAD

(3
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AKCE: Lávky, Novy rybnk . * ?
Změnový list (:. 3 Smlouva o dílo č. 518/OIRM/2022 ze dne 29.04.2022

'
?;

Zhotovitei: INVESSALES, spolv s r.o
Podskalská 22/1512: 128 00 Praha 2 * Nové Město

Objednatel: Město Příbram

Tyršova 108, 251 01 Příbram
Zadávací list vystavil: Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Š

Předmět změny: nepředvídatelné náklady %

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1 - utěsnění hráze Ý

Při realized výkopů pro založení základů Iávekje zjištěn průsak vody z hráze Nového rybníka. Pro
zamezení průsaku je navrženo utěsnění místa kolem opěr lávek (na straně hráze Nového rybnn<a)
a to jílovým materiálem. Toto opatření je nutné provést z důvodu zamezení průsaku vody a k
řádnému dokončení dila.

Počet příloh: 1

- rozpočet Změna č. 1 (3 stránky)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH: Cena víceprací Kč bez DPH:

0,00 Kč 151 160,27 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

151 150,27 Kč

Veškeré práce budou splňovat podminky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
'akosti materiálů, provedení apod tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro
celé dílo.

Podpis zmocněnce objednaiele: ,

Ing. Markéta Pavlištová Havlová Ing. Pavel Bureš
vedoucí OIRM zástupce ve věcech technických Í

Datum: Datum: [
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; Pod' 'ěStupce zhotovitele na stavbě: .
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y_.g»1,ay-_ s /

al
»

jednatel spoiečnosti ('; „"I , tavbyvedoucí
»

"
/"/ď?/'/F f) 7Datum: 1 3 40— 2922 Datumř // "**/J (1ng

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
"

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení děla. Pro oceněni byly použity jednotkové ceny
ze smluvního soupisu praci. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno
ocenění dle ceníku URS ptainého v době provedení změny nebo byfa nabídnuté cena akceptována
'ako cena obvyklá.

Ing. Miroslav

Btaz'!

technický dozor stavebníka

Vyiádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

M

projektanVAD [\ÍSko . LL



KRYCÍ LIST SOUPiSU PRACÍ

\

' m . změna i:. 1 . utěsnění hráze (nepředvídatelné náktady)
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