
VZ-182/2022 

č. dodatku S-2022/490/1800 ke sml. S-2022/439/1800 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO   

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

STAREZ – SPORT, a. s.  

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO: 26932211 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 

sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, 

ověřený bankovní účet 

společnost zastoupená: xxxx xxxxxxxx xxxxxx, generálním ředitelem společnosti 

kontaktní osoby objednatele: xxx. xxxxxx xxxxx, manažer provozně technického úseku 

tel. +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxxxxstarezsport.cz 

  

  

dále jen „objednatel“ 

a 

Aves bau, s.r.o.  

se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno 

IČO: 29224799 

DIČ:  

Plátce DPH 

CZ29224799 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

pod sp. zn. C 66789 

bankovní spojení: 262879887/0300, ověřený bankovní účet  

zastoupená xxxxxxxxx xxxxxxx, jednatelem 

kontaktní osoba: xxxxxxx xxxxxx, jednatel 

tel. +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxxxx.xxxxxxxemail.cz  

  

dále jen „zhotovitel“ 
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I.  Základní ustanovení a odůvodnění dodatku 

1. Dne 18. 10. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava 

kanalizace v rekreačním středisku Zubří (dále jen „smlouva“).  

2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis" 

analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce 

analogicky ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny v příloze č. 1 

tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.  

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy: 

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  

„a dodatkem č. 1“.  

2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 555 174,88 Kč bez DPH.“ 

3. V ustanovení čl. XV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní: 

„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“ 

 

III. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v 

registru smluv objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno 

vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí. 

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn 

 

 

V Brně dne 11. 11. 2022 

 

 

Za objednatele: 

xxx. xxxxx xxxx, generální ředitel 

STAREZ – SPORT, a. s. 

V Brně dne 15. 11. 2022 

 

 

Za zhotovitele: 

xxxxxx xxxxxx, jednatel 

Aves bau, s.r.o. 

 



Objekt: REKREAČNÍ STŘEDISKO ZUBŘÍ

Stavba: Oprava kanalizace

Zhotovitel: Aves bau, s.r.o.

Adresa: Haškova 153/17, 638 00 Brno

IČ: 29224799

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH 459 900,00 Kč

VÍCEPRÁCE BEZ DPH

POLOŽKY MIMO VV BEZ DPH

NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 555 174,88 Kč

49 500,00 Kč

Mimo VV (původní rozpočet) změna nepředvídatelná tj. analogicky dle § 222 odst. 6 

ZZVZ. 

Potřeba nepředvídatelných změn vznikla po zahájení prací na odstranění kanalizačního 

potrubí, kde bylo zjištěno že odstranění stávajících betonových šachet nebylo součástí 

položkového rozpočtu, avšak jejich odstranění bylo pro provedení zakázky nezbytné.

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1

45 774,88 Kč
Vícepráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ



Oprava kanalizace RS Zubří (hotelový dům) Zpracovatel:

Rekreační středisko Zubří Jasenka

P.č. Č. pol. Název položky MJ množství
cena / MJ

celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 Výkopové práce ručně, ponechání zeminy vedle výkopu m3 45,00 950,00 42 750,00

2 Výkopové práce strojově, ponechání zeminy vedle výkopu
m3 300,00 315,00 94 500,00

3 Demontáž stávajícího potrubí DN 150 (kamenina) bm 230,00 110,00 25 300,00

4
Překop asfaltové komunikace v délce 3 m včetně jejího 

obnovení kpl 1,00 14 500,00 14 500,00

Překop asfaltové komunikace vč. jejího obnovení prodloužení 

o 2,5m kpl 1,00 12 083,33 12 083,33

5 Pískový podsyp m3 45,00 1 100,00 49 500,00

Pískový podsyp - dopočet kubatury dle skut. m3 13,71 1 100,00 15 081,00

6 Zásyp vykopanou zeminou, zhutnění m3 300,00 112,00 33 600,00

7 Rozprostření zbylé zeminy do 100 metrů od výkopu m3 45,00 165,00 7 425,00

Rozprostření zbylé zeminy do 100 metrů od výkopu - sle skut. m3 6,27 165,00 1 034,55

8 Odvoz kameniny a sutě na skládku
t 7,00 1 300,00 9 100,00

Odvoz kameniny a sutě na skládku - odvoz šachet
t 13,52 1 300,00 17 576,00

1 Zemní práce 322 449,88

Díl: 2 Splašková kanalizace

9 Trubní vedení DN 150mm m 230,00 330,00 75 900,00

10 Kolena DN 150mm ks 25,00 92,00 2 300,00

11 Revizní šachta DN 400mm ks 12,00 4 950,00 59 400,00

12 Ostatní náklady ke zřízení ležaté kanalizace kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

2 Splašková zanalizace 157 600,00

Díl: 3 Vedlejší náklady

13
Doprava strojů a pracovníků, vybavení, vybudování 

staveniště kpl 1,00 25 625,00 25 625,00

3 Vedlejší náklady 25 625,00

45 774,88

POLOŽKY MIMO VV 49 500,00

NOVÁ CELKOVÁ CENA 555 174,88

POLOŽKY MIMO VV

P.č. Č. pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1
Demontáž stávajících betonových šachet DN 1000 s 

monolitickými dny ks 11,00 4 500,00 49 500,00

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt :

VCP celkem
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