
 Číslo smlouvy objednatele: 1087-2021-521101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   202108-1  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otinoves 
 

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území  Otinoves 

Smluvní strany: 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 

Olomouc.  

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového 

úřadu pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

          Ing. Lenka Šedková, Pobočka Prostějov 

    Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx 

  

E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  

  prostejov.pk@spucr.cz 

  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) "ORIS" spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988 

Zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail:  

ID datové schránky: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:prostejov.pk@spucr.cz


Číslo účtu: 1025500073/5500 

DIČ: CZ42767661 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o 
dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna termínů plnění hlavního celku a následujících dílčích částí:  
 
 

 

Dílčí část / hlavní celek 
Původní 
termín 

Nový 
termín 

6.2.4. 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

30.4.2023 31.10.2023 

6.2.6. 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 

30.4.2023 31.10.2023 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.6.2023 28.02.2024 

 Přípravné práce 30.6.2023 28.02.2024 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.6.2024 28.02.2025 

6.3.1.a 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

30.6.2024 28.02.2025 

6.3.1.b 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

30.6.2024 28.02.2025 

6.3.1.c 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

30.6.2024 28.02.2025 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků      
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

30.6.2025 31.03.2026 

 

 

 

 

 



Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu 
měrných jednotek u následujících dílčích částí: 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Navýšení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.1. 
Zjiš  Revize stávajícího 

bodového pole 
bod 8 12 4 3 000 12 000 

6.2.2. 

Zjiš  Podrobné měření 

polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 

ha 9 25 16 1 000 16 000 

6.2.4. 

Výš  Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
198 318 120 2 500 300 000 

Navýšení celkem 328 000 

 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.1. 
        Doplnění stávajícího 

bodového pole 
bod 15 0 15 500 7 500 

6.2.2. 

Zjiš  Podrobné měření 

polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 

ha 858 842 16 850 13 600 

6.2.5. 
        Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
39 0 39 2 500 97 500 

6.2.8. 

Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 

včetně rekonstrukce 

přídělů 

ha 867 836 31 200 6 200 

6.3.1. 
        Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 867 836 31 750 23 250 

6.3.2. 

Z      Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle    

§ 11 odst. 1 zákona 

ha 867 836 31 600 18 600 

6.4.         Mapové dílo ha 867 836 31 250 7 750 

Snížení celkem 174 400 

 

 

Hodnota díla se celkově navyšuje o 153 600 Kč bez DPH. 

 



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem 
prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Odůvodnění: 

V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že na listech vlastnictví č. 42, 759 a 763 v k.ú. 
Otinoves je zapsáno duplicitní vlastnictví k pozemkům. Na těchto listech vlastnictví je 
současně evidován velký počet vlastníků, z nichž je cca polovina neznámých a zemřelých.  
Dle aktuálního znění § 8a zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné 
zařadit tyto pozemky mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené nebo je vyloučit 
z obvodu pozemkových úprav. Na kontrolním dni konaném dne 18.08.2022 se zástupci 
Pobočky Prostějov, obce Otinoves, Katastrálního pracoviště Prostějov a zpracovatele návrhu 
dohodli na variantě vyloučení pozemků zatížených duplicitním vlastnictvím z obvodu 
pozemkové úpravy, a to jednotlivě (místní tratě Brod a Skříp) a nezbytnou část místní trati 
Struha, kde tvoří pozemky nejhustší síť. V návaznosti na řešení celého území jsou do obvodu 
pozemkových úprav zahrnuty lokality lesního porostu Skříp a Na pekelníku. Obvod 
pozemkových úprav bude respektovat zastavitelné území obce v trati Za chaloupkami, které 
je řešeno územním plánem. 

 
Na jednání konaném dne 27.10.2022 za účasti zástupců Katastrálního pracoviště Prostějov, 
zpracovatele návrhu a Pobočky Prostějov bylo dohodnuto rozšíření obvodu v rámci vyřešení 
katastrálních hranic mezi k.ú. Otinoves a k.ú. Drahany a Niva (řešení spůlné cesty).  
V návaznosti na obsah Dohody uzavřené mezi Katastrálním pracovištěm Prostějov  
a Pobočkou Prostějov bylo dojednáno, že dojde k šetření bodů, které nemají kód 
charakteristiky kvality souřadnic 3 a jsou na hranicích mezi k.ú. Studnice u Vyškova (KoPÚ 
dokončené v roce 2014), Stříbrná u Březiny, Nové Sady (KoPÚ dokončené v roce 2016), 
všechny okres Vyškov, a k.ú. Otinoves. 
 
S ohledem na zjištění duplicitního vlastnictví, vznikl návrh nového obvodu KoPÚ až po těchto 
jednáních a proto je nutné změnit termíny dílčích částí 6.2.4 a 6.2.6 a současně i termínů 
navazujících. 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 922 300,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 457 975,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    209 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 589 275,00 Kč 

DPH 21 %    753 747,75 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 343 022,75 Kč 

 
 
 

 
 



Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1087-2021-521101 

a č. zhotovitele: 202108-1 uzavřená dne 04.08.2021, nemění. 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci 16.11.2022 

 

V Olomouci 15.11.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Sedláková 
jednatel společnosti  
"ORIS" spol. s r.o. 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Otinoves

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání                   

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 3 000,00 36 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 500,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 842 850,00 715 700,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 25 1 000,00 25 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 318 2 500,00 795 000,00 31.10.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 2 500,00 0,00 31.10.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 5 2 000,00 10 000,00 31.10.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 867 200,00 173 400,00 31.05.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 836 200,00 167 200,00 28.02.2024

1 922 300,00 28.02.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 836 750,00 627 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 90 900,00 81 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 110 1 000,00 110 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 80 1 000,00 80 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 6 4 000,00 24 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 250,00 5 250,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 125,00 1 125,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 836 600,00 501 600,00 31.03.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 7 500,00 7 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 4 200,00 4 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

28.02.2025

30.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.11.20226.2.1

6.2.2



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 2 400,00 2 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 900,00 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 457 975,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 836 250,00 209 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

209 000,00 xxxxx

1 922 300,00

1 457 975,00

209 000,00

3 589 275,00

753 747,75

4 343 022,75

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


