
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 119/2022

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovnispojenŕ
číslo účtu:

Nám.jana Ž'žky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. jaromír Strnad, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen Hobjednate/").

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo:

zastoupen:
lČ:
DIČ:
bankovníspojenh
číslo účtu:

Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
28447085
CZ28447085
Flo banka, a.s.
2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav - oprava povrchu MK v úl. Bojovníků za svobodu"

ze dne 13.07.2022

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. l:

ČI. I.
Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1. měnia rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které
tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. II
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o
dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

3.870.000,00 Kč
812.700,00 KČ

4.682.700,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH 3.984.000,00 KČ
DPH 21% 836.640,00 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla")

4.820.640,00 KČ

ČI. Ill.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. Iše nemění a zůstávajiv platnosti.
Nedílnou součástítohoto dodatku č. 1tvoři nás|edujÍcÍ přilohy:

Př//oha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodní tajemstvive smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 3/9/2022 ze dne 02.11.2022.

V Čáslavi d,, .,AA,A!.·.2022 Ve Zbraslavicích d,, /ů Al- 2022

P
,'"

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

MĚSTO ČÁSLAV
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ZMENOVY LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu MK v úl. Bojovníků za svobodu

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební oddíl, Číslo (pod)objektu, .Nazev: Chodník, vozovka
(provozní celek) (provozního

Popis změny: "
l) SpoIufinancovánI opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci se spo|ečnostÍTLAPNET s.r.o.

2) RozšÍřenj plnění díla
3) Smluvní pokuta
Odůvodněni zrněný:
l) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v úl. Bojovníků za svobodu v Čáslavi je dohodnuto, že
společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spolupodňet na opravách těchto povrchů. Smluvnímu zhotoviteli této veřejné zakázky uhradí
předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snÍženÍ smluvní ceny díla o částku 22 000,00 KČ bez DPH, tj. 26 620,00 KČ včetně
DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.
Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy, předmět díla zůstává stejný a sleva - snÍženÍ smluvní ceny díla vyplývá z dohody o spolupráci se
správci inženýrských sítí, kteří přispÍvajj výše uvedenou částku namísto uvedení povrchů MK do původního stavu (jedná se o méněpráce).

2) V průběhu odstraňování původního afaltového povrchu frézováním došlo v místě křižovatky úl. Masarykova x Bojovníků za svobodu k
lokálnhnu propadu vozovky. Při zemních prací bylo zjištěno, že důvodem propadu bylo nevyhovujÍcÍ napojeni dešťové kanalizace do stoky.
Z tohoto důvodu dojde k opravě napojení dešťové vpusti do veřejné kanalizace, obsypu, zásypu a doplnění betonové vrstvy, ČÍmž dojde k
doplněnI nové konstrukčnivrstvy vozovky. Na základě požadavku pracovnice OSMM bylo dohodnuto, že z důvodu špatného přístupu na
údržbu dojde k odstranění části zeleného pruhu v místě parkoviště. jedná se o celkovou délku 34 brň v šířce cca 1,5 m rozšÍření parkovací
plochy, která spočívá v odstraněni stávajÍcÍch obrub, vytěženi zeminy, násled né sanaci podloži a nové konstrukční vrstvy vozovky, která
bude opatřena vrstvou asfaltu. Na základě požadavku vedoucího pracovníka odboru životního prostředí dojde k odstranění stávajich
dlážděných povrchů v místech, která sĹoužÍ jako kontejnerová stání. Vzhledem k tomu, že město Čáslav plánuje v této lokalitě vybudovat
nové polopodzemnI kontejnerové stáni, dojde z tohoto důvodu k rozšíření parkovací plochy a tím k navýšení parkovacích míst, která v této
lokalitě z důvodu počtu vozidel chybí. Ty to dodatečné stavební práce nebyly součástí původního návrhu a jedná se o vícepráce.

3) Dle SoD a zápisu o předání a převzetí staveniště byl stanoven termín dokončení díla do 10.10.2022. Vzhledem k tomu, že zhotovitel
nepožádal v možném termínu o prod|ouženjtermÍnu dokončení díla z důvodu navýšení stavebních prací, byly zhotoviteli zahájeny smluvní
pokuty. Dne 25.10.2022 obdržel Odbor investic žádost od zhotovitele o prominutí části smluvní pokuty, viz příloha. Jedná se celkem o
devět dní, které byly zaviněny objednatelem v důsledku rozšířenÍ plnění díla. Zároveň platí, že smluvní pokuta je zastavena dnem předání
dokončeného díla bez vad a nedodělků a jejívýše bude následně sečtena dle skutečnosti.

jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Bude

Do Časového plánu stavby: Bude

Do ceny stavby: vícepráce 136 000,00 KČ bez DPH
'\

méněpráce 22 000,00 KČ bezDP*|Ĺ NIGF ,'S A\/
Za objednatele Město Čásláv: Ing. J±9!nÍ,r Strnad Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o. :1ng· c "'

O.



Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Název stavby: Oprava povrchu MK v úl. Bojovníků za svobodu ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Č. 1

V M nožstvi Cena za m.j. v Cena celkem ve . . V . Cena celkem ve Rozdíl cen celkem vMnožství ve Množství ve Zmene , . . . Zmeny záporné v Kc Změny kladné v Kc
Poř. č. pol. Kód položky Název položky m·j' Smlouvě rozddu Kc Smlouvě v Kc Zmene v Kc KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A - Oprava povrchu MK v úl. Bojovnľk.i za svobodu

1 R - poLl Vytyčeni stávajÍcIch podzemních inženýrských sÍtí před zahájením stavebních prací - komplet kpl 1,000 1,000 0,000 15 000,00 15 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 15 000,00 KČ 0,00 KČ

2 R - pol.2 ZařÍzeni a zabezpečení staveniště (Zřízení provoz, demontáž) - komplet kpl 1,000 1,000 0,000 30 996,70 30 996,70 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 30 996,70 KČ 0,00 KČ
3 R- pol.3 Dopravně inženýrské opatření - dopravní značení (značky + zetka) - komplet kpl 1,000 1,000 0,000 30 996,70 30 996,70 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 30 996,70 KČ 0,00 KČ

Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hloubky do 100 mm - dl.6m+8,6m+11,9m+7,4m = 33,9 = 34m - 34,000 34,000 0,000 120,00 4 080,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 4 080,00 KČ 0,00 KČ
m4 919735113 ŘEZ -SPÁRA- KOMUNIKACE

Frézováni živiC. krytu s nalož. na dopr. prostředek plochy přes 1 (JOO do 10 (JOO m2, tloušťky
5 113154364 vrstvy 100 mm - ASFALTOVÁ PLOCHA = 2508,3m2 m2 2 508,300 2 508,300 0,000 100,00 250 830,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 250 830,00 Kc CLOD Kc

- KOMUNIKACE
Vodorovná doprava materiálů do 1 km - ASFALT. PLOCHA = 2508,3m2 x tl.0,1m = 250,83m3 ' t 662,000 662,000 0,000 50,00 33 100,00 KČ 0,00 KČ 0,CK) KČ 33 100,00 KČ 0,00 KČ

6 997221551 2,64 = 662,19 = 662t
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálů - ASFALT. PLOCHA = 2508,3m2 x ti.0,1m = t 662,000 662,000 0,000 15,00 9 930,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 9 930,00 KČ 0,00 KČ

7 997221559 250,83m3 X 2,64 = 662,19 = 662t

8 997221645 Poplatek za u[ožen1 na skládce (skládkovné) odpadu asfalt.- ASFALT. PLOCHA = 2508,3m2 x t 662,000 662,000 0,000 450,00 297 900,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 297 900,00 KČ 0,00 KČtl.0,1m = 250,83m3 x 2,64 = 662,19 = 662t
Úprava podkladnivrstvy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně - 2 508,300 2 508,300 0,000 25,00 62 707,50 kč 0,00 Kč 0,00 Kč 62 707,50 kč 0,00 kčm29 181951112 ASFALT.PLOCHA = 2508,3m2 - KOMU NIKACE
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - ASFALT. PLOCHA = 2508,3m2 - m2 2 508,300 2 508,300 0,000 15,00 37 624,50 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 37 624,50 KČ 0,00 KČ

10 573111111 KOMUNIKACE
Asfalt. beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) s rozprostř. a zhutněním, po zhutnění ti. 50 mm - " " " " "m2 2 508,300 2 508,300 0,000 300,00 752 490,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 752 490,00 Kc 0,00 Kc11 565135121 ASFALT.PLOCHA = 2508,3m2 - KOMUNIKACE
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 -ASFALT.PLOCHA = 2508,3m2 - 2 508,300 2 508,300 0,000 12,00 30 099,60 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 30 099,60 KČ 0,00 KČm212 573231111 KOMUNIKACE
Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut., po zhutnění ti. 50 mm - " " " " "m2 2 508,300 2 508,300 0,000 350,00 877 905,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 877 905,00 Kc 0,00 Kc13 577144221 ASFALT.PLOCHA = 2508,3m2 - KOMUNIKACE
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávajÍcÍ za tepla - dl.6m+8,6m+11,9m+7,4m 34,000 34,000 0,000 150,00 5 100,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 5 100,00 KČ 0,00 KČ

m14 919732211 = 33,9 = 34m - ŘEZ - ZÁLIVKA - KOMUNIK.
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže - celkem 9 kusů - kus 9,000 9,000 0,000 2 500,00 22 500,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 22 500,00 KČ (JOO KČ

15 899231111 KOMUNIKACE
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - celkem 8 kusů " kus 8,000 8,000 0,000 2 500,00 20 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 20 000,00 KČ 0,00 KČ

16 899331111 KOMUNIKACE
Předznačení vodorovného dopravního značeni (vodÍcÍ proužky) . , . .

17 915611111 dl.2,5m+2,5m+5m+5m+50m+30m+35m+5m+45m+15m+2,5m+2m+3,5m +3,2m = 206,2 = 207m - m 207,000 207,000 0,000 10,00 2 070,00 KČ 0,00 Kc 0,00 Kc 2 070,00 Kc 0,00 Kc
BÍLÁ BARVA- KOMUNIKACE
Vodorovné dopravní značeni- dělIcÍ čáry souvislé Š.125 mm, bílá barva .

18 915111112 dl.dl.2,5m+2,5m+5m+5m+5Om+30m+35m+5m+45m+15m+2,5m+2m+3,5m+3,2m = 206,2 = 207m m 207,000 207,000 0,000 50,00 10 350,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 10 350,00 Kc 0,00 KČ
- KOMUNIKACE
Předznačenľ vodorovného dopravního značení (vodícI proužky) - dl.11m+11m+23m+21m+24m = 90,000 90,000 0,000 10,00 900,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 900,00 KČ 0,00 KČ

m19 915611111 9Om - ŽLUTÁ BARVA - KOMUNIKACE
Vodorovné dopravní značení- dělÍcÍ čáry souvislé Š.125 mm, žlutá barva - m 90,000 90,000 0,000 100,00 9 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 9 000,00 KČ 0,00 KČ

20 915111116 dl.11m+11m+23m+21m+24m = 9Om - KOMUNIKACE
Předznačení vodorovného plošného značení (znak vozíčkář) - 1,95m2+1,95m2 = 3,9m2 - BÍLÁ 3,900 3,900 0,000 500,00 1 950,00 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ 1 950,00 KČ 0,00 KČ

m221 915621111 BARVA - KOMUNIKACE

22 915131112 Vodorovné dopravní značeni- symboly (znak vozíčkář), bílá barva - 1,95m2 + 1,95m2 = 3,9m2 - 3,900 3,900 0,000 2 000,00 7 800,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 7 800,00 KČ 0,00 KČm2
KOMUNIKACE
Odkop. a prok. nezapaž. do 500 m3 - strojně - plocha = (2508,3m2) = 30% = 753m2 x tl.0,35m= 264,000 264,000 0,000 150,00 39 600,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 39 600,00 KČ 0,00 KČm323 122251104 263,55 = 264m3 - SANACE KOM UNIKACE
Vodorovná doprava mater. do 1 km - PLOCHA = (2508,3m2) = 30% = 753m2 x tl.0,35m= 263,55 = 528ROO 528,000 0,000 50,00 26 400,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 26 400,00 KČ 0,00 KČt24 997221551 264m3 X 2 = 528t - SANACE KOMUNIKACE



25 997221559 Přípl. ZKD 1 km u vodor. Dopr. mat. - PLOCHA = (2508,3m2) = 30% = 753m2 x tl.0,35m= 263,55 = t 528,000 528,000 0,000 15,00 7 920,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 7 920,00 KČ 0,00 KČ
264m3 X 2 = 528t - SANACE KOMUNIKACE

26 997221655 Poplať. za ulož. na skládce (zemina) - PLOCHA = (2508,3m2) = 30% = 753m2 x tl.0,35m= 263,55 = t 528,000 528,000 0,000 450,00 237 600,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 237 6OQOO KČ 0,00 KČ
264m3 X 2 = 528t - SANACE KOMUNIKACE

27 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhut. ti. 20Omm - PLOCHA =
(2508,3m2) = 30% = 753m2 - SANACE KOMUNIKACE m2 753,000 753,000 0,000 250,00 188 250,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 188 250,00 Kc 0,00 Kc
Podklad SC C 8/10 (KSČ I), s rozprostř. a zhut., po zhutněnitl. 150 mm - PLOCHA = (2508,3m2) =

28 567122114 m2 753,000 753,®0 0,000 350,00 263 550,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 263 550,00 Kc 0,00 Kc
30% = 753m2 - SANACE KOMUNIKACE
Odkopávky a prokopávky nezapažené do 50 m3 - strojně v omezeném prostoru - PLOCHA =

m3 41,500 41,500 0,000 150,00 6 225,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 6 225,00 Kc 0,00 Kc29 122551302 415m2 x tl.0,1m= 41,5m3 - CHODNÍKY

30 997221551 Vodorovná doprava matéříátů do 1km - PLOCHA = 415m2 x tl.0,1m = 41,5m3 x 2,64 = 109,56 = 110,000 110,000 0,000 50,00 5 500,00 KČ 0,00 KČ (JOO KČ 5 500,00 KČ 0,00 KČt110t - CHODNÍKY

31 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálů - PLOCHA = 415m2 x tl.0,1m = 41,5m3 x 2,64 110,000 110,000 0,000 15,00 1 650,00 KČ 0,00 KČ (JOO KČ 1 650,00 KČ 0,00 KČt= 109,56 = 11Ot - CHODNÍKY
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - PLOCHA = 415m2 x tl.0,1m = t 110,000 110,000 0,000 450,00 49 500,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 49 500,00 KČ 0,00 KČ

32 997221645 41,5m3 X 2,64 = 109,56 = 11Ot - CHODN ĹKY

33 181951112 Úprava podkladní vrstvy se zhutněním strojně - plocha = 415m2 - CHODNÍKY m2 415,000 415,000 0,000 25,00 10 375,00 kč 0,00 kč (joo kč 10 375,00 Kč 0,00 kč

34 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků betonových stojatých (2OOm silničnÍ + 7Om zahradní) m 270,000 270,000 0,000 100,00 27 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 27 000,00 KČ 0,00 KČ

Kladeni dlažby z bet. zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého ti. 40
35 596211113 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu, m2 418,000 418,000 0,000 350,00 146 300,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 146 300,00 KČ 0,00 KČ

ti. 60 mm, pro plochy přes 300 m2 - PLOCHA = 418m - CHODNÍKY

36 58333625 Kamenivo těžené frakce 4/8mm - PLOCHA = 415m2 x tl.0,04m= 16,6m3 x 2,4 = 39,84 = 4Ot - t 40,000 40,000 0,000 500,00 20 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 20 000,00 KČ 0,00 KČCHODNÍKY MATERIÁL

37 59245213 Dlažba zámková ÍČKO 6 - rozměr: 20Ox16Ox6Omm, standartní, barva přÍrodni, t].60mm m2 415,000 415,000 0,000 350,00 145 250,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 145 250,00 KČ OPO KČ
38 59245222 dlažba zámková tvaru l základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 2,600 2,600 0,000 6OOÁXJ 1 560,00 KČ 0,00 KČ CLOD KČ 1 560,00 KČ 0,00 KČ

Kladení dlažby z bet. zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého ti. 40
39 596211210 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu, m2 30,000 30,000 0,000 400,00 12 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 12 000,00 KČ 0,00 KČ

ti. 80 mm, pro plochy do 50 m2 - CHODNÍKY

40 59245013 Dlažba zámková ÍČKO 8 - rozměr: 2OOx160x8Omm, standartni, barva přírodní, tl.8Omm m2 25,200 25,200 0,000 450,00 11 340,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 11 340,00 KČ 0,00 KČ
41 59245224 dlažba zámková tvaru l základni pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 5,000 5,000 0,000 650,00 3 250,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 3 250,00 KČ 0,00 KČ

42 916231213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 200,000 200,000 0,000 30CLOO 60 000,00 KČ QOO KČ CLOD KČ 60 000,00 KČ 0,00 KČ

43 59217030 obrubník betonový silničnÍ přechodový 10OOx150x150-250mm (5L + 5p) m 10,000 10,000 0,000 450,00 4 500,00 kč 0,00 kč 0,00 kč 4 500,00 kč 0,00 kč
44 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100Ox150x150mm m 12,000 12,000 0,000 200,00 2 40cloo kč 0,00 kč CLOD kč 2 400,00 kč 0,00 kč
45 59217031 obrubník betonový silniční 10OOx150x250mm m 180,000 180,000 0,000 200,00 36 000,00 KČ 0,00 KČ DAO KČ 36 OOCLOO KČ 0,00 KČ
46 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 70,000 70,000 0,000 200,00 14 000,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 14 000,00 KČ 0,00 KČ
47 59217001 obrubník betonový zahradní 1OOOx50x250mm m 72,000 72,000 0,000 150,00 10 800,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 10 800,00 KČ 0,00 KČ

48 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (přes 100 mmti.) m3 5,200 5,200 0,000 3 500,00 18 200,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc 18 200,00 Kc 0,00 Kc

49 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením hydrantu od vody- celkem 3 kus 3,000 3,000 0,000 2 500,00 7 500,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 7 500,00 KČ 0,00 KČkusy - CHODNÍKY

A - CENA CELKEM 3 870 000,00 Kč 0,OOKČ 0,00 Kč 3 870 000,00 Kč 0,00 KČ



0B - Vícepráce

1 113202111 Vytrháni betonových obrubníků s vybouráním lože s naložením na dopravní prostředek z. . . m 0,000 8,500 8,500 71,60 0,00 Kc 0,00 Kc 608,60 Kc 608,60 Kc 608,60 Kcobrubníku stojatých - dl.6m + 2,5m = 8,5m - VYTRHÁNÍ- PŮVODNÍ OBRUBNÍKY

Rozebráni betonové dlažby zámkové s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva s

2 113106123 jakoukoliv výplníspár- ručně m2 0,000 30,600 30,600 92,60 0,00 kč 0,ck) kč 2 833,56 kč 2 833,56 kč 2 833,56 kč
- plocha Č.1- 4,5m x 5,8m = 26,1m2 - ROZEBRÁNÍ- PŮVODNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- plocha Č.2 - 1,8m x 2,5m - 4,5m2 - ROZEBRÁNÍ- PŮVODNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Vodorovné přemÍstěni do 2000 m materiálu z horniny třídy těžit. l skupiny 1 až 3

3 162451106 - plocha Č.1- 4,5m x 5,8m = 26,1m2 x ti. 0,06m = 1,566m3 - ODVOZ - PŮVODNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA m3 0,000 2,154 2,154 128,00 0,00 KČ 0,00 KČ 275,71 KČ 275,71 KČ 275,71 KČ
- plocha Č.2 - 1,8m x 2,5m = 4,5m2 x tl.0,06m = 0,27m3 - ODVOZ - PŮVODNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- dl.6m + 2,5m = 8,5m x š.0,15m = 1,275m2 x v.0,25m = 0,318m3 - ODVOZ - PŮVODNÍ OBRUBNÍKY

Uložení materiálu na skládku

4 171251201 - plocha L1-4,5m x 5,8m = 26,1m2 xtl. 0,06m = 1,566m3 - ULOŽENÍ- PŮVODNĹZÁMK. DLAŽBA m3 0,000 2,154 2,154 22,80 0,00 KČ 0,00 KČ 49,11 KČ 49,11 KČ 49,11 KČ- plocha Č.2 - 1,8m x 2,5m = 4,5m2 x tl.0,06m = 0,27m3 - ULOŽENÍ- PŮVODNĹZÁMK. DLAŽBA
- dl.6m + 2,5m = 8,5m x š.0,15m = 1,275m2 x v.0,25m = 0,318m3 - ULOŽENÍ- PŮVODNÍ OBRUBNÍKY

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového

5 997221615 - plocha č.1-4,5m x 5,8m = 26,1m2 xtl. 0,06m = 1,566m3 x 2,4 = 3,75 = 4t -SKLÁDKOVNÉ - DLAŽBA t 0,000 6,000 6ROO 300,00 0,00 KČ 0,00 KČ 1 8OQOO KČ 1 800,00 KČ 1 8OOJX) KČ
- plocha Č.2 -1,8m x 2,5m = 4,5m2 x tl.0,06m = 0,27m3 x 2,4 = 0,648 = It - SKLÁDKOVNÉ - DLAŽBA
- dl.6m + 2,5m = 8,5m x Š.0,15m = 1,275m2 x v.0,25m 0,318m3 x 2,4 = 0,76 = It -SKL - OBRUBNÍKY

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 -
STROJNĚ

6 122251101 - dl.32m x š.0,7m x v.0,25m = 5,6m3 - ODKOP STÁVAJÍCÍHO TERÉNU m3 0,000 14,930 14,930 243,00 0,00 KČ 0,00 KČ 3 627,99 KČ 3 627,99 KČ 3 627,99 KČ
- dl.32m x š.0,15m x 0,35m = 1,68m3 - ODKOP PRO NOVÉ OBRUBNÍKY
- dl. 5,8m x š.4,5m x v.0,25m = 6,525m3 - ODKOP PODKLADU POD PŮVODNÍ DLAŽBOU - plocha Č.1
- dl.2,5m x š.1,8m x v.0,25m = 1,125m3 - ODKOP PODKLADU POD PŮVODNÍ DLAŽBOU - plocha Č.2

NakládánÍvýkopku třídy těžitelnosti lskupiny laZ 3 do 100 m3
- dl.32m x š.0,7m x v.0,25m = 5,6m3 - NAKLÁDÁNÍ ODKOPU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

7 167151101 -dl.32m xš.0,15m x 0,35m = 1,68m3- NAKLÁDÁNÍ ODKOPU PRO NOVÉ OBRUBNÍKY m3 0,000 14,930 14,930 165,00 0,00 KČ 0,00 KČ 2 463,45 KČ 2 463,45 KČ 2 463,45 KČ
- dl. 5,8m x Š.4,5m x v.0,25m = 6,525m3 - NAKLÁDÁNÍ ODKOPU PODKL. POD DLAŽBOU - plocha Č.1
- dl.2,5m x š.1,8m x v.0,25m = 1,125m3 - NAKLÁDÁNÍ ODKOPU PODKL. POD DLAŽBOU - plocha Č.2

Vodorovné přemÍstění do 2000 m výkopku z horniny třídy těžitel. l skupiny 1 až 3
dl.32m x š.0,7m x v.0,25m = 5,6m3 - ODVOZ ODKOPU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

8 162451106 dl.32m x š.0,15m x0,35m = 1,68m3 -ODVOZ ODKOPU PRO NOVÉ OBRUBNÍKY m3 0,000 14,930 14,930 128,00 0,00 KČ 0,00 KČ 1 911,04 KČ 1 911,04 KČ 1 911,04 KČ
dl. 5,8m x š.4,5m x v.0,25m = 6,525m3 -ODVOZ ODKOPU PODKL POD DLAŽBOU - plocha Č.1
dl.2,5m x Š.1,8m x v.0,25m = 1,125m3 - ODVOZ ODKOPU PODKL. POD DLAŽBOU - plocha Č.2

Uloženi sypaniny na skládku
dl.32m x Š.0,7m x v.0,25m = 5,6m3 - ULOŽENÍ ODKOPU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

9 171251201 d1.32m xš.0,15m X 0,35m = 1,68m3 -ULOŽENÍODKOPU PRO NOVÉ OBRUBNÍKY m3 0,000 14,930 14,930 22,80 0,00 KČ 0,00 Kč 340,40 Kč 340,40 Kč 340,40 Kč
dl. 5,8m x Š.4,5m x v.0,25m = 6,525m3 - ULOŽENÍ ODKOPU PODKL. POD DLAŽBOU - plocha Č.1
dl.2,5m x š.1,8m x v.0,25m = 1,125m3 - ULOŽENĹODKOPU PODKL POD DLAŽBOU - plocha Č.2

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
dl.32m x Š.0,7m x v.0,25m = 5,6m3 x 2 = 11,2 = lit - SKLÁDKOVNÉ ODKOPU STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

10 997221655 dl.32m x šA15m x 0,35m = 1,68m3x 2 = 3,36 = 3t-SKLÁDKOVNÉ ODKOPU PRO NOVÉ OBRUBNÍKY t 0,000 29,000 29,000 450,00 0,00 KČ 0,00 KČ 13 050,00 KČ 13 050,00 KČ 13 050,00 KČ
dl. 5,8m x š.4,5m x v.0,25m = 6,525m3 x 2 = 13,05 = 13t -SKLÁDK. PODKLPOD DLAŽBOU - plocha ti
dl.2,5m x š.1,8m x v.0,25m = 1,12Sm3 x 2 = 2,25 = 2t- SKLÁDK PODKL POD DLAŽBOU - plocha Č.2

11 916131213 Osazeni silniC. obrubníku beton. stojatého s boční opěrou do lože z betonu. . m 0,000 54ÁXJO 54,000 300,00 0,00 Kc 0,00 Kc 16 200,00 Kc 16 200,00 Kc 16 200,00 Kcdl.6m + 32m + 6m + 6m + 3m + Im = 54m -OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKU

. Obrubník betonový si/ničníd/.1OOOmm * š.150mm * v.250.mm kus aooo 54,000 54,000 200,00 0,00 KČ 0,00 KČ 10 800,00 KČ 10 800,00 KČ 10 800,00 KČí2 59217031 d/.6m + 32m + &n + 6m + 3m + Im = 54m - ceikEm 54 kusů - NOVÉ DBRUBN/KY- MATERLÁL

13 457971111 ZřízenÍ vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkl., šířky do 3 m - - Wm2 0,000 22,400 22,400 44,60 0,00 Kc 0,00 Kc 999,04 Kc 999,04 Kc 999,04 Kc- dl.32m x š.0,7m = 22,4m2 - POLOŽENÍ NOVÉ GEOTEXTĹUE

14 69311088 Geotextilie netkaná separučnj ochranná, /í/tračM drenážni PES 5OClg/m2 en " - - - -
,- - ' — " ," m2 O, vO 22,400 22,400 51.90 0,00 Kc 0,00 Kc 1 162,56 Kc 1 162,56 Kc 1 162,56 Kcd .jZm sAĹ 7m - 22,4m2 - NOVA GEOs tX7iL/E - MATER AL

15 464541111 Zásyp plochy vedle nových obrubníků ze štěrkodrti, frakce do 63 mm m3 0,000 5,600 5,600 1170,00 DAO KČ 0,00 KČ 6 552,00 KČ 6 552,00 KČ 6 552,00 KČ- dl.32m x š.0,7m x v. 0,25m = 5,6m3 - ZÁSYP PLOCHY

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
8/10 (KSČ I), po zhutnění ti. 150 mm

16 567122114 - plocha č.1-4,5m x 5,8m = 26,1m2- NOVÁ VRSTVA KSCl m2 0,000 67,850 67,850 350,00 0,00 KČ CĽOD KČ 23 747,50 KČ 23 747,50 KČ 23 747,50 KČ
- plocha Č.2 - 1,8m x 2,5m = 4,5m2 - NOVÁ VRSTVA KSCI
- plocha před novými obrubníky - dl.32m x š.lm = 32m2 - NOVÁ VRSTVA KSČ l
- plocha u vjezdu - dl.3,5m x Š.1,5m = 5,25m2 - NOVÁ VRSTVA KSČ l

Sanace komunikace (ulice) - propadlá část - komplet - dl.5,8m x š. 4m = 23,2m2 . . . . .
17 R- poLl . . . . . kpt 0,000 1,000 1,000 49 579,03 0,00 Kc 0,00 Kc 49 579,03 Kc 49 579,03 Kc 49 579,03 Kc

včetne napojeni desťove kanalizace
B - VÍCEPRÁCE CELKEM 0,OOKČ 0,00 KČ 136 000,00 Kč 136 000,00 Kč 136 000,00 KČ

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH 3 870 000,00 Kč 0,00 Kč 136 000,00 Kč 4 006 000,00 KČ 136 000,00 KČ



SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. lČ: 28447085

Město Čáslav
Nám. J. Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

lČ: 00236021

věc:
Zádost zhotovitele

Dílo:
Čáslav - oprava povrchu MK v úl. Bojovníků za svobodu
(na základě smlouvy o dílo ze dne 13.07.2022)

Objednatel:
Město Čáslav
(lČ: 00236021)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(lČ: 28447085)

vážený objednateli,
v souladu s ustanovením článků 13. Smlouvy o dílo si dovolujeme požádat o prominutí smluvní
pokuty o devět kalendářních dní a navýšení smluvní ceny díla dle změnového listu.
Důvodem žádosti jsou okolnosti nezaviněné zhotovitelem:
- Vynucené vícepráce způsobené propadem v silnici v bHzkosti křižovatky s ulicí

Masarykova. Tyto práce (sanace propadlé vozovky a s tím souvisejÍcÍ přepojení dešt'ové
kanalizace) prodloužily výstavbu o čtyři kalendářní dny

- Objednatel požadoval rozšíření předmětu díla o 54 m nových obrubníků (včetně odstranění
stávajících a přípravných prací). Tyto práce též prodloužily výstavbu o pět kalendářních dní.

Celkové rozšIření předmětu díla a s tím souvÍsejÍcÍ navýšení smluvní ceny dokládáme
změnovým listem č. 1.

Ve Zbraslavicích, dne 25.10.2022

e-mail: sro@silnicecaslav.cz tel.: +420 327 312 351 identifikátor DS: meu26di


