
Číslo smlouvy Objednatele: 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

5622052880/1 (ORG 2319)

1/2022

Dodatek ě. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znční pozdějších předpisů

Investiční akce: „Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou"

I. Smluvní strany

Statutární město BrnoI.

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-mčsto, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

111246222/0800
Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města 

Bma, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 

787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDP')
Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel44)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

11. VAŠSTAV, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Pavlem Vašíčkem, jednatelem společnosti 
Se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Bmo 

IČO: 46964541 

DIČ: CZ46964541
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 

6656
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 374002553/0300 

(dále jen „Zhotovitel44)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2022 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5622052880 

u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 1/2022 u Zhotovitele.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět 
smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže 

specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a to změna závazku zadaná 

podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 1 969303,16 Kč bez DPH; dále 

ve změnovém listu č. 2 ze dne 25.10.2022 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 

odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 1 322 322, 08 Kč bez DPH;

zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce^), které jsou 
blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a to změna závazku 

zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu - 1 092 010,37 Kč bez 
DPH; dále ve změnovém listu č.2 ze dne 25. 10. 2022, a to změna závazku zadaná 

podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu - 1 633 578,35 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 
čl. XVI. Ostatní ujednání.

Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavbyIII.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány 
ve změnovém listu č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a ve změnovém listu č. 2 ze dne 25. 10. 2022. 
Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu 
č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a ve změnovém listu č. 2 ze dne 25. 10. 2022.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.1 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) 
se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 76 571 623,78 Kč 

16 080 040,99 Kč 

92 651 664,77 Kč

DPH

cena celkem včetně DPH

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy
tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

text odst. V.3 se nahrazuje novým textem
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Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 4. 7. 2022 bez DPH 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH

Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 

DPH

75.999.137,26 Kč 

3 291 625,24 Kč 

- 2 725 588,72 Kč

76 565 173,78 Kč 

16 078 686,49 Kč 

92 643 860,27 KčCena celkem včetně DPH

v

5) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy
tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je 

rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze 

dne 25. 10. 2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 25. 10. 2022, které tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

text odst. V.4 se nahrazuje novým textem

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném 
znění v platnosti.

2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve 
formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem 
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi 
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle 

a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
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9) Nedílnou součástí dodatku č.l smlouvy jsou:
Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi 
č. R9/003 dne 9. 11.2022.

V Brně dne V Brně dne

Datum: 2022.11.14 Datum: 2022.11.11

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Bma

za Zhotovitele

Ing. Pavel Vašíček 
jednatel

VAŠSTAV, s.r.o.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou 

ÚSEK: HTÚ, zemní práce, základy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

HTÚ, zemní práce, základy 

Likvidace betonu, doplnění zásypů, změna tříd betonu

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM: f0 ri0KOMU: Ol MMB, TDI 
ODESLÁNO:

OD: Vašstav, s.r.o.
MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Likvidace betonů, doplnění zásypů, změna tříd betonu 

DOTČENÉ MÍSTO: HTÚ, zemní práce, základy
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL01 Likvidace betonů, doplnění 
zásypů, změna tříd betonu, nálezový stav

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

- při provádění HTÚ a výkopových pracích byly obnaženy betonové panely a pařezy, se 

kterými neuvažoval soutěžní výkaz výměr. Vzhledem k tomu, že tento materiál má jinou 

třídu těžitelnosti požaduje zhotovitel uhradit náklady vyvolané rozdílem třídy těžitelnosti 
a jejich uložení na skládku. Vzhledem k této skutečnosti nelze použít vytěžený materiál 
ke zpětnému zásypu a pro tuto položku je nutné zajistit dovoz vhodného zásypového 
materiálu.

- současně je změnovým listem předkládán rozpor mezi soutěžní PD a VV ve třídách 

betonu základových konstrukcí, kdy na základě potvrzení ADP je konstatováno, že pro 
dodávku třídy betonu platí údaj uváděný ve výkresové části soutěžní PD.

POKYN VYDÁ DATUM: 10.10.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚJ PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

/ STAVEBNÍ DOŽ



m
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MS při ulici Nad Dědinou
ÚSEK: IITÚ, zemní práce, základy

1

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:HTU, zemní práce, základy 

Likvidace betonů, doplnění zásypů, změna tříd betonu

DATUM:
MAIL:

KOMU: Ol MMB, TDI
ODESLÁNO:

OD: Vašstav, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY: Likvidace betonů, doplnění zásypů, změna tříd betonu 
DOTČENÉ MÍSTO: HTÚ, zemní práce, základy
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL01 Likvidace betonů, doplnění zásypů, 
změna tříd betonu

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

1 969 303,16 Kč 

-1 092 010,37 Kč 
877 292,79 Kč

DPH Cena s DPH 

2 382 856,82 Kč 

-1 321 332,55 Kč 

1 061 524,27 Kč

Víccpráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

413 553,66 Kč 

-229 322,18 Kč 

184 231,48 Kč

PODPIS n a v r h o v a t e l : DATUM: 10.10.2022

VYJÁDŘENÍ: f>t.<-h> L-# ? Th &

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPI: 'ATUM:

SPRÁVCE STAVBY:STAVEBNÍ DOZOR:

Mp-TÚ 1100-01



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouZakázka:

Objekt:

Rozpočet.

Mateřská škola

ZL01 Likvidace betonů,doplněni zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav-odpočty

Objednatel IC:

DIČ:

VAŠSTAV, s.r.o.Zhotovitel: IČ 46964541 

DIČ CZ46964541Staňkova 103/18

60200 Brno

Rozpis ceny Celkem

SO -617 123,17

IO -474 887,20

PS 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -1 092 010,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -1 092 010,37 CZK

Základní DPH 21 % -229 322,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 321 332,55 c z k

dnev

Za objednatele
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Rekapitulace rozpočtů

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Název DPH celkem Cena celkem %

SO01 D.1.1ARS 0 -129 596-617 123 -746 719 57

IQ 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 0 -99 726-474 887 -574 614 43

Celkem za stavbu 0 -1 092 010 -229 322 -1 321 333 100
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouS:

SO 01 + IO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVYO:

ZL01 Likvidace betonů,doplnění zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav- odpočtyR:

C:

MJ množství cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky
-617123,17Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2

25|273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 [ -145,45500| 3 096,20| -450 357,77

-145,45500deska : -0,15*(976,3-6,6)

-117,50000 -166 765,401 419,28Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C
20/25 ____

m219 274272140RT4

-117,50000horní pasy: pasy obvodové : - 
(1,25*(23,5+4,8)+1,75‘(6,1+8,3)+2,25*(23,8+1,5))

Zemní práce -474 887,20Díl: 1
-75 820,80-631,84

243,16

371.32 
17,36

-1 182,01 
631,84 
335,49 
214,68 

-1 813,85
967.33 
631,84 
214,68

-550,17 
335,49 
214,68 

-6 602,04

120,00m3Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

SO 01 kolem objektu:3,7*14,1+3,9*9,8+3,4*18,7+1,2*33,2+1,5*32,9 
SO 01 pod objekt:0,1*14,1 + 1,3*9,8+19,1*18,7

174100010RA09

kolem opěrky:1,4*12,4

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

výkopek z deponie k zásypúm:631,84*1

přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84

ornice na skládku:214,68*1

Vodorovné přemísténí výkopku z hor.1-4 do 500 m
výkopek na deponii:967,33*1

výkopek z deponie k zásypům:631,84*1

ornice na deponii:214,68*1

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 
přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
ornice na skládku:214,68*1 
Příplatek k vod. přemísténí hor.1-4 za další 1 km 
Začátek provozního součtu 

přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
ornice na skládku:214,68*1 

Konec provozního součtu 
550,17*12

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 
přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
Poplatek za skládku - ornice 
ornice na skládku:214,68*1

-11 820,1010,00m310 167101102R00

-87 064,8048,00m3162301101R0011

-62 169,21113,00m312 162301102R00

-72 622,4411,00m313 162701109R00

335,49

214,68

6 602,04 
-335,49 
335,49 

-214,68 
214,68

-122 453,85365,00m314 199000002ROQ

200,00 -42 936,00m315 199000001R00

-1 092 010,37Celkem
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouZakázka:

Mateřská školaObjekt:

ZL01 Likvidace betonů,doplnění zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav-připočtyRozpočet:

IČ.Objednatel

DlC:

IC 46964541 

DIČ CZ46964541

VAŠSTAV, s.r.o. 

Staňkova 103/18

Zhotovitel:

60200 Brno

CelkemRozpis ceny

701 950,65SO

1 267 352,51IO

0,00PS

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 969 303,16Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snižená DPH

1 969 303,16 CZK21 %Základ pro základní DPH

413 553,66 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 382 856,82 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele
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Rekapitulace rozpočtů
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

SO01 D.1.1ARS 0 147 410 849 360 36701 951

IO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 266 144 1 533 4970 641 267 353

Celkem za stavbu 0 1 969 303 413 554 2 382 857 100
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouS:

SO 01 + IO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVYO:

ZL01 Likvidace betonů.doplnění zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav- přípočtyR:

C:

cena / MJ CelkemP.č, Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 701 950,65

498 910,6511273321411R00 j Železobeton základových desek C 25/30 m3 [ 145,455001 3 430,001n

deska : 0,15*(976,3-6,6) 145,45500

274272140RT5 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 
25/30

m2 117,50000 1 728,00 203 040,00n

horní pasy: pasy obvodové :
(1,25*(23,5+4,8)+1,75‘(6,1 +8,3)+2,25*(23,8+1,5))

Zemní práce

117,50000

Díl: 1 997 256,51
Vodorovné přemístění výkopku z hor, 1-4 do 1000 m 
přebytek výkopku na skládku:967,33

12 162301102R00 m3 1 182,01 
967,33 
214,68 

14 184,12

133 567,13113,00

ornice na skládku:214,68*1

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Začátek provozního součtu 
přebytek výkopku na skládku:967.33 
ornice na skládkir214,68*1 

Konec provozního součtu

1185,01*12

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č, dle katal. odpadů 17 05 04 
výkopek na skládku:967,33 

Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 
dle položek zásypjam a rýh : 631,84 
Štěrkopísek k zásypu 
dle položek zásypu : 631,84*1,8

13 162701109R00 m3 11,00 156 025,32

967,33
214,63

14 184,12 
967,33 
967,33 

631,84000 
631,84000 

1 137,31200 
1 137,31200

14 199000002R00 m3 365,00 353 075,45

174201101R00 m3 92,30 58 318,83n

58330002.A t 260,50 296 269,78n

|Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 
dle vážnich lístků : 22,08+18,88+23,06+28,78+26,96 
Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201

270 096,00
176 646,00979990108R00 119,76000

119,76000
62,30000

t 1 475,00n

979990161R00 t 1 500,00 93 450,00n

1 969 303,161Celkem
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: MŠ Nad Dědinou

Objekt: Mateřská škola

Rozpočet: ZL01 Likvidace betonů,doplnění zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav-rozdílový

Objednatel: IČ:

DIČ:

VAŠSTAV, s.r.o. 

Staňkova 103/18

Zhotovitel: IČ 46964541 

DIČ CZ46964541
60200 Brno

Rozpis ceny Celkem

SO 84 827,48

IO 792 465,31

PS 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 877 292,79

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 877 292,79 CZK

Základní DPH 21 % 184 231,48 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 061 524,27 c z k

dnev

.a oo;ednatele
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Rekapitulace rozpočtů
Základ pro. 

sníženou DPH
Základ pro základní

" DPH : ‘ ;
Číslo Cena celkemNázev DPH celkem %

SO01 D.1.1ARS 0 17814 102 64184 827 10

IQ 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 0 166 418 958 883 90792 465

Celkem za stavbu 0 877 293 184 231 1 061 524 100

Stránka 2 z 3



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouS

SO 01 + IO 100 PŘÍPRAVA ú z emí , t e r é n n í ú pr a v yo

R ZL01 Likvidace betonů,doplnění zásypů,změna tříd betonu, nálezový stav- rozdílový

C

P.c. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2

84827,4825|273321321R0Q Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | -145,45500| 3 096,20j -450 357,77
deska ; -0,15*(976,3-6,6) -145,45500

E [273321411R~00~ [Železobeton základových desek C 25/30 145,455001 3 430,00['m3 498 910,65 [
deska : 0,15*(976,3-6,6) 145,45500

19 274272140RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 
20/25

m2 -117,50000 1 419,28 -166 765,40

horní pasy: pasy obvodové : - 
(1,25*(23,5+4,8)+1,75*(6,1+8,3)+2,25*(23,8+1,5))

-117,50000

274272140RT5n Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 
25/30

m2 117,50000 1 728,00 203 040,00

horní pasy: pasy obvodové :
(1,25*(23,5+4,8)+1,75’(6,1 +8,3)+2,25*(23,8+1,5))

Zemní práce
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

SO 01 kolem objektu:3,7*14,1+3,9*9,8+3,4'18,7+1,2*33,2+1,5*32,9 
SO 01 pod objekt:0,1*14,1+1,3*9,8+19,1*18,7 
kolem opěrky: 1,4*12,4

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 
výkopek z deponie k zásypúm:631,84*1 
přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
ornice na skládku:214,68*1 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m 
výkopek na deponii:967,33'1 
výkopek z deponie k zásypům:631,84“1 
ornice na deponii:214,68*1 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m 
přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
ornice na skládku:214,68*1 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m 
přebytek výkopku na skládku:967,33 
ornice na skládku:214,68*1 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
Začátek provozního součtu 

přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
ornice na skládku:214,68*1 

Konec provozního součtu 
550,17*12

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Začátek provozního součtu 
přebytek výkopku na sklactku 9-37,33 
ornice na skládku.2 14,68*1 

Konec provozního součtu 
1185,01*12

Poplatek za skládku horniny 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 
přebytek výkopku na skládku:967,33-631,84 
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 
výkopek na skládku:967,33 

Poplatek za skládku - ornice 
ornice na skládku:214,68*1 
Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 
dle položek zásypjam a rýh : 631,84 
Štěrkopísek k zásypu 
dle položek zásypu : 631,84*1,8

117,50000

Díl: 1
522 369,31

9 17410001ORA0 m3 -631,84

243,16

371.32 
17,36

-1 182,01 
631,84 
335,49 
214,68 

-1 813,85

967.33 
631,84 
214,68

-550,17 
335,49 
214,68 

1 182,01 
967,33 
214,68 

-6 602,04

120,00 -75 820,80

10 167101102R00 m3 10,00 -11 820,10

11 1623011O1ROO m3 48,00 -87 064,80

12 1623Q1102R00 m3 113,00 -62 169,21

12 1623011O2R0O m3 113,00 133 567,13

13 1627011O9R00 m3 11,00 -72 622,44

335,49

214,68

6 602,04 
14 184,12

13 162701109ROO m3 11,00 156 025,32

967,33

214,68

14 184,12 
-335,49 
335,49 
967,33 
967,33 

-214,68 
214,68 

631,84000 
631,84000 

1 137,31200 
1 137,31200

14 199000002ROQ m3 365,00 -122 453,85

14 199000002R00 m3 365,00 353 075,45

15 199000001R00 m3 200,00 -42 936,00

n 174201101R00 m3 92,30 58 318,83

n 58330002.A t 260,50 296 269,78

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 
dle vážních lístků : 22,08+18,88+23,06+28,78+26,96 
Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201

270 096,00
176 646,00

979990108R00n
t 119,76000

119,76000

62,30000

1 475,00

979990161R00n
t 1 500,00 93 450,00

Celkem
877 292.791
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou 

USEK: Skladba ploché střechy 2

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Skladba ploché střechy
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB, TDI
ODESLÁNO:

DATUM:
MAIL:

OD: Vašstav, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna folie TPO 

Aquadesk
DOTČENÉ MÍSTO: Plochá střecha 

ODKAZ NA V YKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty ZL02a Záměna folie TPO 

ZL02b Záměna nopovc folie za Aquadesk zelená střecha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

za měkčené PVC, Záměna nopové folie za

za mPVC,

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o změnu dodávky střešní fólie, kdy s ohledem na velké množství prostupů, 
světlíků a svčtlovodů ve střešním plášti, navrhl zhotovitel provedení záměny folie TPO za 

měkčené PVC, které umožňuje lepší zpracování detailů systémovým řešením.
- Součástí změnového listu je pro splnění na zajištění odolnosti střešní konstrukce proti 

šíření plamene ve třídě BRooíT3, provedena záměna drenážní vrstvy' zelené střechy.

POKYN VYDAL DATUM: 10.10.2022

PEOVADĚT PRAČE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ Kb. ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRACF.. 4

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MS při ulici Nad Dědinou

ÚSEK: Skladba ploché střechy 2

NÁVRII NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Skladba ploché střechy

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:
MAIL:

KOMU: Ol MMB, TDI
ODESLÁNO:

OD: Vašstav, s.r.o.

PŘEDMĚI ZMĚNY: Záměna folie I PO za měkčené PVC, Záměna nopovc folie za Aquadesk 

DOTČENÉ MÍSTO: Plochá střecha
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty ZL02a Záměna folie TPO za mPVC, ZL02b 

Záměna nopové folie za Aquadesk zelená střecha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH 

1 322 322,08 KČ 

-1 633 578,35 Kč 

-311 256,27 Kč

DPH Cena s DPH 

1 600 009,71 Kč 

-1 976 629,80 Kč 

-376 620,09 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

277 687,63 Kč 

-343 051,45 Kč 

-65 363,82 Kč

PODPIS NAVRHOVATELEM DATUM: 10.10.2022

: 0 U H C/)VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: ATUM:

STAVE

Mp-TU 1100-01



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: MŠ Nad Dědinou 

Mateřská škola

ZL02 Živičné krytiny změna TPO zamPVC odpočty

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IC:

DIČ:

VAŠSTAV, s.r.o.Zhotovitel: IČ: 46964541 

DIČ: CZ46964541Staňkova 103/18

60200 Brno

Rozpis ceny Celkem
SO -971 807,20

IO 0,00

PS 0.00

Vedlejši náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -971 807,20

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -971 807,20 CZK

Základní DPH 21 % -204 079,51 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 175 886,71 c z k

v dne

objednatele
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Rekapitulace rozpočtů

Číslo Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPH

Název DPH celkem Cena celkem %DPH

SOQ1 D.1.1ARS 0 -971 807 -204 080 -1 175 887 100

Celkem za stavbu 0 -971 807 -204 080 -1 175 887 100
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
s

MŠ Nad Dědinou

O
SO 01 Mateřská škola

R
ZL02 Živičné krytiny změna TPO zamPVC odpočty

C

Číslo položkyP.č. Název položky
MJ množství cena/MJ Celkem 

-971 807,20
-559 350,00

Živičné krytinyDíl: 712
208 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, fólie

ve specifikaci
m2 -900,00 621,50

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

St/1:646 
St/2:169 
St/3:85

Fólie TPO tl. 1,8 mm š. 2100 mm, se PES 
výztuží,rohy,detaily,lišty,kouty,lemy 
Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

646,00 
169,00 
85,00 

-1 442,53
210 712.0 m2 282,50 -407 513,45

Začátek provozního součtu 
St/1:646

atiky z boku:0.7*75+0.75*92,6 
atiky zhora:0,55*75+0,6*92,6 
lemy střechy:0.7*25,5

lemy světlovodu a výlezu:Q,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169 
St/3:85

atiky z boku:1,55*30 
atiky z hora:0,4*30 
lemy světlíku: 1 ’20 

Konec provozního součtu

1254,37*1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

646,00

121,95

96,81

17,85

39,26

169,00

85,00

46,50

12,00

20,00

1 442,53 
-1,25224 998712202R00 % 3 955,00 -4 943,75

Celkem -971 807,20
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Výstavba nové MS při ulilici Nad Dědinou407

Objekt: SO 01 Mateřská škola

Rozpočet: ZL 02 Povlakové krytiny změna TPO - mPVC - přípočty

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 849 235,11

MON 000

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 849 235,11

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 849 235,11 CZK

Základní DPH 21 % 178 339,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 027 574,49 CZK

dnev

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV 849 235,11 100,0

Cena celkem
849 235,11 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 5



Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

Mateřská školaO: SO 01

Povlakové krytiny změna TPO - mPVC přípočtyR: 1

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Díl: 712 Povlakové krytiny 849 235,11

712371801R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, 
položenou volně

m2 900,00000 181,50 163 350,00n

St/1 : 646 646,00000
169,00000
85,00000

ST/2 : 169 
ST/3 : 85

712378005R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta 
vyhnutá VIPLAŇYL rš 70 mm

30,20000 192,50 5 813,50n m

St/1 , St/3 :

atiky z boku vnější : 30,2 30,20000

712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 
VIPLANYL rš 100 mm

209,40000 188,50 39 471,90n m

St/1 , St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3 
atiky z boku vnitřní: 28,3 
lemy světlíku : 20

161,10000
28,30000
20,00000

712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 
VIPLANYL rš 100 mm

298,30000 188,50 56 229,55n m

St/1 , St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3

lemy světlovodů a výlezu : 4,3+0,8*4*17

atiky z boku vnější : 30,2

atiky z boku vnitřní : 28,3

lemy světlíku : 20

161,10000
58,70000
30,20000
28,30000
20,00000

712378008R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek VIPLANYL rš m 
50 mm

239,80000 158,50 38 008,30n

St/1 , St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3

lemy světlovodů a výlezu : 4,3+0,8*4*17

lemy světlíku : 20

161,10000
58,70000
20,00000

211 712391171RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci

1 254,37000m2 28,25 35 435,95

St1 : 646 646,00000

121,95000

96,81000

17,85000

39,26000

169,00000

85,00000

46,50000

12,00000

20,00000

atiky z boku : 0,7*75+0,75*92,6

atiky zhora : 0,55*75+0,6*92,6

lemy střechy : 0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu : 0,65*(4,3+3,3*17)

ST2:169

St3 : 85

atiky z boku : 1,55*30 
atiky z hora : 0,4*30 
lemy světlíku : 1*20

283221092R Fólie Fatrafol 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá š. 2050 m2 1 442,52550 470 984,58326,50n
mm

St1 : 646*1,15

atiky z boku : (0,7*75+0,75*92,6)*1,15

atiky zhora : (0,55*75+0,6*92,6)*1,15

lemy střechy : (0,7*25,5)*1,15

lemy světlovodů a výlezu : (0,65*(4,3+3,3*17))*1,15

742,90000
140,24250
111,33150
20,52750
45,14900

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Položkový rozpočet
S: Výstavba nové MŠ při ulilici Nad Dědinou407

O: SO 01 Mateřská škola

R: 1 Povlakové krytiny změna TPO - mPVC přípočty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
194,35000

97,75000

53,47500

13,80000

23,00000

Cena / MJ Celkem
ST2 : 169*1,15 
St3 : 85*1,15

atiky z boku : (1,55*30)*1,15 
atiky z hora : (0,4*30)*1,15 
lemy světlíku : (1 *20)*1,15

69366195R Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cmn m2 1 442,52550 24,70 35 630,38
St1 : 646*1,15 742,90000

140,24250
111,33150
20,52750
45,14900

194,35000
97,75000
53,47500
13,80000
23,00000

atiky z boku : (0,7*75+0,75*92,6)*1,15

atiky zhora : (0,55*75+0,6*92,6)*1,15

lemy střechy : (0,7*25,5)*1,15

lemy světlovodů a výlezu : (0,65*(4,3+3,3*17))*1,15

ST2 : 169*1,15

St3 : 85*1,15

atiky z boku : (1,55*30)*1,15

atiky z hora : (0,4*30)*1,15

lemy světlíku : (1 *20)*1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m224 998712202RO0 % 1,09 3 955,00 4 310,95 
849 235,11
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Výstavba nové MS při ulilici Nad Dědinou407

Objekt: Mateřská školaSO 01

Rozpočet: Povlakové krytiny změna TPO - mPVC - rozdílovýZL 02

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

-122 572,09PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-122 572,09Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

-122 572,09 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-25 740,14 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

-148 312,23 c z kCena celkem s DPH

/
dnev

!a objednatele
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Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulilici Nad Dědinou
Popis objektu: SO 01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 1 - Žvičné krytiny změna TPO - mPVC

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV 849 235,11 0,0

712 6ivičné krytiny PSV -971 807,20 0,0

Cena celkem
-122 572,09 0,0i
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Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

O: SO 01 Mateřská škola

R: 1 Povlakové krytiny změna TPO - mPVC rozdílový

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: 712 Povlakové krytiny 849 235,11
712371801R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, 

položenou volně
n m2 900,00000 181,50 163 350,00

St/1 : 646 646,00000

169,00000

85,00000

ST/2 : 169 
ST/3 : 85

712378005R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta 
vyhnutá VIPLAŇYL rš 70 mm

n 30,20000 192,50 5 813,50m

St/1 ,St/3 :

atiky z boku vnější : 30,2 30,20000
712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 

VIPLANYL rš 100 mm
n 209,40000 188,50 39 471,90m

St/1 ,St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3 
atiky z boku vnitřní : 28,3 
lemy světlíku : 20

161,10000

28,30000

20,00000
712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 

VIPLANYL rš 100 mm
n 298,30000 188,50 56 229,55m

St/1 , St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3

lemy světlovodů a výlezu : 4,3+0,8*4*17

atiky z boku vnější: 30,2

atiky z boku vnitřní: 28,3

lemy světlíku : 20

161,10000
58,70000
30,20000
28,30000
20,00000

712378008R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek VIPLANYL rš I m 
50 mm

n 239,80000 158,50 38 008,30

St/1 , St/3 :

atiky z boku : 70,8+90,3

lemy světlovodů a výlezu : 4,3+0,8*4*17

lemy světlíku : 20

161,10000
58,70000
20,00000

211 712391171RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci

m2 1 254,37000 28,25 35 435,95

St1 : 646 646,00000
121,95000
96,81000
17,85000
39,26000

169,00000
85,00000
46,50000
12,00000
20,00000

atiky z boku : 0,7*75+0,75*92,6
atiky zhora : 0,55*75+0,6*92,6
lemy střechy : 0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu : 0,65*(4,3+3,3*17)

ST2: 169

St3 : 85

atiky z boku : 1,55*30 
atiky z hora : 0,4*30 
lemy světlíku : 1*20

283221092R Fólie Fatrafol 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá š. 2050n m2 1 442,52550 326,50 470 984,58
mm

St1 : 646*1,15

atiky z boku : (0,7*75+0,75*92,6)*1,15 
atiky zhora : (0,55*75+0,6*92,6)*1,15 
lemy střechy : (0,7*25,5)*1,15

742,90000
140,24250
111,33150
20,52750
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Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

O: SO 01 Mateřská škola

R: 1 Povlakové krytiny změna TPO - mPVC rozdílový

P.č.|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

lemy světlovodů a výlezu : (0,65*(4,3+3,3*17))*1,15 
ST2 : 169*1,15 
St3 : 85*1,15

atiky z boku : (1,55*30)*1,15 
atiky z hora : (0,4*30)*1,15 
lemy světlíku : (1*20)*1,15

45,14900
194,35000
97,75000
53,47500
13,80000
23,00000

69366195R Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm m2 1 442,52550n 24,70 35 630,38
St1 : 646*1,15

atiky z boku : (0,7*75+0,75*92,6)*1,15

atiky zhora : (0,55*75+0,6*92,6)*1,15

lemy střechy : (0,7*25,5)*1,15

lemy světlovodů a výlezu : (0,65*(4,3+3,3*17))*1,15

ST2 : 169*1,15

St3 : 85*1,15

atiky z boku : (1,55*30)*1,15 
atiky z hora : (0,4*30)*1,15 
lemy světlíku : (1 *20)*1,15

742,90000
140,24250
111,33150
20,52750
45,14900

194,35000
97,75000
53,47500
13,80000
23,00000

224 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 
Živičné krytiny 

% 1,09 3 955,00 4 310,95

-971 807,20 
-559 350,00

Díl: 712
208 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl.

izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci 
Střechy:

m2 -900,00 621,50

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy 
standardů!!!:

St/1:646 
St/2:169 
St/3:85

Fólie TPO tl. 1,8 mm š. 2100 mm, se PES 
výztuži,rohy,detaily,lišty,kouty,lemy 
Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy 
standardů!!!:

Začátek provozního součtu 
St/1:646

atiky z boku:0,7*75+0,75*92,6

atiky zhora:0,55*75+0,6*92.6

lemy střechy:0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169 
St/3:85

atiky z boku: 1,55*30 
atiky z hora:0,4*30 
lemy světlíku: 1 *20 

Konec provozního součtu 
1254,37*1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

646,00 
169,00 
85,00 

-1 442,53210 712.0 m2 282,50 -407 513,45

646,00

121,95

96,81

17,85

39,26

169,00

85,00

46,50

12,00

20,00

1 442,53 
-1,25224 998712202R00 % 3 955,00 -4 943,75 

-122 572,09
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

MŠ Nad DědinouZakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Materská škola

ZL 02 Změna nopové folie za Aquadesk odpočet

Objednatel: IČ

DIČ

VAŠSTAV, s.r.o.Zhotovitel IČ 46964541 

DIČ CZ46964541Staňkova 103/18

60200 Brno

Rozpis ceny Celkem
SO -661 771,15

IO 0,00

PS 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -661 771,15

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -661 771,15 CZK

Základní DPH 21 % -138 971,94 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -800 743,09 c z k

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace rozpočtů
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo Název Cena celkem %DPH celkemDPH

SO01 D.1.1ARS -138 972 -800 7430 100-661 771

Celkem za stavbu 0 -661 771 -138 972 -800 743 100
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S:

MŠ Nad Dědinou

O:
SO 01 Mateřská škola

R:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

C;

Číslo položkyP.č. Název položky

množství Celkem 
-499 969,84

-35 435,95

MJ cena/ MJ
Živičné krytinyDíl: 712

211 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy standardů!!!:

m2 -1 254,37 28,25

St/1:646

atiky z boku:0,7*75+0,75*92,6 
atiky zhora:0,55*75+0,6*92,6 
lemy střechy:0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169 
St/3:85

atiky z boku: 1,55*30 
atiky z hora:0,4*30 
lemy světlíku: 1*20

Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

646,00 
121,95 
96,81 
17,85 
39,26 

169,00 
85,00 
46,50 
12,00 
20,00 

-1 090,87212 712391172RT1 m2 28,25 -30 817,08

St/1:646

atiky z boku:0,7*75+0,75*92,6 
atiky zhora:0,55*75+0,6*92,6 
lemy střechy:0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169

Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 
Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

646,00 
121,95 
96,81 
17,85 
39,26 

169,00 
-2 697,03213 69366199R m2 62,15 -167 620,17

Začátek provozního součtu 
St/1:646*2

atiky z boku:(0,7*75+0,75*92,6)*2

atiky zhora:(0,55*75+0,6*92,6)*2

lemy střechy:0,7*25,5*2

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4.3+3,3*17)*2

St/2:169*2

St/3:85

atiky z boku:1,55*30 
atiky z hora:0,4*30 
lemy světliku:1*20 

Konec provozního součtu 
2345,24*1,15

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci

1 292,00 
243,90 
193,62 
35,70 
78,52 

338,00 
85,00 
46,50 
12,00 
20.00

2 697,03 
-815,00214 712371801RT1 m2 67,80 -55 257,00

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

St/1:646 
St/2:169

Fólie nopová akumulační,v.20 mm š. 2000 mm, perforace 
Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:

646,00

169,00

-937,25215 28323113R m2 179,67 -168 395,71

Začátek provozního součtu 
St/1:646 
St/2:169

Konec provozního součtu

646,00

169,00
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S:

MŠ Nad Dědinou

O:
SO 01 Mateřská škola

R:
D.1.1 -ARCHITEKTONICKO-STAVEBNl ŘEŠENÍ

C:

Číslo položkyP.č. Název položky

množství CelkemMJ cena7 MJ
815*1,15

Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy standardů!!!:

937,25

-16,90216 631571005R00 m3 2 361,70 -39 912,73

St/2:169*0,1

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
Konstrukce zámečnické
Kačirková lišta,AL plech 1,5mm,100/80mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M

16,90

-0,64224 998712202R00 % 3 955,00 -2 531,20

-161 801,31Díl: 767
387 OS/10 -340,40 457,65 -155 784,06m

438 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -0,71 8 475,00 -6 017,25
Celkem -661 771,15
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Položkový rozpočet stavby

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouStavba: 407

Mateřská školaObjekt: SO 01

Záměna nopové folie za Aquadesk připočtyRozpočet: ZL 02

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

473 086,97PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

473 086,97Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

473 086,97 CZK21 %Základ pro základní DPH

99 348,26 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

572 435,24 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulilici Nad Dědinou 
Popis objektu: SO 01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: D 1.1 - Architektonickí stavební řešení - zelená střecha
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

158 093,85 33,4PSVIzolace proti vodě711

57,7272 872,37PSVPovlakové krytiny712

8,942 120,75PSVIzolace tepelné713

473 086,97 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet
Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

O: SO 01 Mateřská škola

R: D 1.1 Architektonickí stavební řešení - zelená střecha

P.č.|Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 158 093,85

631VL Deska hydrofilní AQUADESK tl. 20 mm 600 x 1200 mm,
hydroakumulační deska pro vegetační střechy

n m2 855,75000 183,00 156 602,25

St/1 : 646*1,05 678,30000

177,45000St/2 : 169*1,05

202 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 0,88 1 695,00 1 491,60
Díl: 712 Povlakové krytiny 272 872,37
211 712391171RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 

textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci
m2 815,00000 28,25 23 023,75

St/1 : 646 646,00000

169,00000St/2 : 169

553436704R Lišta TOPWET TW KL AL 80,1 = 2000 mm h = 80 mm, 
základna 80 mm

n kus 170,20000 1 098,00 186 879,60

střešní konstrukce zelené střechy a kačírku : 340,4/2 170,20000

23 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 937,25000 31,64 29 654,59
St/1 : 646*1,15 742,90000

216 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 13,52 2 361,70 31 930,18
St/2:169*0,08

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m224 998712202R00 % 0,35 3 955,00 1 384,25
Díl: 713 Izolace tepelné 42 120,75
225 713121111 RT 1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 815,00000 50,85 41 442,75

St/1 : 646 
St/2 : 169

646,00000

169,00000
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Položkový rozpočet stavby

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouStavba: 407

Objekt: Mateřská školaSO 01

Rozpočet: ZL 02 Záměna nopové folie za Aquadesk rozdílový

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval Vladimír
Řačák

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -188 684,18

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -188 684,18

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -188 684,18 CZK

Základní DPH 21 % -39 623,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -228 307,85 c z k

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

711 Izolace proti vodě PSV 158 093,85 0,0

Povlakové krytiny712 PSV 272 872,37 0,0

Živičné krytiny712 PSV -499 969,84 0,0

Izolace tepelné713 PSV 42 120,75 0,0

Konstrukce zámečnické767 PSV -161 801,31 0,0

Cena celkem -188 684,18 0,0
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Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

O: Mateřská školaSO 01

R: ZL02 Záměna nopové folie za Aquadesk rozdílovýD 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě 158 093,85
Deska hydrofilní AQUADESK tl. 20 mm 600 x 1200 mm, 
hydroakumulační deska pro vegetační střechy

631VL m2 855,75000 183,00 156 602,25n

678,30000

177,45000

St/1 : 646*1,05

St/2 : 169*1,05

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m202 998711202R00 % 1 695,000,88 1 491,60

Díl: 712 Povlakové krytiny 272 872,37
211 712391171RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 

textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci
m2 815,00000 28,25 23 023,75

St/1 : 646 646,00000

169,00000St/2 : 169

553436704R Lišta TOPWET TW KL AL 80,1 = 2000 mm h = 80 mm, 
základna 80 mm

kus 170,20000 1 098,00 186 879,60n

střešní konstrukce zelené střechy a kačírku : 340,4/2 170,20000

23 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 937,25000 31,64 29 654,59

St/1 : 646*1,15 742,90000

216 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 13,52 2 361,70 31 930,18

St/2:169*0,08

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m224 998712202R00 % 0,35 3 955,00 1 384,25

Díl: 713 Izolace tepelné 42 120,75
225 713121111 RT 1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 815,00000 50,85 41 442,75

St/1 : 646 
St/2 : 169

646,00000
169,00000

236 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Živičné krytiny
% 16 950,000,04 678,00

Díl: 712 -499 969,84
211 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, 1 vrstva ■

materiál ve specifikaci

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy 
standardů!!!:

m2 -1 254,37 28,25 -35 435,95

St/1:646

atiky z boku:0,7*75+0,75*92,6

atiky zhora:0,55*75+0,6*92,6

lemy střechy:0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169 
St/3:85

atiky z boku:1,55*30 
atiky z hora:0,4*30 
lemy světlíku: 1 *20

Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie, 1 vrstva -
materiál ve specifikaci

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy 
standardů!!!:

St/1:646

646,00 
121,95 
96,81 
17,85 
39,26 

169,00 
85,00 
46,50 
12,00 
20,00 

-1 090,87212 712391172RT1 -30 817,08m2 28,25

646,00
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Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

Mateřská školaO: SO 01

R: D 1.1 ZL02 Záměna nopové folie za Aquadesk rozdílový

P.č.| Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena / MJ

atiky z boku:0,7*75+0,75*92,6 
atiky zhora:0,55*75+0,6*92,6 
lemy střechy:0,7*25,5

lemy světlovodů a výlezu:0,65*(4,3+3,3*17)

St/2:169

Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 
Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy 
standardů!!!:

Začátek provozního součtu

St/1:646*2

atiky z boku:(0,7*75+0,75*92,6)*2

atiky zhora:(0.55*75+0,6*92,6)*2

lemy střechy:0,7*25,5*2

lemy světlovodů a výlezu:0,65‘(4,3+3,3*17)*2

St/2:169*2

St/3:85

atiky z boku:1,55*30 
atiky z hora:0.4*30 
lemy světlíku: 1*20 

Konec provozního součtu 
2345,24*1,15

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie
ve specifikaci
Střechy:

provedeni dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy 
standardů!!!:

St/1:646 
St/2:169

Fólie nopová akumulační,v.20 mm š. 2000 mm, perforace

121,95 
96,81 
17,85 
39,26 

169,00 
-2 697,03213 69366199R m2 62,15 -167 620,17

1 292,00 
243,90 
193,62 
35,70 
78,52 

338.00 
85,00 
46,50 
12,00 
20,00

2 697,03 
-815,00214 712371801RT1 m2 67,80 -55 257,00

646,00

169,00

-937,25215 28323113R m2 179,67 -168 395,71

Střechy:

provedeni dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy 
standardů!!!:

Začátek provozního součtu 
St/1:646 
St/2:169

Konec provozního součtu 
815*1,15

Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy 
standardů!!!:
St/2:169*0,1

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

646,00
169,00

937,25
-16,90216 631571005R00 m3 2 361,70 -39 912,73

16,90

-0,64224 998712202ROO % 3 955,00 -2 531,20

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -161 801,31
387 OS/10 Kačírková lišta,AL plech 1,5mm,100/80mm

kotveni,doplňky,detaily, D+M
-340,40 457,65 -155 784,06m
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Položkový rozpočet

Výstavba nové MŠ při ulilici Nad DědinouS: 407

Mateřská školaO: SO 01

ZL02 Záměna nopové folie za Aquadesk rozdílovýR: D 1.1

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ

-6 017,25 
-188 684,18

% -0,71 8 475,00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m438 998767202R00
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