
LT014Q19 Čížkovice, Komenského -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

D O D A T E K  Č. 1  K E S M L O U V Ě  O D Í L O  

Číslo zhotovitele: R 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2022 (dále jen „Smlouva“) 
__________________  dále jen („ Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
............................... .......................... .......... ..

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizaci, a.s. ............................................. 
.................................. ........ ........................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k 
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Mateo Solutions a.s. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
telefon:

fax:

Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784 

Ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva 
............................................ .................. 
09218807 
CZ09218807

KB Teplice č. ú. 115-9619000267/0100 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ..................... . . .  

...................... ........ .................................................. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby 
je .................................. ...................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno timto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1.: Cena Dila je mezi smluvními stranami sjednána v následujici výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH
4373663,29 21 % 5292 269,36

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění
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Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

4 656 822,50 21 % 5 634755,23

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

!!!. Závěrečná ustanoveni

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Návrh změny

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

VTep|icichdne...............

............................................................................... .
........................................................ 

......................................................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost á.s.

V Teplicích, dne 

Z h o t o v i t e l :

Ing. LukašiCřítek 
předseda představenstva 

Mateo Solutions a.s.
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Zhotovitel: Mateo Solutions a. s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 4.10.2022

Název akce:
LT 014 019 Čížkovice, Komenského -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
Ano -  viz. příloha č. 1 rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

1) Při realizaci díla je  zjištěno, že vzhledem k struktuře stávajícího materiálu těženého v rýze nebude možné 
jeho zpětné 50% použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek.

2) Z důvodu nevhodného zásypového materiálu provede zhotovitel 100% výměnu těženého materiálu.

3) Zhotovitel z důvodu nevhodného těženého materiálu neprovádí prohození sypaniny ke zpětnému zásypu 
rýhy, tato položka bude odečtena ve výši 100%.

3) Pň realizaci díla je  zjištěno, že u kanalizační šachty Š1 není dodržená prostorová norma se stávajícím 
potrubím plynovodu. Vícepráce spočívají v dodatečné izolaci stávajícího plynovodního potrubí.

4) V průběhu stavby je ověřena nefunkčnost 3 kanalizačních přípojek, oproti předpokladům v PD nebudou 
přepojeny.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
' vřcepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

283159,21 + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4 656 822,50 Kč bez DPH

Změna času plnění:

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2831 5 9 ,2 1  K č bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 307 366,26 Kč bez DPH, tj. 7,03 % nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -24  207,05  Kč bez DPH, tj. 0,55 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle §  222 odst 4  ZZVZ činí



307 366,26 Kč bez D PH , tj. 7,03 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4  ZZV Z činí 
24 207,05 Kč bez D PH , tj. 0,55 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a m éně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4  ZZV Z činí 
je  7,58 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení m éněprací) realizovaných dle 
§ 222 odst. 4 ZZV Z činí 283 159,21 Kč bez DPH, tj. 6 ,47%  nabídkové ceny.
P očet připojených listů  specifikací (zm ěnový ro zp o čet): 3
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Zhotovitel vypracoval ten to  Zm ěnový list včetnéjTpříloh a  prohlašuje, ž e  všechny u ved en é  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................Datum

............. ............
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z  rozpočtu ze  SOD.

.1)
| Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4  ZZVZ)

-  zm ěna nem ění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovitele

I hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot v íce a méněprací realizovaných v tom to režimu) je  nižší, než finanční lim it pro 

¡nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a  současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě 
>ůvodní veřejné zakázky___________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny / /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D atum  n d ° .

P o tv rze n í o  p ře v z e tí N á v rh u  zm ěn y  T D I: 
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a 
. . . . ....... ..........

. . .......... . ........... ..........

dkládá investorovi

Datum
¿<ř>.4D, 2^)1 !L_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednatel posoudil dodatečné stavební práče (vícep/áce /  m éněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

.. . . . . . . . . . . . ....... .  

. . . . . . ......... .............

.......................................................m ..? ..? .? .

.....................Jf. -H. utJu.......... . . . . . . . Datum

Toto P řijetí zm ěny (dáte jen ,,PZ,t)  je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací /  méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že  
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


