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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1a 
Zhotovitel: CE - ING s.r.o. 

Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 
Investor: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101  
Datum: 7.11.2022 

Název akce:  
5 .1 a Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky (zateplení) 
reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012290 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
17 stran 
 

Předmět změny:  
Popis a zdůvodnění změny:  
 
Změna č. 1 
SO01 - doplnění podhledu v chodbě 3.NP 
Změna zahrnuje doplnění podhledu v centrální chodbě objektu SO01 ve 3.NP. Vlivem úprav a doplněním 
VZT potrubí pro odvětrání učeben bude vhodné doplnit strop o podhled , který zakryje technologické 
potrubí a navíc budou zlepšeny akustické poměry prostoru, kdy dojde ke zlepšení doby dozvuku. Zároveň 
bude provedena výměna svítidel za zapuštěná do podhledu s LED technologií. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 2 
SO02 - doplnění vnitřních omítek 
Předmětem změny je doplnění rozsahu vnitřních omítek v objektu SO02. Při odsekáváí vnitřních omítek 
v rozsahu dle PD bylo zjištěno, že některé části zbývajících omítek jsou nesourodé a hrozí jejich odpadání. 
Bylo rozhodnuto provést výměnu omítek ve větším rozsahu. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 3 
SO02 - ruční výkopy  
Změna zahrnuje změnu způsobu provádění výkopů kolem objektu, jelikož v těsné blízkosti u sousedního 
objektu nebylo možné provést výkopy strojně, ale bylo je nutné provést ručně. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Změna č. 4 
SO02 - doplnění násypů pod podlahy 
Změna zahrnuje doplnění prací při bouracích pracích a doplnění násypů při jejich odstraňování na objektu 
SO02. Jedná se o navýšení rozsahu. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 5 
SO02 - demontáže elektro 
Předmětem změny jsou demontáže elektrických vedení a zařízení. Tyto nebyly předmětem původního 
zadání. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 6 
SO01 - vnitřní okenní špalety 
Předmětem změny je doplnění prací na zapravení okenních špalet, které bylo na velké části objektu nutné 
po demontáži oken opravit. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 7 
SO01 - doplnění výmaleb 
Předmětem změny je doplnění výmaleb po zapravení okenních špalet. Tyto práce nebyly obsaženy 
v původním zadání. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 8 
SO01 - vnitřní parapety 
Změna zahrnuje úpravu povrchů vnitřních parapetů. Došlo k záměna plastových bílých parapetů za 
parapety obložené keramickou dlažbou. Teracové byly upraveny pomocí PUR stěrek. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Změna č. 9 
SO01 – elektroinstalace 
Předmětem změny je úprava rozvodů elektroinstalací dle skutečností a dle upravených požadavků 
zadavatele. Podrobně viz rozpočtová část vv. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 10 
SO02 – elektroinstalace 
Předmětem změny je úprava rozvodů elektroinstalací dle skutečností a dle upravených požadavků 
zadavatele. Podrobně viz rozpočtová část vv. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 11 
SO01 - požární schodiště 
V této změně jsou zahrnuty práce pro sanaci, opravu a výměnu některých částí na únikovém požárním 
schodišti. Jedná se o odstranění starých a provedení nových nátěrů a výměna nášlapů schodišťových 
stupňů a podest. Tyto práce nebyly předmětem původního zadání, byť je bylo nutné z důvodu 
energetických úspor provést. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 12 
SO01 - otlučení vnějších omítek  
Na základě nevyhovujícíh opakovaných odtrhových zkoušek na objektu SO01 pro nalepení izolantu ETICS 
bylo navrženo dodavatelem systému jako jediné řešení provést odstranění původních omítek až na zdivo. 
Tato změna vyvolala i posun termínu celkového dokončení díla o 30dní. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 13 
SO02 - výměna těles ÚT 
V objektu SO02 byl dle zadání požadavek demontáže a zpětné montáže otopných těles po dokončení prací. 
Jejich stav však neodpovídal plánované životnosti všech úprav navržených v prováděném projektu a bylo 
rozhodnuto osadit tělesa nová. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Změna č. 14 
SO02 - doplnění špalet 
Předmětem změny je doplnění prací na zapravení okenních špalet, které bylo na velké části objektu nutné 
po demontáži oken opravit. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 15 
SO01 - odpočet dveří 
Dveře D03 v 1.NP v objektu SO01 mířící pod přístřešek budou ponechány původní. Vyhovují jak z tepelných 
důvodů, tak i dle požárních parametrů. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Počet připojených listů specifikací:                                          17 stran výkazu výměr 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění. 

Stanovisko technického dozoru stavby:   Souhlasím. 
 
 
 
Stanovisko autorského dozoru stavby:   Souhlasím. 
 
 
 
Stanovisko energetického specialisty:   Nemá vliv. 
 
 
 
 
Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 1a 
Zhotovitel: CE - ING s.r.o. 

Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 
Změnový list vystavil: Ing. Aleš Řada - TDI 
Datum:  7.11.2022 
Změna č. 1 - SO01 - doplnění podhledu v chodbě 3.NP 
Změna č. 2 - SO02 - doplnění vnitřních omítek 
Změna č. 3 - SO02 - ruční výkopy  
Změna č. 4 - SO02 - doplnění násypů pod podlahy 
Změna č. 5 - SO02 - demontáže elektro 
Změna č. 6 - SO01 - vnitřní okenní špalety 
Změna č. 7 - SO01 - doplnění výmaleb 
Změna č. 8 - SO01 - vnitřní parapety 
Změna č. 9 - SO01 – elektroinstalace 
Změna č. 10 - SO02 – elektroinstalace 
Změna č. 11 - SO01 - požární schodiště 
Změna č. 12 - SO01 - otlučení vnějších omítek  
Změna č. 13 - SO02 - výměna těles ÚT 
Změna č. 14 - SO02 - doplnění špalet 
Změna č. 15 - SO01 - odpočet dveří 
Počet připojených listů specifikací: 17 Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 

DPH: 
0,00 
-17 695,20 
-27 269,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-182 597,47 
-443 693,32 
-390 115,58 
0,00 
-384 270,85 
-29 107,88 
0,00 
-56 851,00 
 
-1 531 600,60 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

       
177 317,39 
245 596,58 
64 358,27 
168 808,55 
62 643,64 
276 216,43 
172 820,70 
346 625,89 
520 748,95 
282 603,60 
446 192,34 
729 668,66 
153 191,80 
28 472,01 
0,00 
 
3 675 264,81 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 
     

2 143 664,21 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 
                                 19.12.2022                                      
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Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                            
 

 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                             
 
 
 

Datum:  
 



Stavba: Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky 

Objednavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo 
změny

odpočty přípočty rozdíl bez DPH

1 SO01 - doplnění podhledu v chodbě 3.NP 0,00 177 317,39 177 317,39

2 SO02 - doplnění vnitřních omítek -17 695,20 245 596,58 227 901,38

3 SO02 - ruční výkopy -27 269,30 64 358,27 37 088,97

4 SO02 - doplnění násypů pod podlahy 0,00 168 808,55 168 808,55

5 SO02 - demontáže elektro 0,00 62 643,64 62 643,64

6 SO01 - vnitřní okenní špalety 0,00 276 216,43 276 216,43

7 SO01 - doplnění výmaleb 0,00 172 820,70 172 820,70

8 SO01 - vnitřní parapety -182 597,47 346 625,89 164 028,42

9 SO01 - elektroinstalace -443 693,32 520 748,95 77 055,63

10 SO02 - elektroinstalace -390 115,58 282 603,60 -107 511,98

11 SO01 - požární schodiště 0,00 446 192,34 446 192,34

12 SO01 - otlučení vnějších omítek -384 270,85 729 668,66 345 397,81

13 SO02 - výměna těles ÚT -29 107,88 153 191,80 124 083,92

14 SO02 - doplnění špalet 0,00 28 472,01 28 472,01

15 SO01 - odpočet dveří -56 851,00 0,00 -56 851,00

Celkem -1 531 600,60 Kč 3 675 264,81 Kč 2 143 664,21 Kč

Celková výše změny

Celková cena dle SOD bez DPH 23 553 649,85 Kč % změny 22,11%

Cena bez DPH 2 143 664,21 Kč

DPH základní 21,00% ze 2 593 833,69 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH v CZK 2 593 834 Kč

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

název změny

2 143 664,21 

5 206 865,41 Kč

5.1a Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky 
(zateplení) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012290



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 177 317,39

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 45 114,05
6 K 741001R Elektroinstalace - viz podrobný rozpočet m 1,000 45 114,05 45 114,05

D 763 Konstrukce suché výstavby 132 203,34

4 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 
0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 161,100 494,84 79 718,72

5 M 59036512
deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 
15x600x600mm

m2 169,155 217,16 36 733,70

3 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 129,180 121,93 15 750,92

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 177 317,39

Celkem rozdíl 177 317,39

Změna č. 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 227 901,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 657,19

17 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 606,000 71,00 43 026,00

18 K 612324191
Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně

m2 377,520 99,68 37 631,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 256,52

7 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 -606,000 29,20 -17 695,20

8 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 832,824 94,80 78 951,72

D 997 Přesun sutě 83 519,12

9 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 32,250 1 200,00 38 700,00

10 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 32,250 85,74 2 765,12

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,250 250,00 8 062,50

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 451,500 11,00 4 966,50

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 32,250 900,00 29 025,00

D 998 Přesun hmot 2 468,55
16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 7,053 350,00 2 468,55

Celkem odpočet -17 695,20

Celkem přípočet 245 596,58

Celkem rozdíl 227 901,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 37 088,97

D 1 Zemní práce 37 088,97

1 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 41,559 1 548,60 64 358,27

2 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 -34,301 795,00 -27 269,30

Celkem odpočet -27 269,30

Celkem přípočet 64 358,27

Celkem rozdíl 37 088,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 168 808,55

D 2 Zakládání 31 012,05

7 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 30,300 1 023,50 31 012,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 605,00

9 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 
m2

m3 30,300 350,00 10 605,00

D 997 Přesun sutě 106 193,60

2 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 42,420 1 200,00 50 904,00

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 42,400 250,00 10 600,00

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 593,600 11,00 6 529,60

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 42,400 900,00 38 160,00

D 998 Přesun hmot 20 997,90
8 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 59,994 350,00 20 997,90

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 168 808,55

Celkem rozdíl 168 808,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D8 HZS, PD, revize 35 188,79

5 K 74102.154
Demontáže a montáže zařízení spojené s vnějším 
zateplením

hod 91,000 386,69 35 188,79

D HSV Práce a dodávky HSV 27 454,85

D 997 Přesun sutě 27 454,85

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 6,042 1 200,00 7 250,40

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,042 250,00 1 510,50

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 84,588 11,00 930,47

4 K 997013813R.01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 170402

t 6,042 2 940,00 17 763,48

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 62 643,64

Celkem rozdíl 62 643,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 276 216,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 216,43

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 212,000 236,00 50 032,00

13 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm 
polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 194,200 155,66 30 229,17

16 M 28375815
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 
40mm

m2 97,000 174,00 16 878,00

11 K 612232053
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm 
polyuretanovými deskami tl do 80 mm

m 230,660 159,96 36 896,37

15 M 28375819
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 
80mm

m2 115,000 298,42 34 318,30

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 212,000 149,00 31 588,00

4 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů, 
špalet nanášený ručně

m2 212,000 93,30 19 779,60

9 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem

m 629,020 19,45 12 234,44

10 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 
9mm/2,4m

m 691,900 20,70 14 322,33

7 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 424,860 56,70 24 089,56

8 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 466,400 12,54 5 848,66

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 276 216,43

Celkem rozdíl 276 216,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 68 861,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 861,04

5 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 618,808 54,50 33 725,04

7 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 288,000 122,00 35 136,00

D PSV Práce a dodávky PSV 103 959,66

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 103 959,66

6 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

m2 1 237,615 17,70 21 905,79

2 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 237,615 66,30 82 053,87

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 172 820,70

Celkem rozdíl 172 820,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 182 649,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 277,16

1 K 310231001
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 
m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm

m2 104,810 1 352,80 141 786,97

2 K 349234841 Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms m 35,700 461,91 16 490,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 372,03

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 62,222 149,00 9 271,08

4 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů, 
špalet nanášený ručně

m2 62,222 83,04 5 166,91

5 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí 
provedený v pásu

m2 18,673 532,00 9 934,04

D PSV Práce a dodávky PSV -18 620,77

D 766 Konstrukce truhlářské -141 703,12
6 K 766002 D+M plastový parapet bílý s nosem m2 -104,810 1 352,00 -141 703,12

D 771 Podlahy z dlaždic 115 281,57
7 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 104,810 13,62 1 427,51

8 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 104,810 54,30 5 691,18

9 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2

m2 104,810 503,00 52 719,43

10 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 
ks/m2

m2 120,532 310,00 37 364,92

11 K 771591115 Podlahy spárování silikonem styk stěna parapet m 298,720 39,07 11 670,99

12 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 12 m

% 973,790 6,58 6 407,54

D 773 Podlahy z litého teraca 4 975,65

13 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca - parapetů m2 51,765 96,12 4 975,65

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene -40 894,35

14 K 782002 D+M obklad parapetu z teracových dlaždic lepením m2 -51,765 790,00 -40 894,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 719,48

15 K 783942251
Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým 
tmelem - styk stěna teraco parapet

m 58,800 23,94 1 407,67

16 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah 
- parapet teraco

m2 57,120 204,70 11 692,46

17 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy

m2 51,120 598,97 30 619,35

Celkem odpočet -182 597,47

Celkem přípočet 346 625,89

Celkem rozdíl 164 028,42
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77 055,63
A SO 01 - Nová svítidla a vypínače na fasádu 14 487,37

Svítidlo nástěnné kulaté IP44 ks 5,000 1 994,54 9 972,70

Spínač ř. 6,  IP44, pod omítku ks 2,000 341,63 683,26
60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

B
SO 01 - Doplnění vyhřívání svodů, příprava pro vyhřívání okapů 
(strana do louky) 30 163,51

48 K 74101.050 samoregulační topný kabel pro svod, 20W/m m 54,000 327,96 17 709,84

24 K 74101.025 Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 ks 5,000 338,60 1 693,00

32 K 74101.033 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 100,000 63,13 6 313,00

101 K 74102.105 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 5,000 51,34 256,70

Doplnění rozvaděče:
 - 2x jistič 16B/1

kpl 1,000 359,56 359,56

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

C SO 01 -Příprava pro vyhřívání okapů a svodů (strana do dvora) 20 320,02

24 K 74101.025 Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 ks 8,000 338,60 2 708,80

32 K 74101.033 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 200,000 63,13 12 626,00

101 K 74102.105 Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá m 10,000 51,34 513,40

Doplnění rozvaděče:
 - 3x jistič 16B/1

kpl 1,000 640,41 640,41

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

D SO 01 - Antenní stožár vč. doplnění hromosvodu 54 764,57
Anténní stožár 3m vč. kompletního stojanu ks 1,000 21 104,20 21 104,20
Kabelová průchodka střechou JUAL, celonerezová, DN 110, PVC manžeta, zakázková úprava 
(ptodložení vzdálenost střechy od ústí průchodky na 700mm)

ks 1,000 16 793,44 12 793,44

3 K 74101.003 Zemnící drát AlMgSi 8 m 20,000 142,93 2 858,60
6 K 74101.006 Svorka SK křížová ks 2,000 113,60 227,20

15 K 74101.015 Svorka k jímací tyči SJ01 ks 2,000 133,06 266,12
Jímací tyč 5m vč. podstavce a příslušenství ks 2,000 6 841,80 13 683,60

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

F
SO 01 - Změna ovládání žaluzií, přesun tlačítek na pozice určené 
investorem -116 130,69

37 K 74101.038 P8 T4, Nástěnný vysílač, IP20, 868MHz, 4 kanály ks -75,000 2 040,36 -153 027,00

38 K 74101.039 P8 T4 Uni, Ruční přenosný vysílač, IP20, 868MHz, 4 kanály ks -12,000 1 411,20 -16 934,40

39 K 74101.040 P8 RRi, Bezdrátový přijímač, žaluziový, RF 868MHz, 230V/2 relé, vestavný ks -96,000 2 665,52 -255 889,92

28 K 74101.029 Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek m -200,000 89,21 -17 842,00

23 K 74102.023 Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 96,000 200,85 19 281,60

Parapetní kanál 140x70 m 90,000 844,15 75 973,50

Krabice do parapetního kanálu vč. přístrojové masky ks 96,000 354,57 34 038,72

33 K 74101.034 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 800,000 62,95 113 310,00

29 K 74101.030 Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 90,000 139,63 12 566,70

92 K 74102.096 Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 90,000 348,79 31 391,10
Kabelový žlab - drát 200x60 vč. příslušenství m 40,000 696,74 27 869,60
Příchytka kabelová s vázacím páskem ks 1 500,000 6,20 9 300,00

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

G
S0 01 Výměna stávajících vypínačů a zásuvek, přesun do 
parapetního žlabu (předpoklad) 38 627,10

Krabice do parapetního kanálu vč. přístrojové masky ks 60,000 184,57 11 074,20

Demontááž koncového prvku se zachováním funkčnosti ks 60,000 151,28 9 076,80

18 K 74102.018 Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. ks 30,000 262,84 7 885,20

25 K 74102.025 Vypínač řaz. 6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. ks 30,000 214,59 6 437,70

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 4 153,20 4 153,20

E SO01 - Posuny svítidel v kolizi s novou vzduchotechnikou 31 607,80

Demontáž a zpětná montáž svítidel 24ks, doplnění závěsů, úprava vývodu kpl 1,000 31 607,80 31 607,80

F
SO01 - Posuny lišt a zásuvek v kolizi s prostupy pro rekuperační 
jednotky 3 215,95
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29 K 74101.030 Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 15,000 129,92 1 948,75

28 K 74101.029 Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek m 15,000 82,04 1 230,55

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 36,65 36,65

Celkem odpočet -443 693,32

Celkem přípočet 520 748,95

Celkem rozdíl 77 055,63



A SO02 - Změna SK dle požadavku provozovatele -12 319,05

70 K 74102.074 RACK-Datový rozváděč 18U 600x400 nástěnný vč. montáže a ukončení kabelů ks -1,000 12 867,32 -12 867,32

RACK-Datový rozváděč 18U 600x500 nástěnný vč. montáže a ukončení kabelů ks 1,000 13 567,32 13 567,32

71 K 74102.075 RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu ks -1,000 4 456,52 -4 456,52

76 K 74102.080 RACK-Polička ks -3,000 1 188,10 -3 564,30

79 K 74102.083 RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství ks -1,000 13 208,83 -13 208,83

80 K 74102.084 RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE ks -4,000 13 278,72 -53 114,88

RACK-Switch Cisco CBS350-24P-4x ks 2,000 31 542,00 63 084,00

82 K 74102.086 Kabel OPTO singlemode 4vl. 9/125 (500N) univerzální nebo vhodný pro zafouknutí m -20,000 82,47 -1 649,40

86 K 74102.090
Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem zabezpečení, PoE 
napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény v systému MIMO 3x3, Load 
balance, centrální správou

ks -4,000 5 154,24 -20 616,96

Anténa UAP-AC-SHD ks 2,000 12 998,20 25 996,40

102 K 74102.106 Konfigurace a oživení systému, zaškolení hod -30,000 498,96 -14 968,80

102 K 74102.106 Konfigurace a oživení systému, zaškolení - podíl montáže hod 19,000 498,96 9 480,24

B SO02 - Změna EZS dle požadavku provozovatele -37 109,35

107 K 74102.112 Pomocný zdroj vč. skříně, transf. aku a oddělovače sběrnice ks -1,000 8 508,86 -8 508,86

108 K 74102.113 Kódovací klávesnice LCD ks -3,000 6 741,86 -20 225,58

109 K 74102.114 Venkovní zálohovaná siréna ks -1,000 1 968,51 -1 968,51

111 K 74102.116 Expander šestnástinásobný vč. krabice ks -1,000 3 785,60 -3 785,60

118 K 74102.123 Konfigurace a oživení systému, zaškolení hod -20,000 524,16 -10 483,20

118 K 74102.123 Konfigurace a oživení systému, zaškolení - podíl montáže hod 15,000 524,16 7 862,40

E
SO02 - Záměna svítidel za přisazené provedení
(viz přiložený výpočet osvětlení) -58 083,58

57 K 74102.060 "E" typ: Svítidlo LED 26W, 2600 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x300mm) ks -11,000 2 683,50 -29 518,50

58 K 74102.061 "F" typ: Svítidlo LED 17W, 1800 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x300mm) ks -10,000 2 866,86 -28 668,60

59 K 74102.062 "C" typ: Svítidlo LED 34W, 4100 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x600mm) ks -33,000 2 933,37 -96 801,21

60 K 74102.063 "D" typ: Svítidlo LED 52W, 5800 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x600mm) ks -4,000 3 082,97 -12 331,88

61 K 74102.064
"B" typ: Svítidlo LED 35W, 4000 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné 
(1200x300mm)

ks -13,000 3 873,44 -50 354,72

63 K 74102.066
"M" typ: Svítidlo kruhové, LED 23W, 2110 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, 
kovová základna vč. zdrojů, stropní

ks -1,000 3 021,91 -3 021,91

"B" LED PANEL PROXO V. 30×120 40W 4000LM NW IP20 UGR přisazené provedení ks 13,000 2 595,77 33 745,00

"C" LED PANEL MAXXO V.Č  60×60 40W 4400LM IP20 NW UGR přisazené provedení ks 32,000 1 990,41 63 693,16

"D" LED PANEL MAXXO V.Č  60×60 40W 4400LM IP20 NW UGR přisazené provedení ks 4,000 2 595,77 10 383,08

"E" LED PANEL MAXXO V.Č  60×60 40W 4400LM IP20 NW UGR přisazené provedení ks 7,000 1 990,41 13 932,88

"F" LENTIL P LED 2000 840 IP44 přisazené provedení ks 10,000 1 690,77 16 907,74

"M" LENTIL P LED 3000 840 IP44 přisazené provedení ks 7,000 1 999,63 13 997,40

"J" CLEVER-L AS 4700/840 přisazené provedení ks 2,000 3 061,29 6 122,57

60 K 74101.064 Drobný materiál (% z materálu) kpl 1,000 3 831,41 3 831,41

Celkem odpočet -390 115,58

Celkem přípočet 282 603,60

Celkem rozdíl -107 511,98

Změna č. 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 20 677,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 677,01

1 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením 
geotextilií

m2 332,856 62,12 20 677,01

D PSV Práce a dodávky PSV 425 515,33

D 767 Konstrukce zámečnické 163 481,53

2 K 767210151
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 
vřetenových šroubováním

kus 66,000 119,26 7 871,16

3 M 553001M
stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 
40/3mm 1200x270mm

kus 66,000 998,00 65 868,00

4 K 767250111 Montáž ocelových podest šroubováním m2 18,000 176,22 3 171,96

5 M 553002M podesta m2 20,160 4 150,00 83 664,00

6 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1 605,750 1,81 2 906,41

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 262 033,80

7 K 789221532
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň 
zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 140,000 934,50 130 830,00

8 K 789326311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový základní tl do 80 μm

m2 140,000 281,24 39 373,60

9 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 140,000 340,87 47 721,80

10 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 140,000 315,06 44 108,40

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 446 192,34

Celkem rozdíl 446 192,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 345 397,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -194 755,57
1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 316,280 50,31 116 532,05

2 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 
stěn v rozsahu do 30%

m2 -2 316,280 144,00 -333 544,32

3 K 629001R
Zakrytí výplní otvorů a svislých - geotextilií proti poničení 
oken

m2 364,864 61,00 22 256,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 214 885,68

4 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 77 930,187 1,12 87 281,81

5 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové 
omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%

m2 -2 316,280 21,90 -50 726,53

6 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové 
omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 2 316,280 76,99 178 330,40

D 997 Přesun sutě 325 267,70

7 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 99,600 1 580,00 157 368,00

8 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 99,600 85,74 8 539,70

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 99,600 251,00 24 999,60

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 896,400 11,00 9 860,40

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 99,600 1 250,00 124 500,00

Celkem odpočet -384 270,85

Celkem přípočet 729 668,66

Celkem rozdíl 345 397,81

Změna č. 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 2 153,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 153,80

18 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm

m 1,000 2 153,80 2 153,80

D PSV Práce a dodávky PSV 121 930,12

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 355,52

19 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 20,000 417,23 8 344,60

20 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15x1

kus 4,000 145,10 580,40

21 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 20,000 70,60 1 412,00

22 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m

t 0,012 1 543,29 18,52

D 734 Ústřední vytápění - armatury 111 520,90

1 K 734221542
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH

kus -23,000 550,55 -12 662,65

2 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných 
těles VK

kus -23,000 331,72 -7 629,56

8 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 
6 barů

kus 23,000 518,87 11 934,01

7 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 44,000 187,79 8 262,76

6 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 23,000 907,80 20 879,40

3 K 734261734
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x16 bez 
vypouštění pro adaptér

kus -23,000 383,29 -8 815,67

5 K 734271143 Šoupátko závitové uzavírací G 1/2 PN 16 do 80°C kus 21,000 352,17 7 395,57

10 M 484001R Korado RADIK VK Plan 22-6110 kus 1,000 6 164,80 6 164,80

11 M 484002R Korado RADIK VK 11-6100 kus 2,000 2 609,38 5 218,76

12 M 484003R Korado RADIK VK 22-6080 kus 4,000 3 070,14 12 280,56

13 M 484005R Korado RADIK VK 22-6100 kus 13,000 3 364,53 43 738,89

14 M 484006R Korado RADIK VK 22-6120 kus 1,000 3 993,79 3 993,79

15 M 484007R Korado RADIK VK 22-6140 kus 1,000 4 382,40 4 382,40

17 M 484008R Termostatická hlavice B pro veřejné prostory kus 23,000 625,60 14 388,80

9 K 734008R opěrné pouzdro pro měděné trubky k VK kus 46,000 43,24 1 989,04

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 53,70
29 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2,000 26,85 53,70

Celkem odpočet -29 107,88

Celkem přípočet 153 191,80

Celkem rozdíl 124 083,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 28 472,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 472,01

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 33,507 236,00 7 907,65

1 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm 
polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 74,460 155,66 11 590,44

2 M 28375815
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 
40mm

m2 33,507 174,00 5 830,22

3 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem

m 74,460 19,45 1 448,25

4 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 
9mm/2,4m

m 81,906 20,70 1 695,45

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 28 472,01

Celkem rozdíl 28 472,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV -56 851,00

D 767 Konstrukce zámečnické -56 851,00
1 K 767005 dtto,avšak 2kř. plné 1740/2100mm ks 1,000 -56 851,00 -56 851,00

Celkem odpočet -56 851,00

Celkem přípočet 0,00

Celkem rozdíl -56 851,00

Změna č. 15
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