HARMONOGRAM PRACÍ
Výmalba Azylového zařízení

I. etapa	21. – 25. 11. 2022		II. NP místnosti č. 204 – 212, schodiště 201
II. etapa 	28. 11 – 2. 12. 2022		I. NP místnosti č. 115 – 126
III. etapa	5. – 9. 12. 2022		I. NP místnosti č. 106 – 111, chodby 101, 102
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