Dodatek č. 1 k SoD 1399/2021

                                                                                                        Dodatek č. 1 k SoD 1399/2021


Dodatek č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		
číslo smlouvy objednatele: 	1399/2021

Název díla: 

„VD Kadaň - trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – výměna kabelů v kabelových nosnících mezi rozvaděči 4 strojoven - projektová dokumentace (DSJ)“ 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
[bookmark: _Hlk69734049]zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
Zhotovitel:	„VP PROJEKTING s.r.o.“
                                                                 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
	
	
zástupce ve věcech technických: 

bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán z důvodu změny rozsahu plnění, která byla dohodnuta na výrobním výrobu dne 22.04.2022. Změna rozsahu plnění se týká zahrnutí návrhu nových rozvaděčů, které budou obsahovat aktuální přístroje a ovládací prvky a výměny potrubí vzduchování.


Tímto dodatkem se mění čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, čl. III. Termíny plnění, čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

[bookmark: _Hlk116284751]Původní znění:
Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA


Předmětem zakázky je zpracování PD na výměnu kabelů, které jsou vedeny v kabelových nosnících z hlavních rozvaděčů a které jsou umístěny ve strojovně na pravém břehu VD Kadaň. A dále kabelů vedených nad třemi poli VD Kadaň a spojující další tři strojovny s rozvaděči. 

Součástí PD je:
 
1. Pasportizace sítě 
2. Vynesení výchozího stavu a jeho odsouhlasení 
3. Návrh nové kabeláže 
4. Doporučení do prováděcí dokumentace + ZVV 
5. Přeložky 
6. Potrubí vzduchování 

Předmětem projekčních prací není návrh nových rozvaděčů, jde o výměnu kabelů a výměnu potrubí vzduchování.

Nové znění:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem zakázky je zpracování PD na výměnu kabelů, které jsou vedeny v kabelových nosnících z hlavních rozvaděčů a které jsou umístěny ve strojovně na pravém břehu VD Kadaň. A dále kabelů vedených nad třemi poli VD Kadaň a spojující další tři strojovny s rozvaděči. Dále je předmětem projekčních prací návrh nových rozvaděčů, které budou obsahovat aktuální přístroje a ovládací prvky a výměna potrubí vzduchování.

Součástí PD je:
 
1. Pasportizace sítě 
2. Vynesení výchozího stavu a jeho odsouhlasení 
3. Návrh nové kabeláže, rozvaděčů a výměna potrubí vzduchování.
4. Doporučení do prováděcí dokumentace + ZVV 
5. Přeložky 
6. Potrubí vzduchování 

Projektová dokumentace musí být zpracována s ohledem na další chystané akce (ovládání pohonů jezových polí č. 1 a 3 pomocí frekvenčních měničů, vyhřívání prahů a bočních štítů u jezových polí č. 1 a 2, instalace pojezdových bran na krajích hráze, doplnění komunikačních zařízení propojených optickým kabelem pro možnost připojení  a ovládání dalších přidaných zařízení).


[bookmark: _Hlk116287131]Původní znění:
[bookmark: _Hlk116290927]
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:                                                                              nejpozději do 10.05.2022


     c)    druhý  dílčí  termín - předání kompletní PD  včetně  inženýrské činnosti  (2 x tištěné  
            + 1 x elektronicky)                     		                      nejpozději do 31.08.2022

      
     d)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

[bookmark: _Hlk116284819]Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez  zbytečného  odkladu, nejpozději  však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						    nejpozději do 31.05.2023

       c)     druhý dílčí termín -  předání  kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné    
           +1 x elektronicky)                     			    nejpozději do 31.08.2023

      
     d)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




[bookmark: _Hlk116302376]Původní znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									291 400,00 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk116302462]Nové znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									396 000,00 Kč bez DPH.



Původní znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

[bookmark: _Hlk116302474]Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 291 400,00 Kč, tj. 233 120,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 291 400,00 Kč, tj. 58 280,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) [bookmark: _Hlk116303183][bookmark: _Hlk116303167]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 396 000,00 Kč, tj. 79 200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				           v Karlových Varech dne:







……………………………………			…………………………………….
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