Evidenční číslo smlouvy 378/1/2016
Dodatek č. 1
ke  smlouvě o dílo č. 378/2016 ze dne 24.10.2016
I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Černošice

se sídlem:

Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ:


00241121

DIČ: 


CZ00241121

zastoupené: 

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

27-388063349/0800


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sídlem:

Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01
IČ:    


104 42 481
DIČ:


CZ1044248l
zapsaný v obchodním, rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 19455
zastoupený:

Ing. Jiří Benda, jednatel 

Ing. Jan Egermayer, jednatel
bankovní spojení: 
KB, a.s.

Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s.

číslo účtu: 

545 481/0100
324 63 72/0800

183 53 33 19/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 378/2016 ze dne 24.10.2016.
II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 378/2016 ze dne 24.10.2016 se mění takto:

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) je :
a) úprava rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) na základě požadavků objednatele a změn vynucených skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby a s tím související změny ceny díla. Specifikace víceprací a méněprací je přílohou č.1 tohoto smluvního dodatku.
b) změna termínu dokončení díla.
2. Předmět díla dle smlouvy o dílo č.378/2016 se mění a doplňuje takto:

a) méněpráce SO 101 ul. Čajkovského v oddílech zemní práce, úprava podloží a trubní vedení

celkem……………………………………………295 449,49 Kč bez DPH

b) součástí předmětu díla není objekt SO 102 ul. Tolstého, bude provedena pouze dodávka štěrku na deponii objednatele v celkovém objemu  325,22 t

méněpráce celkem……………………………1 004 490,44 Kč bez DPH

c) součástí předmětu díla je rekonstrukce povrchu ul. Mládežnická

vícepráce celkem………………………………. 495 145,09 Kč bez DPH

d) dále budou provedeny tyto stavební práce a dodávky :

d.1)  zatravňovací dlažba v ul. Majakovského a u fotbalového hřiště

vícepráce v ceně……………………………………   44 720,26 Kč bez DPH

d.2)  oprava stávajících asfaltových povrchů po opravách poruch vodovodních řadů v zimním období

vícepráce v ceně……………………………………..    4 123,98 Kč bez DPH

d.3)  odvodňovací žlab ACODRAIN DN 200 osazený v ul. Puškinova

vícepráce v ceně……………………………………..  28 299,08 Kč bez DPH

d.4)  provedení  nového veřejného osvětlení podél chodníku v ul. Dobřichovická (zemní práce, kabeláž, osazení 2 ks stožárů) a položení izolační nopové folie na podezdívku stávajícího oplocení podél chodníku v ul. Dobřichovická

vícepráce v ceně…………………………………….  57 402,03 Kč bez DPH

méněpráce celkem …………………………… 1 821 816,96 Kč bez DPH
vícepráce celkem ……………………………..     629 690,44 Kč bez DPH
rozdíl (méněpráce celkem) ………………….  1 192 126,52 Kč bez DPH
3. Cena za řádné provedení díla dle čl. V.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem snižuje o 1 192 126,52 Kč bez DPH.

4. Nová cena díla je: 
Cena bez DPH……………………………………………………2 711 327,48 Kč 

 DPH ve výši dle platných právních předpisů……………………569 378,77 Kč

Cena celkem včetně DPH ………………... ………………… 3 280 706,25 Kč 
5. V čl. IV. Doba plnění se bod 8. mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat řádně zhotovené dílo včetně všech relevantních dokumentů podle Smlouvy o dílo č. 378/2016 objednateli, a to nejpozději do 15. 5. 2017. V případě nedodržení termínu zhotovení je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu v souladu se Smlouvou o dílo č. 378/2016.

III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.378/2016 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy. 

4. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 92.schůzi konané dne 24.4.2017 (usn. č. R/92/17/2017) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
7.   Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku v                                                    platném znění.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

Přílohy: 

Příloha č. 1 – specifikace víceprací a méněprací (oceněný výkaz výměr)
V Černošicích dne : ……………


             V Lounech dne: 

……………………………………….
            ………………………………………

             Mgr. Filip Kořínek

        Ing. Jiří Benda          Ing. Jan Egermayer
                   starosta 




jednatelé
