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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. PO 214/S/22

na akci „VFN Praha – adaptace GPK – přípravná fáze – stavebně historický průzkum“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
zastoupena:		prof. MUDr. David Feltl, PH. D., MBA, ředitel
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Jan Pešta
se sídlem:			Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem, 26242
IČ: 66439833		DIČ: CZ7305190486
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 3. 2022, evidované u objednatele pod č. PO 214/S/22 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1
(dále též „dodatek“)

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla blíže specifikovaného ve smlouvě dohodly na změně termínu ve smyslu č. II. odst. 1.2. smlouvy, a to v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat. Změna termínu je nezbytná vzhledem ke skutečnosti, že objednatel v současné době nedisponuje potřebnými výkresy v dostatečné kvalitě a úplnosti, pročež není možné dílo dokončit ve smlouvou požadované kvalitě. Objednatel pro úplnost uvádí, že takovými podklady bude disponovat na začátku roku 2023, tedy po dokončení geodetického zaměření objektů. 

2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku smluvní strany původní článek II. odst. 1.2. smlouvy nahrazují, a to v následujícím rozsahu:

„1.2. Fáze 2 do 31. 3. 2023“

3. Na základě čl. I. odst. 1 tohoto dodatku dochází rovněž ke změně čl. V. odst. 2 smlouvy, přičemž původní znění tohoto článku se účinností tohoto dodatku ruší a nahrazuje následujícím:

„ 2. Smluvní strany se dohodly na provedení dílčí fakturace. Fakturace proběhne ve dvou splátkách vždy po dokončení dílčí fáze plnění. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) po dokončení fáze ve smyslu článku IV. Odstavce 1. smlouvy, tedy po podpisu předávacího protokolu, ze kterého bude zjevné, že došlo k odstranění všech vad a nedodělků. Tento protokol bude nedílnou součástí faktury.“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list „ZL01”

	V … dne: …
	
	V Praze dne: …

	




	
	

	za zhotovitele
	
	za objednatele

	Ing. arch. Jan Pešta
	
	prof. MUDr. David Feltl, Ph. D., MBA
ředitel nemocnice 
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