Dodatek č.1 k Objednávce 29ZA003532 
„SA – Doplnění SDZ pro bezpečný odstup“ 
 
OBJEDNATEL: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ:65993390 
DIČ: CZ65993390 
Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoucí SSÚD 7 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
DODAVATEL: 
GS PLUS s.r.o. se sídlem Bohunická cesta 385/5,664 48 Moravany IČO: 27580172 
Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Dodavatel“) 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“) 
Preambule 
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2022 Objednávku č. 29ZA003532, (dále jen „Objednávka“), na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Objednávky a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu uvedenou v Objednávce. 
Článek I. 
Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce   (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka  z důvodu nevydání stanovení MD následovně: 
Lhůta pro dodání či termín dodání dle Objednávky se mění na termín: do 30.06.2023. 
 
 
 
 
 
Článek II. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem se nemění. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. 
 
 
 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
 
 
 
