
Smlouva o dílo „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice,Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice- II. etapa Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů"
Stránka 1 (celkem 4)DIAMO, s. p. - UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D1 00/1 4000/00068/20/02 Číslo smlouvy pro daňové doklady SAP
Číslo smlouvy zhotovitele: SV1 20200027

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinnýchprůzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice -II. etapa Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů“ uzavřené dne 7. 5. 2020, ve zněnídodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2021, (dále jen „Smlouva“)

mezi
Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: 
Zastoupený: , ředitelem státního podniku
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy:

vedoucí odštěpného závodu ODRA
Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1 145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

(dále jen „objednatel“)
a

1. Obchodní firma: UNIGEO a.s.
Sídlo: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
Obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386
IČO: 45192260 DIČ: CZ451 92260, plátce DPH
Bankovní spojení: 
Zástupce:  předseda představenstva
(dále též jen „vedoucí partner“)
a



Smlouva o dílo „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice,Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice - II. etapa Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů"
Stránka 2 (celkem 4)DIAMO, s. p. - UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D1 00/1 4000/00068/20/02 Číslo smlouvy pro daňové doklady SAP
Číslo smlouvy zhotovitele: SV1 20200027

2. Obchodní firma: EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA
Sídlo: 64-920 PILA, plac Stanislawa Staszica 9, Polská republika
Týká se: Organizační složka Exalo Drilling Spólka Akcyjna Oddzial

w Ostrawie
Sídlo: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
Obchodní rejstřík:
IČO: 28598407

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AX, vložka 1044
DIČ: CZ28598407, plátce DPH

Zástupce: vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „ostatní dodavatel“)
(vedoucí partner a ostatní dodavatel, který ručí za závazky společně a nerozdílně, dále
společně též jen jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně též jen jako „smluvní strany“)

Preambule
V průběhu provádění díla, konkrétně se jedná o relikvidaci vrtu NP 593, dochází ke značným
časovým průtahům ohledně získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby „Vratimov1403/66, přeložka VNk“ (územní rozhodnutí), což má za následek, že dílo nelze v celémrozsahu, tj. včetně relikvidace vrtu NP 593, provést ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, přičemžpředmětné časové průtahy nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče při zpracovánízadávacích podmínek předvídat, stejně tak zhotovitel při uzavření Smlouvy.
Vzhledem k výše uvedenému, k neprovedení některých prací, služeb, činností či dodávekv rozsahu díla dle Smlouvy (tzv. méněpráce) a naopak k provedení prací, služeb, činností čidodávek nad rozsah díla dle Smlouvy (tzv. vícepráce) se smluvní strany dohodly dle čl. XXIII.bod 23.7 Smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů, na změně závazků ze Smlouvy a uzavření tohoto dodatku č. 2.

I. Předmět dodatku č. 2
1. Článek I. (Předmět smlouvy) bod 1.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

1. 1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečídílo spočívající v relikvidaci (opakované likvidaci) 5 hlubinných průzkumných vrtův oblastech Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice dleprojektové dokumentace „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynůz hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice - II. etapa Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů“,zpracované objednatelem v říjnu 2019 (dále jen „projektová dokumentace“), vevztahu k jednotlivým vrtům však výlučně v rozsahu daném položkovým rozpočtem



Smlouva o dílo „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovíce,Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice - II. etapa Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů“
Stránka 3 (celkem 4)DIAMO, s. p. - UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D1 00/1 4000/00068/20/02 Číslo smlouvy pro daňové doklady SAP
Číslo smlouvy zhotovitele: SV1 20200027

(příslušnými částmi položkového rozpočtu pro konkrétní vrty), který tvoří přílohudodatku č. 2 k této smlouvě, a dále podle nabídky zhotovitele, jakož i provedení všechsouvisejících prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné k realizaci díla jako celku(dále společně také „dílo ").
2. Článek II. (Cena díla) bod 2.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

2.1. Cena díla uvedeného v čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídkyzhotovitele, méněprací, víceprací a dohody obou smluvních stran a činí:
Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 55. 783. 560, 00 Kč
(slovy: padesátpětmilionůsedmsetosmdesáttřitisícpětsetšedesát korun českých)
Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet,který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, ve znění změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2k této smlouvě (dále jen „rozpočet “). Tento rozpočet se považuje za rozpočetzávazný a úplný. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cenaskládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. K ceně díla bude připočtena DPH, kterábude stanovena dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění.

3. V článku V. (Platební a daňové podmínky) bod 5.1 Smlouvy se tečka na konci větynahrazuje čárkou a za ni se doplňuje text: „ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k tétosmlouvě. “.
4. V článku XXIV. (Seznam příloh) Smlouvy se příloha č. 2 Položkový rozpočet - oceněnýsoupis prací s výkazem výměr nahrazuje aktualizovaným položkovým rozpočtem provšechny vrty včetně rekapitulace ceny díla, který tvoří přílohu dodatku č. 2 ke Smlouvě.
5. Ostatní ujednání Smlouvy dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. V důsledku změny rozsahu díla ve vztahu k vrtu NP 593 dle předchozího textu dodatku

č. 2 ke Smlouvě zhotovitel vrátí objednateli částku 370.000,00 Kč + DPH zaplacenouza položku P.1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízenírozpočtu tohoto vrtu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet objednatele
č. 409037423/0300 do 14 dnů od účinnosti dodatku č. 2 ke Smlouvě na základěopravného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

II. Závěrečná ujednání
1 . Příloha dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, byluzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní stranypotvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. Osoby podepisující dodatek č. 2současně stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž si jak objednatel, tak zhotovitelponechá po dvou, oběma smluvními stranami podepsaných, stejnopisech.
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Stránka 4 (celkem 4)DIAMO, s. p. - UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D1 00/1 4000/00068/20/02 Číslo smlouvy pro daňové doklady SAP
Číslo smlouvy zhotovitele: SV1 20200027

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejněnídodatku č. 2 v registru smluv.
Příloha:- Aktualizovaný Položkový rozpočet - oceněný soupis prací s výkazem výměr
Za objednatele: Za vedoucího partnera:
Ve Stráži pod Ralskem
Dne ..1.8 -11.7.2022

V Ostravě
Dne

...........
předseda představenstva
Za ostatního dodavatele:
V Ostravě
Dne

vedoucí odštěpného závodu



Položkový rozpočet
Název projektu:
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů  v oblasti
Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice __________________cena dle smlouvy dle dodatku č. 1 dle dodatku č.2 rozdíl

Pol. Popis činnosti Ko5 MJ | počet M j |  cena za MJ | cena celkem cena celkem cena celkem /Kč/
p. l Přípravné práce, pomocné činnosti 1 849 355,00 1 849 355,00 1 833 155,00 -16 200,00

p 1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízeníCPV 71300000-1
P 1.2. Geodetické vytyčení ústí vrtu před likvidací

Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení likvidaceCPV 71315300-2

P 1.3.
Zpracování projektu pasportizace pro měření úniku zemních plynů v objekt
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu před likvidací vrtu
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu po likvidaci vrtu
Vyhodnocení měření úniku zemních plynů v objektechCPV 90731600-6

P 1.4.
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách před likvidací vrtu
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách po likvidaci vrtu
Vyhodnocení analýzy podzemní vody a zaměření hladiny ve studnáchCPV 90733700-1P 1.5. Příprava pracovištěCPV 45110000-1P.2 Mobilizace a demobiiizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, příprava) 1 643 305,00 1 643 305,00 1 643 305,00 0

P 2.
Montáž soupravy
Demontáž soupravy
Nastěhování vrtné soupravy a technologieCPV 76400000-7P.3 Vrtné práce na relikvidaci vrtu Ko5 7 340 339,00 10 775 636,00 10 775 636,00 0

P 3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy
P3.2. Technologický materiál
P 3.3. Přídavná zařízení
P 3.4. Ostatní výkony
P3.5. Doprava
P3.6. Elektrokarotážní měřeníCPV 76300000-6P.4 Rekultivace dotčených pozemků 1 557 257,00 1 557 257,00 1 557 257,00 0
P4.1. Odstranění panelové příjezdové cesty a prac. plochy, vrtného sklepa a šachCPV 45112330-7P 4.2. (Odstranění odpadů vzniklých při demontáži plochy a technologických objelCPV 90512000-9P 4.3. |Kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening)CPV 90731600-6P 4.4. jviastní rekultivace pozemkůCPV 90722300-7P 5. Zpracování závěrečné zprávy 75 000,00 75 000,00 0
P 5. Zpracování souhrné závěrečné zprávyCPV 71300000-1 |celkem 12 390 256,00 15 900 553,00 | 15 884 353,00 | - 16 200,00

Ceny uvedeny v Kč bez DPH



Položkový rozpočet
Název projektu:
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice,
Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

cena dle smlouvy dle dodatku č.2 rozdíl
Pol. Popis činnosti, NP 326 MJ (počet MJ| cena za MJ cena celkem cena celkem /Kč/
p . l Přípravné práce, pomocné činnosti 1 973 101,00 1 981 601,00 8 500,00

p 1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízení
CPV 71300000-1

P 1.2. Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení likvidace
CPV 71315300-2

P 1.3.
Zpracování projektu pasportizace pro měření úniku zemních plynů v objektech
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu před likvidací vrtu
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu po likvidaci vrtu
Vyhodnocení měření úniku zemních plynů v objektech
CPV 90731600-6

P 1.4.
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách před likvidací vrtu
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách po likvidaci vrtu
Vyhodnocení analýzy podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách
CPV 90733700-1P 1.5. (Příprava pracoviště
CPV 45110000-1P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava) 1 643 305,00 1 643 305,00 0

P 2.
Montáž soupravy
Demontáž soupravy
Nastěhování vrtné soupravy a technologie
CPV 76400000-7P3. Vrtné práce na reiikvidaci vrtu NP 326 6 787 364,00 6 787 364,00 0P3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy (předpokládaná hloubka zapuštění 549 m)

P3.2. Technologický materiál (předpokládaná hloubka zapuštění 549 m)
P3.3. Přídavná zařízení (předpokládaná hloubka zapuštění 549 m)
P3.4. Ostatní výkony (předpokládaná hloubka zapuštění 549 m)
P3.5. Doprava
P3.6. Elektrokarotážní měření (předpokládaná hloubka zapuštění 549 m)

CPV 76300000-6P 4. Rekultivace dotčených pozemků 1 633 446,00 1 633 446,00 0
P4.1. Odstranění panelové příjezdové cesty a pracovní panelové plochy, odstranění a

CPV 45112330-7
P 4.2. (Odstranění odpadů vzniklých při demontáži plochy a technologických objektů

CPV 90512000-9P 4.3. (Kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening)
CPV 90731600-6p 4.4. (Vlastní rekultivace pozemků
CPV 90722300-7P 5. Zpracování závěrečné zprávy 75 000,00 75 000,00 0

P 5. Zpracování souhrnné závěrečné zprávy
CPV 71300000-1

celkem 12 112 216,00 12 120 716,00 | 8 500,00
Ceny uvedeny v Kč bez DPH



Položkový rozpočet
Název projektu:Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti
Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

cena dle smlouvy dle dodatku č.2 rozdíl
Pol. Popis činnosti, NP 593 MJ | počet M j |  cena za MJ ' cena celkem cena celkem /Kč/
p . l Přípravné práce, pomocné činnosti 2 455 578,00 253 000,00 -2 202 578,00

p 1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízení
CPV 71300000-1

P 1.2. Geodetické vytýčení ústí vrtu
Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení likvidace
CPV 71315300-2

P 1.3.
Zpracování projektu pasportizace pro měření úniku zemních plynů v objektech
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu před likvidací vrtu
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu po likvidaci vrtuVyhodnocení měření úniku zemních plynů v objektech
CPV 90731600-6

P 1.4.
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách před likvidací vrtu
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách po likvidaci vrtuVyhodnocení analýzy podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách
CPV 90733700-1

P 1.5. Příprava pracoviště
CPV 45110000-1

P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava) 1 643 305,00 0 -1 643 305,00
P 2.

Montáž soupravy
Demontáž soupravy
Nastěhování vrtné soupravy a technologie
CPV 76400000-7P 3. Vrtné práce na relikvidaci vrtu NP 593 7 865 558,00 0 -7 865 558,00

P3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy (předpokládaná hloubka zapuštění 750 m)
P3.2. Technologický materiál (předpokládaná hloubka zapuštění 750 m)
P3.3. Přídavná zařízení (předpokládaná hloubka zapuštění 750 m)
P 3.4. Ostatní výkony (předpokládaná hloubka zapuštění 750 m)
P3.5. Doprava
P3.6. Elektrokarotážní měření (předpokládaná hloubka zapuštění 750 m)

CPV 76300000-6P 4. Rekultivace dotčených pozemků 1 755 439,00 0 -1  755 439,00
P4.1. Odstranění panelové příjezdové cesty a pracovní panelové plochy, odstranění a

CPV 45112330-7
P4.2. Odstranění odpadů vzniklých při demontáži plochy a technologických objektů

CPV 90512000-9
P4.3. Kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening)

CPV 90731600-6
P4.4. Vlastní rekultivace pozemků

CPV 90722300-7
P 5 . Zpracování závěrečné zprávy 75 000,00 75 000, 00| 0,00
P 5. Zpracování souhrnné závěrečné zprávy

CPV 71300000-1
celkem 13 794 880,00 328 000, 00| -13 466 880,00

Ceny uvedeny v Kč bez DPH



Položkový rozpočet
Název projektu:
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice,
Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

cena dle smlouvy dle dodatku č.2 rozdíl
Pol. Popis činnosti, NP 815 MJ | počet M j | cena za MJ | cena celkem cena celkem /Kč/
p.l Přípravné práce, pomocné činnosti 2 464 231,00 2 481 231,00 17 000,00

p 1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízení
CPV 71300000-1

P 1.2. Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení likvidace
CPV 71315300-2
Zpracování projektu pasportizace pro měření úniku zemních plynů v objektech

D 1 Q Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu před likvidací vrtui J. . J . Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu po likvidaci vrtu
Vyhodnocení měření úniku zemních plynů v objektech
CPV 90731600-6
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách před likvidací vrtu

P 1.4. Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách po likvidaci vrtu
Vyhodnocení analýzy podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách
CPV 90733700-1

P 1.5. Příprava pracoviště
CPV 45110000-1P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava) 1 643 305,00 1 643 305,00 0
Montáž soupravy

P 2. Demontáž soupravy
Nastěhování vrtné soupravy a technologie
CPV 76400000-7

P 3. Vrtné práce na relikvidaci vrtu NP 815 7 808 778 00 7 808 778 00 0
P3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy (předpokládaná hloubka zapuštění 1139,1 m)
P 3.2. Technologický materiál (předpokládaná hloubka zapuštění 1139,1 m)
P 3.3. Přídavná zařízení (předpokládaná hloubka zapuštění 1139,1 m)
P3.4. Ostatní výkony (předpokládaná hloubka zapuštění 1139,1 m)
P3.5. Doprava
P 3.6. Elektrokarotážní měření (předpokládaná hloubka zapuštění 1139,1 m)

CPV 76300000-6
P 4. Rekultivace dotčených pozemků 1 771 148,00 1 771 148,00 0P4.1. Odstranění panelové příjezdové cesty a pracovní panelové plochy, odstranění a

CPV 45112330-7
P4.2. |Odstranění odpadů vzniklých při demontáži plochy a technologických objektů

CPV 90512000-9
P4.3. |kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening)

CPV 90731600-6
P4.4. | Vlastní rekultivace pozemků

CPV 90722300-7
P 5. Zpracování závěrečné zprávy 75 000,00 75 000,00 0
P 5. Zpracování souhrnné závěrečné zprávy

CPV 71300000-1
celkem 13 762 462,00 | 13 779 462,00 |17 000,00

Ceny uvedeny v Kč bez DPH



Položkový rozpočet
Název projektu:
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů  v oblasti
Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

cena dle smlouvy dle dodatku č.2 rozdíl
Pol. Popis činnosti, NP 856 MJ počet MJ | cena za MJ | cena celkem cena celkem /Kč/
p . l Přípravné práce, pomocné činnosti 2 513 844,00 2 497 244,00 -16 600,00

p 1.1. Inženýrská činnost - vstupy na pozemky, střety zájmů, správní řízení
CPV 71300000-1

P 1.2. jGeodetické zaměření ústí vrtu po ukončení likvidace
CPV 71315300-2

P 1.3.
Zpracování projektu pasportizace pro měření úniku zemních plynů v objektech
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu před likvidací vrtu
Měření úniku zemních plynů v objektech v okolí vrtu po likvidaci vrtu
Vyhodnocení měření úniku zemních plynů v objektech
CPV 90731600-6

P 1.4.
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách před likvidací vrtu
Analýza podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách po likvidaci vrtu
Vyhodnocení analýzy podzemní vody a zaměření hladiny ve studnách
CPV 90733700-1

P 1.5. př íprava pracoviště
CPV 45110000-1

P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava) 1 643 305,00 1 643 305,00 0
P 2.

Montáž soupravy
Demontáž soupravy
Nastěhování vrtné soupravy a technologie
CPV 76400000-7

P 3. Vrtné práce na relikvidaci vrtu NP 856 (viz Postup relikvidace vrtu NP 856, k. ú .  Rychaltice) 7 937 820,00 7 937 820,00 0
P3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy (předpokládaná hloubka zapuštění 523 m)
P 3.2. Technologický materiál (předpokládaná hloubka zapuštění 523 m)
P3.3. Přídavná zařízení (předpokládaná hloubka zapuštění 523 m)
P3.4. Ostatní výkony (předpokládaná hloubka zapuštění 523 m)
P3.5. Doprava
P 3.6. Elektrokarotážní měření (předpokládaná hloubka zapuštění 523 m)

CPV 76300000-6
P4 . Rekultivace dotčených pozemků 1 517 660,00 1 517 660,00 0
P4.1. Odstranění panelové příjezdové cesty a pracovní panelové plochy, odstranění a

CPV 45112330-7
P 4.2. |Odstranění odpadů vzniklých př i  demontáži plochy a technologických objektů

CPV 90512000-9
P4.3. [Kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening)

CPV 90731600-6
p 4.4. (Vlastní rekultivace pozemků

CPV 90722300-7
P 5. Zpracování závěrečné zprávy 75 000,00 75 000,00 0
P 5. Zpracování souhrnné závěrečné zprávy

CPV 71300000-1
celkem 13 687 629,00 | 13 671029,00 |-16 600,00

Ceny uvedeny v Kč bez DPH



PŘÍLOHA č. 2
Rekapitulace ceny

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů  z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

Název vrtu Cena dle smlovy /Kč/ Cena dle dodatku č . l  /Kč / Cena dle dodatku č.2 /Kč / Rozdíl /Kč /
Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH bez DPH DPH s DPH

Ko 5 12 465 256,00 2 617 703,76 15 082 959,76 15 900 553,00 3 339 116,13 19 239 669,13 15 884 353,00 3 335 714,13 19 220 067,13 -16 200,00 -3 402,00 -19 602,00NP326 12 112 216,00 2 543 565,36 14 655 781,36 12 112 216,00 2 543 565,36 14 655 781,36 12 120 716,00 2 545 350,36 14 666 066,36 8 500,00 1 785,00 10 285,00NP 593 13 794 880,00 2 896 924,80 16 691 804,80 13 794 880,00 2 896 924,80 16 691 804,80 328 000,00 68 880,00 396 880,00 -13 466 880,00 -2 828 044,80 -16 294 924,80NP 815 13 762 462,00 2 890 117,02 16 652 579,02 13 762 462,00 2 890 117,02 16 652 579,02 13 779 462,00 2 893 687,02 16 673 149,02 17 000,00 3 570,00 20 570,00NP856 13 687 629,00 2 874 402,09 16 562 031,09 13 687 629,00 2 874 402,09 16 562 031,09 13 671 029,00 2 870 916,09 16 541 945,09 -16 600,00 -3 486,00 -20 086,00
Cena celkem 65 822 443,00 13 822 713,03 79 645 156,03 69 257 740,00 14 544 125,40 83  801 865,40 55 783 560,00 11 714 547,60 67 498 107,60 -13 474 180,00 -2 829 577,80 -16 303 757,80




