Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 8. července 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění
č. smlouvy objednatele:
645 300 015 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele:
1-01-16-020/DGDS
„Výměna kolejnic a oprava BK na trati Radotín – Dobřichovice 1. a 2. kol.“
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: 

(dále jen „ objednatel“)
1.2 Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03

IČ: 254 29 949
DIČ: CZ25429949, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupená
Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva


Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele:  645 300 015 / 2016, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-020/DGDS (dále též „Smlouva o dílo“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2.2
Platností a účinností tohoto Dodatku č. 1 dochází ke změně v čl. 5 – Cena díla, v odstavci 5.1 Smlouvy o dílo, kde se původní znění nahrazuje následujícím:
5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH ……………………………………………….……………
14.314.354,12 Kč
Cena za dílo bez DPH slovy: čtrnáct milionů tři sta čtrnáct tisíc tři sta padesát čtyři Korun českých a dvanáct haléřů.
2.3
Zdůvodnění změny ceny díla provedené tímto Dodatkem č. 1:
Vícepráce – Při demontáži nástupiště a následném strojním čištění kolejového lože zjištěno nestandartní uložení příčníků Tischer. Nástupiště muselo být zdemontováno a zpětně namontováno nové.
Méněpráce – Použitím delších kolejnicových pasů dodaných zhotovitelem došlo ke snížení počtu termitových svarů. Zároveň bylo upuštěno od broušení kolejnic na základě měření nerovnosti povrchu pojížděných ploch kolejnice v úseku mimo obytnou zástavbu, kde nejsou požadavky na snížení hlučnosti.
Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

Rekapitulace

Cena díla bez DPH dle původního znění Smlouvy o dílo:
14.846.321,13 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 (více práce)
416.126,74 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 (méně práce)
 – 948.093,75 Kč
Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
3.1
Články a ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
3.3
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3.4
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5
Příloha č. 1 – Vyčíslení více a méně prací
V Praze dne 17. 7. 2016



V Ústí nad Labem dne 16. 7. 2016
Objednatel:





Zhotovitel:

…….……………………………


…….……………………………

Ing. Zdeněk Vondrák       
Ing. Ondřej Novák

ředitel
předseda představenstva 

Oblastní ředitelství Praha







…….……………………………

       
Ing. Luboš Tomášek



člen představenstva       
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