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Dodatek č. 2 k SoD č. 21I0019-20278-0
„Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje - kogeneračníjednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda“
	
	DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21I0019-20278-0
(dále jen „Dodatek“)
mezi smluvními stranami

	obec:
	Domov důchodců Dobrá Voda

	sídlo: IČO:
	Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá u Českých Budějovic 00666262

	DIČ:
	CZ00666262

	číslo účtu:
	47735231/0100

	jednající prostřednictvím:
	Jana Zdražilová, ředitelka


na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) a


	společnost:
	ENESA a.s.

	sídlo:
	U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

	IČO:
	27382052

	DIČ:
	CZ27382052


zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)

	B 10200 číslo účtu:
	35-6930270207/0100

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	jednající prostřednictvím:
	Ing. Milanem Dorko, předsedou představenstva
Ing. Pavlínou Rezkovou, členkou představenstva
Ing. Petrem Jančárem, místopředsedou představenstva


na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 9. 2. 2021 Smlouvu ev. č. zhotovitele - 21I0019-20278-0, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele Dílo, a to v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
1.2. Během realizace díla změnil vlastník distribuční sítě podmínky pro připojení kogeneračních jednotek, žádná jednotka s výkonem nad 100 kW nesmí být v ostrovním provozu, ale musí být napojena na distribuční soustavu, což představovalo změnu oproti vymezení díla podle Smlouvy. Vzhledem k uvedenému na základě žádosti objednatele, zhotovitel zajistil uvedené připojení, čímž mu vznikly vícenáklady, které předložil formou změnového listu č. 2 dne 17. 2. 2022.
1.3. Smluvní strany si potvrzují, že se dne 22. 6. 2022 dohodly, že na základě rozhodnutí ERÚ, zda požadavky na technické vybavení ze strany distributora jsou oprávněné, budou pokračovat jednání ohledně víceprací a v případě kladného rozhodnutí ERÚ odsouhlasí objednatel změnový list č. 2 a zhotovitel provede
požadované práce a dodávky.
1.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VI. Cena díla odstavec 6 c) na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění čl. II Předmět díla, čl. IV Stavební práce, čl. VI. Cena díla a čl. VIII Doba provádění díla, a to za podmínek v tomto Dodatku uvedených.
1.5. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto Dodatku sjednaných je provedeno výlučně pro potřeby členění tohoto Dodatku. Ujednání obsažená v tomto Dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve Smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve Smlouvě, mají přednost ujednání tohoto Dodatku před ujednáními ve Smlouvě.
Článek 2
Předmět Dodatku
2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:
2.2. Mění se rozsah provedení Díla dle článku II. Předmět díla odstavce 1., který se nově rozšiřuje o bod 1. d) následujícího znění:
d) práce spojené s požadavkem vlastníka distribuční sítě EG.D na zapojení kogenerační jednotky do distribuční sítě, včetně inženýringu a komunikace s ERÚ
2.3. Celková cena za provedení Díla dle čl. VI. Cena díla odstavce 2. zohledňuje změnu rozsahu Díla dle Dodatku.
Odstavec 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a násl. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 6 949 996 Kč
Cena dle ZL č. 2 457 103 Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 7 407 099 Kč Uvedené ceny jsou bez DPH.
Objednatel vystupuje v rámci tohoto plnění jako osoba povinná k dani dle § 48, zákona o DPH, bude uplatněna první snížená sazba daně 15 %.
Vzhledem k tomu, že Dílo je zařazeno v číselníku CZ-CPA do skupiny 41-43, bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“) dle § 92a a § 92e.“
2.4. Celková cena za provedení Díla dle čl. VI. Cena díla odstavce 3. zohledňuje změnu rozsahu Díla dle Dodatku.
Odstavec 3 se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Celková cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 09.11.2020, oceněného rozpisu ceny dle nabídkového listu, který tvořil součást zadávací dokumentace, a Změnového listu č. 2, dokumenty jsou přílohou smlouvy a tvoří její nedílnou součást.“
2.5. Článek IV. Stavební práce odstavec 2. se doplňuje o následující:
• Dodávku a montáž zařízení spojených s napojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D, zejména změnu způsobu řízení chodu, AXI skříň, náhradního zdroje.
SMLOUVA O DÍLO
• Inženýrskou činnost spojenou s napojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D.
• Vyvložkování svislé části komína.
2.6. Článek VIII. odstavec 1 bod e) se ruší a nově zní :
e) provedení a dokončení stavebních prací, vyjma získání kolaudačního souhlasu a zprovoznění kogenerační jednotky na výkon 100 kW - nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.
2.7. Článek VIII. odstavec 1 se doplňuje o bod:
f) provedení činností spojených se zapojením kogenerační jednotky do distribuční sítě EG.D, jejího zprovoznění na plný výkon do 30 dní od prvního paralelního připojení
g) získání kolaudačního souhlasu do 90 dní od provedení prvního paralelního připojení
2.8. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
Článek 3
Závěrečná a přechodná ustanovení
3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) anebo další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Kupující se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
3.2. Dodatek lze měnit pouze písemně. Změna Dodatku jinou, než písemnou formou se nepřipouští.
3.3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3.4. Předmět dodatku byl projednán a odsouhlasen na jednání Rady Jihočeského kraje dne 3. 10. 2022, usnesení č. 1037/2022/RK-51.
3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně přílohy obsahující cenovou kalkulaci
3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků
Dobrá Voda dne 	 Pardubice dne	
za objednatele:	za zhotovitele:
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Změnový list č. 2
Název stavby: „Výměna kogenerační jednotky v Domově důchodců v Dobré Vodě“
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Domov důchodců Dobrá Voda
	ENESA, a.s.

	Pod Lesem 1362/16,
	U Voborníků 852/10,

	373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
	190 00 Praha


Datum uplatnění změny: 17. 2. 2022

Název : Změna díla podle požadavků distributora elektrické sítě na připojení výrobny
Stručný popis změny: Změna požadavku na plné řízení a monitoring provozu kogenerace distributorem sítě prostřednictvím nově instalovaného rozváděče
Detaily provedení:
V průběhu provádění díla změnil distributor elektrorozvodné sítě požadavky na způsob řízení a monitorování provozu kogenerační jednotky. Nově požadovaný rozvaděč AXY01 nebyl v původním řešení díla uvažován. Tento požadavek vyvolal změnu projektu s nároky v projekční i realizační části s dopadem zejména na provádění stavebních prací, části elektro a současně prodloužil termín realizace, resp. termín zprovoznění kogenerační jednotky na plný výkon a její připojení k distribuční síti.
Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo
cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. zhotovitele 2110019-20278-0 a budou promítnuty do dokumentace
skutečného provedení stavby.
Změna má dopad na celkovou cenu díla ve výši: 457.103,- Kč bez DPH podle přiložené kalkulace.
Souhlas / připomínky k výše popsané změně
Za Objednatele:	Za autorský dozor:	Za Zhotovitele:
Vliv změny na cenu:ANO
ANO

Vliv změny na termín:
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Konečné odsouhlasení Změnového listu


Za Objednatele:
Za autorský dozor:
Za Zhotovitele:


	položka
	Změna ceny
	dodavatel
	cena
	pozn.

	1
	vyvložkování komínu - svislá část
	STAVBY COMPLET
	90 888
	neproveditelná revize spalinové cesty

	2
	elektro instalační práce
	KOMI
	92 412
	

	3
	montážní práce MaR
	ČES
	16 232
	

	4
	projekční práce MaR
	ČES
	30 800
	

	5
	zemní práce
	PCB Stejskal
	53 713
	navýšení spojené s realizací požadavku na řízení EG.D

	6
	oprava vrchní části komunikace
	PROTEREN
	8 760
	pomocí rozvaděče AXY01 a posunem termínu zprovoznění

	7
	inženýring AXY01
	Ateliér A02
	22 400
	KGJ

	8
	dodávka rozvaděč AXY01
	TECHSYS
	47 802
	

	9
	záložní elektrický zdroj
	VALEON
	43 336
	

	10
	servisní zásahy
	TEDOM
	25 760
	

	11
	inženýring - vícenáklady
	ENESA
	25 000
	vícepráce spojené s realizací a dokončením


Příloha ke změnovému listu č. 2:
ZMĚNA DÍLA PODLE POŽADAVKŮ DS NA PŘIPOJENÍ VÝROBNY
CELKOVÁ ZMĚNA CENY DÍLA 457 103 Kč bez DPH




