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1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 
Zastoupené:		Vítězslavem Kokořem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a


2.                      RMC STAVBY s.r.o.

sídlo: 			Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČ:                    		29156033
DIČ: 			CZ29156033 	
bankovní spojení:          
číslo účtu:                     
zastoupen:                     Marian Caran - jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka  27357

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0084/2022/OSM 

na akci „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“
(dále jen „Dodatek č.1“)




ÚVODNÍ USTANOVENÍ

[bookmark: _Hlk85032854]Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“ zahájeného dne 3.11.2021. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM č. RM 3.1.2022 č. usnesení  01/05/22.
.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.01.2022 Smlouvu na „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“. Tato smlouva má číslo 0084/2022/OSM.
I. 


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	Změna otopné soustavy, výměna otopných těles.
-	Stávající otopná tělesa budou odstraněna  a nahrazena novými, deskovými, splňujícími doplněným projektem předepsaný topný výkon a regulovatelnost. 
-	Nahrazení stávajícího páteřního rozvodu novým dle doplněné projektové dokumentace.                                                                                                                                                   
-	Změna provedení střešní krytiny 
Obnova stávající střešní krytiny v rozsahu odstranění stávajícího nátěru, lokální úpravu dvojitých spojů, očištění podkladu a provedení nového, vysoce kvalitního nátěru. 
-	Oprava nesoudržných podlah, sanace technologického kanálu.
-	Kanál v celé délce rozebrán a zasypán.
-	nesoudržné podlahy budou vybourány včetně podkladu a nahrazeny novou skladbou 
-	Oprava výkazu vnitřních dveří a zárubní a kování
	-	Budou realizovány ocelové obložkové zárubně dle platné PD a aktualizovaného výpisu prvků.
	-	4ks dveří  provedeny jako protipožární s atestem na požární odolnost EI 30 splňujícím podmínky HZS KK.
-	podchycení stropních panelů pro prostupy VZT potrubí. Toto bude provedeno vloženou ocelovou výměnou.	
-	Úprava venkovní brány
stávající ocelová 2-křídlá brána na vstupu do areálu z ulice Neumannova nahrazena novou, ovládanou elektromechanickými servopohony. Brána bude mít vestavné průchozí dveře opatřené oboustrannou koulí. Ovládání průchozích dveří bude prostřednictvím elektronického komunikátoru s videopřenosem do prostoru ředitelny MŠ popř. do prostoru provozní školky. Ovládání dveří bude umožněn současně i magnetickým čipem (z obou stran). Vlastní brána pak bude ovládána pomocí dálkového ovládání.
-	Výměna ležatých svodů vnitřní kanalizace pod podlahou suterénu a vně objektu
	-	rekonstrukce šachtových den u stávajících šachet RŠ 4,5,9.
	-	výměna stávající ležaté kanalizace pod podlahou suterénu a vně objektu. 
	-	výměna venkovní vpusti vč. doplnění povrchového betonového žlabu a dílčí výměna venkovního kanalizačního potrubí.
	

Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy ve změnových listech ZL01a, ZL01b, ZL02a, ZL03a, ZL03b, ZL04a, ZL05a, ZL06a a ZL06b, které tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						28.02.2023 
Předání a převzetí stavby 							28.02.2023
 
2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla je objekt Mateřské školy Neumannova 2560, 352 01 Aš .

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 21%
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	30 500 000,00 Kč
	6 405 000,00 Kč
	36 905 000,00 Kč

	Dodatek č.1
	      1 050 852,40 Kč
	   220 679,00 Kč
	  1 271 531,40 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	    31 550 852,40 Kč
	6 625 679,00 Kč
	38 176 531,40 Kč


3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

4.4	Faktura musí obsahovat text:

-	„Fakturujeme Vám v rámci projektu "Energetické úspory pro budovu MŠ Neumannova Aš" registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011568, který je spolufinancován z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1:  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, aktivita 5.1. b), 121. výzva OPŽP" 
(Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace fotovoltaického systému).
-	"Fakturujeme Vám v rámci projektu "Energetické úspory pro budovu MŠ Neumannova Aš - Výměna kotle" registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012847, který je spolufinancován z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1:  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, aktivita 5.1. b), 146. výzva OPŽP"  (Výměna zdroje vytápění - nové plynové kondenzační kotle).
4 

V.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5 
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0084/2022/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0084/2022/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 10/503/22 ze dne 10.10.2022.
5.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 


 V Aši dne : 



 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Marian Caran
           	Starosta města Aš					    jednatel RMC STAVBY s.r.o.
    



       	

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL01a, ZL01b, ZL02a, ZL03a, ZL03b, ZL04a, ZL05a, ZL06a a ZL06b
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