

V2022-470/ORI

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-470/ORI ze dne 1. 9. 2022
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín Jičín, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel :   
  


KAMI PROFIT, s.r.o. 

Se sídlem :                                        Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika

registr. číslo :          


35943301

zahraniční právnická osoba zastoupená
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 052 64 758, DIČ  CZ683743702, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. A 21539

Bankovní spojení :


UniCredit Bank

Číslo účtu : 



1387886946/2700

Zástupce ve věcech smluvních :   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-470/ORI ze dne 1. 9. 2022 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou  Ing. Pavlou Konečnou, se sídlem Dolina 212, Mořkov 742 72, IČO 04429052, a autorizovanou Ing. Karlem Pšenicou, ČKAIT – 1100371, společným povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 5. 3. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/11867/2020/Kop,  povolením změny stavby před dokončením vydaným 20. 7. 2022 pod č.j. MUNJ-69759/2022/ÚPSŘ-Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 21. 12. 2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 3.237.183,02 Kč bez DPH, tj. 3.916.991,45 Kč s DPH (sazba 21%), slovy: tři miliony devět set šestnáct tisíc devět set devadesát jedna korun českých, čtyřicet pět haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál .

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
18. 11. 2022


V Ostravě dne 17. 11. 2022
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                           xxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města


 


vedoucí odštěpného závodu
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