
 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Revitalizace parku u DK Poklad v Ostravé - Porubě, I. etapa - park Číslo SO/PS/

A / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): o1

Vícepráce/me'něpráce - 05 - so 05 KANALIZACNI PŘÍPOJKA SO 05 l 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.7.2022, číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0509

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.., se sídlem A. Brože 2/3124,70030 Ostrava-Zábřeh,lČO: 25816977

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Magda Cigánková Fialová

Technický dozor stavebníka (TDS): Jiří Kukelka, K+H správci staveb s.r.o.

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - 05 - SO 05

KANALIZACNI PRIPOJKA
1 x Objednatel

2) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - 05 - SO 05

KANALIZACNI PRIPOJKA 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

 

Projekt počítá s výkopem a připojením do jednotné kanalizace v hloubce 7,4 m. Hluboký výkop je plánován v blízkosti vzrostlých stromů zařazených do VKP.

Abychom se v rámci realizace vyhnuli hlubokému výkopu v blízkosti stromů ve VKP byla projednána změna realizace kanalizace ato protlakem od místa technologické

šachty pro kašnu do stávající kanalizační šachtice u DK Poklad.

V rámci protlaku bude navrtána stávající kanalizační šachticé a nebude nutné realizovat v blízkosti stromů žádné výkopy.

Protkal bude realizován v hloubce od 3 m v místě technologické šachty do 4 m v místě navrtávky do stávající kanalizační šachtice

 

NEMÁ VLIV NA TERMÍN REALIZACE

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

       
 

 

 

 

 

Cena navrhovaných Méněprací 'Procentualni pOdII , Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podíl Víceprací ZL k Cena Méněprací a Víceprací

, , , Menepracl ZL k celkove , , , , , , , ,
reseneho ZL , reseneho ZL celkove cene stavby reseneho ZL

cene stavby

583 593,66 4,65% 479 094,87 3,82% -104 498,79

Vyjádření- souhlas se změnou:

. _ souhlasím/ . , . , , . , .

Pr0jektant. nesouhlasím jmeno Ing. Magda Cigankova Flalova dátum podpis

TDS: SOUh'aS'm,/ jméno Ing. Jiří Kukelka datum podpis
nesouhlasim

. _ souhlasím/ . , . . .

Zhotovrtel. nesouhlasím jmeno Ing. Martin Mati datum podpis

Objednatel: souhlasim,/ jméno Ing. Klára Benešová datum podpis
nesouhlasim

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém

jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

  
 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’ - VÍCEPRÁCE

05 - so 05 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

SMO ÚMOb Ostrava — Poruba

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Ing. Magda Cigánková Fialová

Cena bez DPH

Cena s DPH

00.01.1900

258 16 977

CZ 258 16 977

479 094,87

579 704,79

  



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

05 - so 05 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

 

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 — Zemní práce 456 960,87

 

8 — Trubní vedení 22 134,00

 

 

  



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

8: 5031007 Ostravské lesy - Poruba

0: 0001 Poruba

R: 1005 Kanalizační přípojka

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dem. hmotnost celk.(t) Ceník Cen. Cenová

Díl: 1 Zemní práce 456 960,87

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 18,00000 146,48 2 636,55 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

výkop montážní jámy pro protlak

2*3*3 1800000

2 141700108R00 Protlak z trub D 324 mm v hor.1 - 4 m 40,00000 3 413,10 136 524,00 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

3 14231511R Trubka bezešvá hladká 11453.0 D 324x8,0 mm m 42,00000 5 147,55 216 197,10 0,00000 SPCM RTS 22/ || RTS 22/ ||

40*1.05 4200000

4 151811114R00 Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.3,27m ks 6,00000 1 957,65 11 745,90 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

3‘2 600000

5 151812214R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.3,27m den 14,00000 331,08 4 635,12 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

6 151813214R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m ks 6,00000 2 125,05 12 750,00 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

7 15181126 Zřízení opěrné konstrukce pro zatlačovací zařízení, kpl. 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00000 Vlastní Indiv

úpravu dna startovací jámy do 5 m

8 15181127 Odstranění opěrné konstrukce a úprav dna kpl. 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 Vlastní Indiv

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 18,00000 214,83 3 866,94 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 18,00000 278,07 5 005,26 0,00000 RTS 22/ || RTS 22/ ||

11 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 2 m3 180,00000 20,00 3 600,00 0,00000 Vlastní Indiv

horniny třídy těžitelnosti | sk

18*10 180,00000

Dil 8

12 28611132R

Trubni vedení

rubka PVC kanalizační - 6000 mm » do protlakové roury

plnostěnná, hladká,

40/6

76,66667

7,00000

66666

063333

3 162,00

22 134

22 134,00 0,00000 SPCM RTS 22/ || RTS 22/ ||

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- MÉNĚPRÁCE

05 - so 05 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

21. 6. 2022

00845451

258 16 977

CZ 258 16 977

 

 

 

69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová

Cena bez DPH 583 593,66

Cena s DPH CZK 706 148,33

   



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI’

05 - so 05 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

21. 6. 2022

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

, „ , „ lng. Magda Cigánková

Ostravske mestske lesy a zelen, s.r.o. Fialová

 

 

 

 

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 583 593,66

HSV — Práce a dodávky HSV 583 593,66

1 - Zemní práce 336 000,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce 148,01

4 - Vodorovné konstrukce 10 923,77

8 - Trubní vedení 201 605,90

 

998 - Přesun hmot 34 915,25

 

 



 

 

SOUPIS PRACÍ

05 - so 05 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

SMO ÚMOb Ostrava - Poruba

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

21. 6. 2022

Ing. Magda Cigánková

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fialová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem
583 593,66

D HSV Práce a dodávky HSV 583 593,66

D 1 Zemní práce 336 000,73

1 2 1 K 1132254204 1Hloubenl' zapažených rýh Š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 m3 239,3481 400,001 95 739,201CS URS 2022 01

"II.etapa"(43,4579,5)'4,7'1.5 239,348

Součet 239,348

1 3 1 K 1151811143 10sazenl’ pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m m2 319,1301 250,001 79 782,501CS URS 2022 01

"II.etapa" (43,4579,5)‘4,7'2 319,130

Součet 319,130

1 4 1 K 1151811243 10dstranéni pažicího boxu hl výkopu do 6 m ě. přes 2,5 do 5 m m2 319,1301 160,001 51 060,801CS URS 2022 01

"II.etapa" (43,4579,5)‘4,7'2 319,130

Součet 319,130

1 5 1 K 1161151103 1Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti | skupiny1 až 3 hl výkopu do 8 m m3 131,6411 120,001 15 796,921CS URS 2022 0

239,348'055 "Přepočtené koeficientem množství 131,641

Součet 131,641

1 6 1 K 1162251102 1Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 m3 417,5861 40,001 16 703,441CS URS 2022 01

208,793'2 "Přepočtené koeíicientem množství 417,586

Součet 417,586

1 7 1 K 1162751117 1Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti Iskupiny 1 až 3 m3 12,5551 290,001 3 640,951CS URS 2022 01

"II.etapa" (43,4579,5)‘1,5”(0,15+0,45) 30,555

Součet 30,555

1 8 1 K 1162751119 $65936; kvodorovnemu premlstenl vykopku/sypanlny z horniny tndyteznelnostl Iskupiny1 az 3 ZKD 1000 m pres m3 1255501 20001 2 511,001CS URS 2022 01

30,555'10 "Přepočtené koeíicientem množství 305,550

Součet 305,550

1 9 1 K 117120123R 1Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovne') t 22,5991 280,001 e 327,721cs VLASTNÍ

30,555'18 "Přepočtené koeficientem množství 54,999

Součet 54,999

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,555 20,70 259,89 CS URS 2022 01

11 K 174151101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 190,793 143,00 27 283,40 CS URS 2022 01
         
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"II.eIapa"(239648130555 208,793

Součet 208,793

1 12 1 K 1175111101 \Obsypaní potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 1 m3 22,9161 554,001 12 695,461CS URS 2022 01

"II.etapa" (43,4579,5)'0,45'1.5 22,916

Součet 22,916

\ 13 \ M \58331200Fi \štěrkopísek tříděný zásypový/obsypovy' \ t 26.258\ 288.00\ 7562.30\CS VLASTNÍ

29,329'2 "Přepočtené koeíicientem množství 58,658

Součet 58,658

\ 15 \ K 1460371 121 \Naložení výkopku strojně z hornin třídy | skupiny 1 až 3 \ m3 190,7931 87,201 16 637,151CS URS 2022 0

D Svislé a kompletní konstrukce 148,01

1 16 1 K 1359901211 \Monitoring stoky jakékoli výšky na nove kanalizaci \ m 3,4501 42,901 148,01 1cs URS 2022 01

D Vodorovné konstrukce 10 923,77

1 17 1 K 14515721 11 \Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého \ m3 7,6391 1 430,001 10 923,771cs URS 2022 01

"II.etapa" (43,4579,5)'0,15'1.5 7,639

Součet 7,639

D 8 Trubní vedení 201 605,90

\ 18 1 K 1871313121 \Montáž kanalizačního potrubí 2 PVC tésnéné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 \ m 3,450\ 153,00\ 527,85\CS ÚRS 2022 01

1 19 1 M \28611173Fi \trubka kana/izačníPVC DN 150 SN10 \ m 49.9681 965.001 49 218.48 1 cs VLASTNÍ

43,45'1 .15 "Přepočtené koeficientem množství 49,968

Součet 49,968

\ 20 \ K 1894400R01 1D+M _ Šachta plastova , o 425 mm \ kus 4,0001 37 800,001 151 20000103 VLASTNÍ

\ 21 1 K 18997221 13 \Krytí potrubí z plastů výstražnou folií 2 PVC 34cm 1 m 47,7951 13,801 659,571CS URS 2022 01

D 998 Přesun hmot 34 915,25

\ 22 1 K 1998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop \ t 34,9151 1 000,001 34 91525103 URS 2022 01
 
 

 
 


