
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-94/2020
„Modernizace automatických meteorologických stanic sítě KRNAP“

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Smluvní strany:
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená: 
ve věcech technických:

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455
PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

(dále jen „objednatel")

FIEDLER AMS s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
03155501
CZ03155501

 
Ing Jindřichem Fiedlerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel") 
(dále jen „smluvní strany")

1. Smluvní strany se dle článku 10. Ostatní ujednání, bod 10.1. výše uvedené Smlouvy o dílo 
uzavřené dne 08.09.2020 shodly na následujících změnách uzavřené smlouvy:

2. S ohledem na epidemii SARS CoV-2 na území České republiky v letech 2020-2021 a složitou 
situaci na trhu s elektronikou a následným zpožděním došlo k podstatnému zpoždění dodávek 
elektroniky ze zahraničí, která byla součástí dodávky 2. Etapy. V této souvislosti avizoval 
zhotovitel podstatné navýšení ceny vstupních komponentů pro případ, kdy bude nutné 
bezpodmínečně objednatelem požadováno dodržení původního termínu plnění pro 2. Etapu. 
Jednalo se o tzv. vyšší moc, kdy zhotovitel nebyl schopen dodržet termín plněni a současné 
smluvní cenu (nestabilní trh). Na základě tohoto zjištění smluvní strany sepsaly společný zápis
0 prodloužení termínu plnění do 30. 11. 2021, stím, že zhotovitel se zavazuje dodržet výši 
smluvní odměny. S ohledem na pozdější termín dodání 2 zbývajících stanic, bylo nutné upravit
1 termín zkušebního provozu. Zhotovitel souhlasil se zkušebním provozem v délce 6 měsíců. 
Jedná se o změnu, kterou objednatel nemohl předvídat Z výše uvedených důvodů se smluvní 
strany shodly v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném znění, na níže uvedené změně.

3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů a zároveň s ohledem na reálnou zkušenost 
z testovacího provozu stanic z první etapy dohodly na změně termínu dodávek následovně:

V čl. 2 bodě 2.14 se upravuje:

2. Etapa - instalace zbylé 1 elektrifikované a 1 solární stanice vč uvedeni do provozu a 
zprovozněni přenosu dat nejpozději do 30. 11. 2021.

Objednatel požaduje zkušební provoz od kompletní instalace stanice s prověřením funkčnosti 
stanice vč. přenosu a ukládání dat, během které dojde k identifikaci případných chyb před 
operativním měřením stanic, v délce jedné zimní sezóny od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2022.

Do čl. 2 bodu 2.14 se doplňuje:

Na základě poznatků ze zkušebního provozu provede zhotovitel dokončeni instalace 
meteorologických stanic a opravu identifikovaných chyb do 23. 11. 2022.
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4. Na základě provedeného zkušebního provozu byly se zhotovitelem odsouhlaseny následující 
souhrnné změny v rámci plněni zakázky oproti požadované dokumentaci a nabídce 
zhotovitele. Jedná se o změny, které objednatel nemohl předvídat a jejichž provedení jiným 
zhotovitelem by způsobilo velké finanční náklady. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany 
shodly v souladu s § 222 odst 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, na následujícím doplnění předmětu smlouvy:

• Byly provedeny drobné změny v konstrukcích meteorologických stanic s ohledem na 
jejich reálné umístěni na stanoviště a změny vyplývající ze zkušebního provozu:

■ Při instalaci byly využity stávající patky a základy původních meteorologických 
stanic.

■ Na elektrifikovaných stanicích byl stožár integrován s plošinou srážkoměru do 
jedné konstrukce s pevným stožárem.

■ Na solárních stanicích byl stožár zhotoven sklopný bez nabídnutého 
příslušenství (brzda apod ).

■ Pro solární stanice byly s ohledem na množství zjištěné námrazy dodány 
zesílené stojany pro srážkoměry.

■ Na stanice nebyl instalován oddálený hromosvod v nabídnuté konfiguraci. Po 
konzultaci s ostatními provozovateli obdobných stanic a dle místních 
podmínek byly stanice opatřeny ochranným hrotem, vodivě pospojeny a 
uzemněny.

■ Na elektrifikovaných stanicích byly použity pro výsledné konfigurace stanic 
vhodnější a prostornější rozvodové skříně vybavené záložními zdroji pro 
srážkoměry.

■ Nebylo vybudováno nabídnuté oplocení stanic.

• Měření teploty vzduchu a poměrné vlhkosti vzduchu: po zkušenostech s namrzáním 
čidel byl dodán radiační kryt se zesílenou konstrukcí.

• Měření teploty půdy v půdním profilu:

■ Byla zjištěna technicky dosažitelná hloubka 80 cm oproti původně zadané 
hloubce 100 cm (hloubka skalního podloží).

■ V hloubkách 5, 10, 20, 50 a 80 cm byla z důvodu zachováni spolehlivosti 
měření a na místě zjištěné náročnosti případného opětovného výkopu 
instalována zdvojená čidla PT100 pro eliminování případné poruchy.

• Měření vlhkosti půdy bude prováděno s ohledem na charakter podloží v hloubce 20 a 
70 cm, čidla VIRRIB byla též z důvodu zachování spolehlivosti měření instalována 
zdvojené.

• Na 3 stanicích (AMS-E-J, AMS-S-K a AMS-S-S) bylo instalováno vzdálené měření 
přízemní teploty a teploty půdy ve dvou různých typech vegetace - tzn. instalace 2 ks 
radiačních krytů vč. 2 ks železného ochranného jehlanu, 4 ks čidel PT100 navíc.

• Měření rychlosti a směru větru - po zjištění výrobních vad dodaných anemometrů typu 
MESA 4310 a též krachu dodavatele (tedy nemožnosti sjednat nápravu) byly 
otestovány a dodány anemometry shodných parametrů výrobců Lufft (na solární 
stanice) a Vaisala (na elektrifikované stanice). Zpoždění jejich dodávek z důvodů 
uvedených výše, jež nemohl zhotovitel ovlivnit, jsou důvodem posunu termínu 
odevzdání díla.

• Výška sněhové pokrývky - byly dodány modernější čidla US4200/RK požadovaných 
parametrů s ohledem na aktuální možnosti v době instalace Radiační kryty čidel byly 
vybaveny rozšířenými lamelami pro omezení námrazy.

• Napájení solárních stanic:

■ AMS-S-S byla vybavena výkonnějším solárním panelem s ohledem na 
extrémní námrazy v lokalitě a omezenou dobu slunečního svitu a možnosti
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dobíjení. Byla upravena napájecí soustava na vyhovující stav pro místní 
podmínky.

• Stanice AMS-S-K byla kvůli zasnéžování dodaného solárního panelu doplněna 
o dodatečný solární panel (jedná se o poznatek vyplývající ze zkušebního 
provozu stanice).

• Stanice AMS-E-J byla vybavena vytápěním stožáru anemometru pro omezeni 
namrzání.

• Elektronické vybavení, spojovací materiál a kabeláž byly v rámci dodávky upraveny 
v souladu s výše uvedenými změnami

• Cestovní náklady byly v rámci instalace upraveny na skutečné provedené práce.

• Vzhledem k napojení elektrifikovaných stanic na stávající přívody bez jejich změny, 
nebyly provedeny revize elektro (nejsou legislativně požadovány).

5. Na základě výše uvedených změn se mění příloha č. 6 zadávací dokumentace takto, 
přičemž konečná cena díla dle čl. 5 se NEMĚNÍ:

________ ______Tabulka s údaji pro hodnocení nabídek:____________________________

Veřejná zakázka „Modernizace automatických meteorologických stanic
sítě KRNAP" č. 61/2020

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč BEZ DPH 3 096 769,60 Kč
DPH v Kč celkem 650 321,62 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč VČETNĚ DPH 3 747 091,22 Kč

V následujících tabulkách dodavatel vyplní žlutě označené pole.
Cena za jednotlivé automatické meteorologické stanice po položkách a poskytované 
služby vždy v Kč bez DPH:______ ___________ ___________ ___________ __________

Označení AMS-E-J AMS-E-R AMS-S-K AMS-S-S

Méněpráce / 

Vícepráce
Lokalita

Jestřábí
Boudy

Rýchory
Klínové

Boudy

Studniční

hora

Položka

Cena konstrukce 

stanice

Nabídková cena 145 412,00 Kč 165 412,00 Kč 46 286,00 Kč 46 286,00 Kč

Cena skutečného 

provedení
122 000,00 Kč 129 000,00 Kč 65 480,00 Kč 61 740,00 Kč -25 176,00 Kč

Cena řídící jednotky

Nabídková cena 24 662,50 Kč 24 662,50 Kč 24 662,50 Kč 24 662,50 Kč

Cena skutečného 

provedení
29 790,00 Kč 31 590,00 Kč 29 790,00 Kč 29 790,00 Kč 22 310,00 Kč

Souhrnná cena

snímačů a čidel

Nabídková cena 286 805,75 Kč 287 237,75 Kč 159 269,75 Kč 159 269,75 Kč

Cena skutečného 

provedeni
335 570,30 Kč 333 878,30 Kč 142 889,00 Kč 142 889,00 Kč 62 643,60 Kč

Cena napájecí 

soustavy

Nabídková cena 11 664,00 Kč 11 664,00 Kč 2 664,00 Kč 2 664,00 Kč

Cena skutečného 

provedení
39 634,00 Kč 37 264,00 Kč 5 055,00 Kč 6 399,00 Kč 59 696,00 Kč
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Cena ostatního

souvisejícího

vybavení

Nabídková cena 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 151,00 Kč 42 151,00 Kč

Cena skutečného 

provedení
100 942,00 Kč 83 396,00 Kč 30 981,50 Kč 30 009,50 Kč 81 027,00 Kč

Cena instalace

stanice

Nabídková cena 201 000,00 Kč 202 600,00 Kč 184 700,00 Kč 188 000,00 Kč

Cena skutečného 

provedení
148 532,35 Kč 139 492,35 Kč 148 942,35 Kč 138 832,35 Kč

-200 500,60 

Kč

Cena za lokalitu
celkem

Nabídková cena 709 544,25 Kč 731 576,25 Kč 459 733,25 Kč 463 033,25 Kč

Cena skutečného 

provedení
776 468,65 Kč 754 620,65 Kč 423 137,85 Kč 409 659,85 Kč

Souhrnné položky

Cena zajištění 

přenosu dat do 

12/2023
12 960,00 Kč 0,00 Kč

Cena obslužného

SW
0,00 Kč 0,00 Kč

Cena vzdálené 

podpory a 

asistence do

12/2023

25 920,00 Kč 0,00 Kč

Cena záruky 5 let 

na veškeré dodávky
667 002,60 Kč 0,00 Kč

Odborné posouzení 

funkčnosti 

stávajícího 

vybavení

27 000,00 Kč 0,00 Kč

Cena za souhrnné 
položky celkem

732 882,60 Kč 0,00 Kč

Celková nabídková 
cena v Kč bez DPH 3 096 769,60 Kč

Celkové vícepráce činí celkem: 225 676,60 Kč bez DPH 

Celkové ménépráce činí celkem: - 225 676,60 Kč bez DPH

6. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny

7. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky.

8 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho zveřejněni v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto 
souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku

Ve Vrchlabí, dne V Českých Budějovicích, dne

PhDr. Robin 
Bóhnisch

Digitálně podepsal 
PhDr. Robin Bóhnisch 
Datum: 2022.11.21 
10:47:04+01’00’

FIEDLER
ELEKTRONIKA PRO EKOLOGII

Ing. Jindřich Fiedler 
2022.11.21 10:12:07 
+01'00'

PhDr. Robin Bóhnisch Ing. Jindřich Fiedler
ředitel jednatel společnosti
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