
HARMONOGRAM - ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BOHNICE - STAVEBNÍ ČÁST

převládající 
typ okna

Číslo 
pavilonu název úkolu

doba 
trvání 

dny zahájení dokončení

A stěhování 1 14.10.2022 14.10.2022
3 Pavilon 3 Léčebný pavilon - Akutní péče III. 35 17.10.2022 20.11.2022

stěhování zpět 2 21.11.2022 22.11.2022
A stěhování 1 23.11.2022 23.11.2022

7 Pavilon 7 Léčebný pavilon - AT ženy 28 24.11.2022 21.12.2022
stěhování zpět 2 22.12.2022 23.12.2022

A stěhování 1 27.12.2022 27.12.2022
5 Pavilon 5 Léčebný pavilon - Ochranné léčby 35 28.12.2022 31.01.2023

stěhování zpět 2 31.01.2023 01.02.2023
C stěhování 1 02.02.2023 02.02.2023

15 Pavilon 15 Léčebný pavilon - Následná péče II. 31 03.02.2023 05.03.2023
stěhování zpět 2 06.03.2023 07.03.2023

C stěhování 1 08.03.2023 08.03.2023
16 Pavilon 16 Léčebný pavilon - Duální diagnózy 26 10.03.2023 04.04.2023

stěhování zpět 2 05.04.2023 06.04.2023
C stěhování 1 11.04.2023 11.04.2023

11 Pavilon 11 Léčebný pavilon - Následná péče III.+rekonstrukce 61 12.04.2023 11.06.2023
čistý úklid 1 12.06.2023 12.06.2023

C stěhování 1 13.06.2023 13.06.2023
24 Pavilon 24 Léčebný pavilon - patro - Následná péče 43 14.06.2023 26.07.2023

C stěhování 1 13.06.2023 13.06.2023
24 Pavilon 24 Léčebný pavilon - přízemí Geronto 43 14.06.2023 26.07.2023

stěhování zpět 2 27.07.2023 28.07.2023
stěhování 1 31.07.2023 31.07.2023

B 30 Pavilon 30 Léčebný pavilon - Následná péče I. 51 01.08.2023 20.09.2023
stěhování zpět 2 21.09.2023 22.09.2023
stěhování 1 25.09.2023 25.09.2023

B 35 Pavilon 35 Léčebný pavilon - AT muži 34 26.09.2023 29.10.2023
stěhování zpět 2 30.10.2023 31.10.2023

C stěhování 1 11.11.2022 11.11.2022
22 Pavilon 22 Léčebný pavilon- Interní oddělení 38 12.11.2022 19.12.2022

stěhování zpět 2 20.12.2022 21.12.2022
C stěhování 1 30.12.2022 30.12.2022

29 Pavilon 29 Léčebný pavilon - Geronto - a p 52 03.01.2023 23.02.2023
stěhování zpět 4 24.02.2023 27.02.2023

C stěhování 1 28.02.2023 28.02.2023
25 Pavilon 25 Léčebna pro dlouhodobě nemocné 19 01.03.2023 19.03.2023

stěhování zpět 2 20.03.2023 21.03.2023
C stěhování 1 22.03.2023 22.03.2023

34 Pavilon 34 Léčebný pavilon - Geronto n p 42 23.03.2023 03.05.2023
stěhování zpět 2 04.05.2023 05.05.2023

B 32 Pavilon 32 Léčebný pavilon - Geronto a p 33 06.05.2023 07.06.2023
čistý úklid 1 08.06.2023 08.06.2023
stěhování 1 09.06.2023 09.06.2023

B 21 Pavilon 21 Léčebný pavilon - Následná péče I. 44 10.06.2023 23.07.2023

C stěhování 1 26.07.2023 26.07.2023
23 Pavilon 23 Léčebný pavilon - Akutní péče IV. 34 27.07.2023 29.08.2023

stěhování zpět 2 30.08.2023 31.08.2023
stěhování 1 01.09.2023 01.09.2023

B 31 Pavilon 31 Léčebný pavilon - AT muži 37 02.09.2023 08.10.2023
stěhování zpět 2 09.10.2023 10.10.2023
stěhování 1 11.10.2023 11.10.2023

B 33 Pavilon 33 Léčebný pavilon - Následná péče II. 32 12.10.2023 12.11.2023
stěhování zpět 2 13.11.2023 14.11.2023

A stěhování 1 17.10.2022 17.10.2022
4 Pavilon 4 - centrum psychosociálních služeb 35 17.10.2022 20.11.2022

C stěhování 2 01.12.2022 02.12.2022
27 Pavilon 27 Léčebný pavilon - Akutní péče I. 55 05.12.2022 28.01.2023

únor březen duben listopadkvěten červen červenec srpen září říjenříjen listopad prosinec leden

Objekty nezávislé na stěhování

Stěhování do pavilonu 11

Stěhování do pavilonu 9

Stěhování do pavilonu 32

Stěhování do pavilonu 21



B stěhování 1 09.01.2023 09.01.2023
19 Pavilon 19 Léčebný pavilon 56 10.01.2023 06.03.2023

C stěhování 1 10.02.2023 10.02.2023
41 Pavilon 41 Objekt bývalé prádelny 76 13.02.2023 29.04.2023

A stěhování 1 04.07.2023 04.07.2023
6 Pavilon 6 Vyšetřovací komplex - Rentgenologie 62 05.07.2023 04.09.2023

euro stěhování 1 22.05.2023 22.05.2023
108 Tesko čajovna 13 23.05.2023 04.06.2023

C stěhování 1 04.09.2023 04.09.2023
44 44 Dílny 42 05.09.2023 16.10.2023

C stěhování 1 07.07.2023 07.07.2023
48 48 Lakýrnická dílna 13 08.07.2023 20.07.2023

B stěhování 1 20.09.2023 20.09.2023
87 87 Sklad a oddělení nákupu 34 21.09.2023 24.10.2023

stěhování 1 28.04.2023 28.04.2023
euro 88a centrální terapie 50 29.04.2023 17.06.2023
euro stěhování 1 31.05.2023 31.05.2023

88b kotelna 17 01.06.2023 17.06.2023
stěhování 1 18.09.2023 18.09.2023

euro 92 Objekt dezinfekce 20 19.09.2023 08.10.2023
C stěhování 1 06.10.2023 06.10.2023

46 46 Autoprovoz 12 07.10.2023 18.10.2023
C stěhování 1 16.10.2023 16.10.2023

37 37 Objekt bývalé patologie 12 17.10.2023 28.10.2023

stěhování 246 18.10.2022 20.06.2023
repase 49 49 Divadlo 255 19.10.2022 30.06.2023

repase stěhování 171 03.04.2023 20.09.2023
42 Administrativní budova 213 03.04.2023 01.11.2023

A stěhování 1 21.10.2022 21.10.2022
8 Pavilon 8 Léčebný pavilon - AT ženy 35 22.10.2022 25.11.2022

stěhování zpět 4 25.11.2022 28.11.2022
C stěhování 1 29.11.2022 29.11.2022

12 Pavilon 12 Léčebný pavilon - Následná péče III. 28 30.11.2022 27.12.2022
stěhování zpět 2 28.12.2022 29.12.2022

C stěhování 1 02.01.2023 02.01.2023
13 Pavilon 13 Léčebný pavilon - Následná péče III. 31 03.01.2023 02.02.2023

stěhování zpět 4 03.02.2023 06.02.2023
C stěhování 1 07.02.2023 07.02.2023

14 Pavilon 14 Léčebný pavilon - Následná péče II. 29 08.02.2023 08.03.2023
stěhování zpět 2 09.03.2023 10.03.2023
stěhování 1 13.03.2023 13.03.2023

B 17 Pavilon 17 Léčebný pavilon - Ochranné léčby 30 14.03.2023 12.04.2023
stěhování zpět 2 13.04.2023 14.04.2023
stěhování 1 17.04.2023 17.04.2023

B 18 Pavilon 18 Léčebný pavilon - AT muži 37 18.04.2023 24.05.2023
stěhování zpět 2 25.05.2023 26.05.2023
stěhování 1 29.05.2023 29.05.2023

B 20 Pavilon 20 Léčebný pavilon - Následná péče I. 48 30.05.2023 16.07.2023
stěhování zpět 2 17.07.2023 18.07.2023

C stěhování 1 19.07.2023 19.07.2023
45 45 Centrum krizové intervence a resocializace 28 20.07.2023 16.08.2023

stěhování zpět 2 17.08.2023 18.08.2023
C stěhování 3 21.08.2023 23.08.2023

38 38 Centrální příjem pacientů 18 24.08.2023 10.09.2023
stěhování zpět 2 11.09.2023 12.09.2023

A stěhování 1 13.09.2023 13.09.2023
2 Pavilon 2 Léčebný pavilon okna + rekonstrukce 46 14.09.2023 29.10.2023

odsouhlasení výrobní dokumentace do 2 týdnů od předání
výroba oken po odsouhlasení výrobní dokumentace 9 týdnů

zateplení půd (foukání do stropních dutin, bez realizace lávek) 11.07.2022 31.08.2023
začištování oken z exteriéru 18.10.2022 16.11.2023
venkovní parapety 18.10.2022 16.11.2023
vnější mříže a sítě 18.10.2022 16.11.2023

Součinnost Objednatele při odsouhlasování výrobní dokumentace

Ostatní práce

Stěhování do pavilonu 2



příprava pro rolety 18.10.2022 16.11.2023
zajištění plynulosti výstavby objednatelem 19.07.2022 16.11.2023
úklid stavbou využitých částí areálu a ZS 15 dny 01.11.2023 16.11.2023

Dílčí přejímky Díla (každý objekt samostatně-výměna/repase oken) po provedení výměny či repase oken
Předpřejímka 30.10.2023 31.10.2023
Odstranění vad a nedodělků 01.11.2023 16.11.2023
Předání dokončeného díla 16.11.2023 16.11.2023

Předání dokončeného díla


