
Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2022

Rekonstrukce havarijního stavu vrat a oprava přilehlé zdi

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
zastoupený: RNDr. Václav Klement, ředitel
IČ: 00559270
DIČ, -
Bankovní spojení:
Tel.: +420 517 307 010
E-mail: info@gykovy.cz

2. Zhotovitel:

IČ: 72335840
DIČ: CZ7204034673
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Vyškov
Číslo účtu: 86-4150950237/0100

(dále jen zhotovitel)

Po dohodě obou zúčastněných stran byl vytvořen Dodatek ke smlouvě o dílo k původní
smlouvě o dílo: "Rekonstrukce havarijního staou orat a opraua přilehlé zdi" ze dne 10.6.2022.
Dodatkem k SOD se upravují níže uvedené body Smlouvy o dílo ze dne 10.6.2022.

Dodatek k bodu III. Termín plnění

Odstavec 3.2. se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej bez vad a
nedodělků objednateli ve lhůtě do 30.9.2022.

Termín zhotovení díla se mění z důvodu dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

Dodatek k bodu IV. Cena prací a dodávek

Cena díla dle původní SOD........... 1.051.901,73 KČ bez DPH ....1.272.801,09 KČ vC DPH



ť,

l

Cena díla se navyšuje o objednatelem požadované stavební úpravy, které nebyly
v původním dodávce dle SOD zohledněny.

Vícepráce a méněpráce.................
Oprava kanalizace
Uložení chráničky

195.501,68 KČ bez DPH ....
31.118,68 KČ bez DPH ....
18.064,66 KČ bez DPH ....

236.557,03 Kč VC DPH
37.653,60 Kč vC DPH
21.858,24 Kč vC DPH

Celkem cena Dodatku SOD .......... 244.685,02 KČ bez DPH .... 296.068,87 KČ vC DPH

Přílohy:
Příloha č. l: položkový rozpočet Vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2: položkový rozpočet Oprava kanalizace
Příloha č. 3: položkový rozpočet Uložení chráničky
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Za objednatele:
RNDr. Václav Klement

ředitel

Za zhotovitele:
Radek Soural


