ev.č. objednatele:  B 0021/21
           
ev.č. zhotovitele: 021129A

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:
46347526
DIČ:
CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. smlouvy o dílo dohodly na následujících změně citované smlouvy:
čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) 
	do 30. 4. 2023

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o umístění stavby dle čl. 2.1. i)
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření


Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne  10.11.2022
V Brně dne  16.11.2022
za objednatele
za zhotovitele
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Ing. Jiří Tkáč
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