
Zápis o posunutí dokončení stavby Půdní vestavba a přístavba výtahu k bytovému domu č.p. 45, vč.
opravy fasády a výměny pken, rekonstrukce bytů č. 8, 14, 18

Objednatel, technický dozor stavebníka a zhotovitel konstatují, že dojde k posunutí dokončení 
stavby o 101 dní. Konečný termín předání stavby je stanoven na nejpozději 3.3.2023.

Ke zdržení prací dochází/došlo z důvodu:

1) Masivního zatečení do nových konstrukcí stěn, podlah a již opravených bytů při 
přívalových deštích ve dnech 19.-22.8.2022. K zatečení došlo částečně proto, že 
realizace stavebních prací byla kompletní rekonstrukce střechy včetně krovu a následně i 
provedení výměny stopní konstrukce půdy (tedy strop 6.NP viz dodatek č.1). Ačkoliv 
zhotovitel provedl v maximální možné míře zaplachtování objektu nebylo možné tyto 
plachty kotvit k žádné konstrukci. V důsledku čehož došlo k masivnímu zatečení.
Zadání vč. PD a rozpočtu neřešilo v dostatečném rozsahu zabezpečení objektu/stavby 
proti zatečení.
Pro navazující práce je nezbytné vyschnutí konstrukcí. Vzhledem k zatečenému množství 
vody a nepříznivým klimatickým podmínkám v následujících dnech vysoušení probíhá 
min. 30 dní.
Stavební práce, které pokračovaly: vyzdívání středové zdi, montáž ocelových profilů pro 
konstrukci střechy, příprava a práce na uliční fasádě a zahájení montáže pultové střechy 
směrem do dvora.

2) Změna řešení statiky: nutno doplnit chybějící ocelové profily v konstrukci stropu 7.NP, 
bez kterého není možné zhotovit štítové obvodové stěny 8.NP. Konzultace se statikem, 
kde se čeká na vyjádření, následně objednání, výroba a montáž chybějících profilů vč. 
jejich nátěru. Statik byl během KD č. 22/22 vyzván telefonicky k doplnění I profilu. 
Vyjádření ohledně typu a průřezu I profilu dodal až následující týden po telefonické 
urgenci od stavbyvedoucího. Celý tento proces prodlouží termín dokončení stavby o 20 
dní.

3) Nutnosti doplnění projektové dokumentace, zejména v části statiky došlo také k časovým 
posunům plánovaných prací, zejména betonáže litých podlah. Ty se budou realizovat 
nově až ve 45. týdnu, místo plánovaného 37. týdne. Betonáž podlah v tomto období 
sebou nese i vyšší náklady na materiál, díky zimnímu opatření, ale zejména zvýšení doby 
vysychání podlah až o 50 % v závislosti na klimatických podmínkách. S tím souvisí také 
následující práce, jako je realizace finálních podlahových krytin, montáž dubového 
schodiště a ostatních truhlářských prvků, včetně kompletací profesí.
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