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Dodatek ¢. 1 k Prikazni smlouvé

na vykon technického dozoru a na vykon ¢innosti koordinatora

bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

uzavieny podle § 2430 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni

pozdéjSich predpisu

@islo smlouvy pfikazce: SML/0529/2022
Cislo smlouvy pfikaznika:

Smluvni strany

1.

statutarni mésto Karvina

se sidlem: FryStatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéfeni ze dne 4. 1. 2021: Ing. Helena

Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového

jednani ve vécech:

a) smluvnich: XXXKXXXXRXXXXXKKXXIXKXXXIXKXXXEXKKXXXKKXXIXK XXX XKKXXXKKXXKKX

b) technickych: XXXXXXXXKXXXXXKXKXXXXXKXEX XXX XKKKXIXXXKXKXXXXKXKXX XXX XXX XXKXXX
XXXXXXXXRXXXXXKKXXIXKXXXKKKXXIXKKXXXKKXXXKX XXX KK KXXXKXXXXKXX

zapsano v zivnostenském rejstfiku

IC: 00297534

DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.
Gislo uctu: 27-1721542349/800

(dale jen prikazce)

a

Ing. Milan Sedlacek
zapsan v zivnostenském rejstiiku Magistratu mésta Ostravy

se sidlem: Ukrajinska 1459/11, 708 00 Ostrava - Poruba
IC: 04786084

DIC: XXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: Equa Bank a.s.

¢. uctu: 1012401498/6100

(dale jen prikaznik)

Smluvni strany uzaviely dne 10. 3. 2022 pfikazni smlouvu &. pfikazce SML/0529/2022 (dale téz
Smlouva) na vykon technického dozoru stavebnika (dale téZ TDS) a koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale téz KBOZP) pfi realizaci stavby Stavebni Gpravy ul. Bfezova v Karviné - Rdji
(dale téz stavba nebo dilo).

Z dlvodu delSiho trvani stavby o 24 dni z dlivodu provedeni vicepraci dojde k prodlouzeni doby vykonu
TDS a KBOZP.

Vzhledem k vySe uvedenému se smluvni strany dohodly na zméné shora uvedené Smlouvy, a to ve
znéni tohoto Dodatku €. 1 ke Smlouvé, jak nasleduje (dale téz Dodatek €. 1):
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Il
Zména smlouvy

1. Timto Dodatkem €&. 1 se méni v &lanku lll. Pfedmé&t smlouvy, odst. 1 Smlouvy tak, Ze se vypousti
text:

.Pfedpokladana cena stavby: 17 600 000,- K& bez DPH
Predpokladana Ihudta realizace vystavby: 240 dni od pfedani stavenisté*

a nahrazuje se timto textem takto:

.Predpokladana cena stavby: 20 090 817,93 K¢ bez DPH
Predpokladana lhata realizace vystavby: 264 dni od pfedani stavenisté”

2. Na zakladé vySe uvedeného se Dodatkem €. 1 vypousti nasledujici text v ¢lanku VI. Odména, odst.
1 Smiouvy:

.Pfikazce se zavazuje za vykon ¢innosti TDS a KBOZP po celou dobu provadéni dila zhotovitelem
zaplatit pfikaznikovi odménu, a to ve vysi 199 895,- Ké (dale také ,celkova odména“), ktera se
sestava z:

a) odmeény za vykon ¢innosti TDS ve vySi 160 000,- K¢ a
b) odmény za vykon &innosti KBOZP ve vysi 39 985,- K¢.

Ptikaznik neni platce DPH. Pokud se pfikaznik v prabéhu trvani této smlouvy stane platcem DPH,
dohodly se smluvni strany, Ze se cena nenavySuje o DPH.*

a nahrazuje se timto textem takto:

,Piikazce se zavazuje za vykon &innosti TDS a KBOZP po celou dobu provadéni dila zhotovitelem
zaplatit pfikaznikovi odménu, a to ve vysi 219 983,- K€ (dale také ,celkova odmeéna“), ktera se
sestava z:

a) odmeény za vykon ¢innosti TDS ve vySi 176 000,- K¢ a

b) odmény za vykon &innosti KBOZP ve vysi 43 983,- K¢.

Pfikaznik neni platce DPH. Pokud se pfikaznik v prabéhu trvani této smlouvy stane platcem DPH,
dohodly se smluvni strany, Ze se cena nenavySuje o DPH.*

M.
Zavére€na ujednani

Ostatni ustanoveni Smlouvy nedotéena timto Dodatkem €. 1 zlstavaji nezménéna.
2. Tento Dodatek €. 1 je uzavien dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uvefejnénim tohoto Dodatku €. 1 zajisti statutarni mésto Karvina.

4. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim tohoto Dodatku €. 1 v registru smluv dle zakona €. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znéni.

5. Tento Dodatek €. 1 nabyvé ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah tohoto Dodatku &. 1,
a to na dobu neurg¢itou.

7. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tento Dodatek &. 1 pfed podepsanim precetly, Ze byl
uzavfen po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.
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8. Dodatek €. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfiCemz pfikazce obdrzi jedno
vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

V Karviné dne 11. 11. 2022 V Ostravé dne 10. 11. 2022
Za ptikazce: Za ptikaznika:
za statutarni mésto Karvina Ing. Milan Sedlacek, Ph.D.

Ing. Helena Bogoczova, MPA
vedouci Odboru majetkového
opravnéna Kk podpisu na zakladé

povéreni ze dne 4. 1. 2021
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