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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje                                                                     Retherm s.r.o.                              

 
 

  
D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y   O   D Í L O 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
Sídlo:    Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3 
Zastoupená:  plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje 
IČO:    708 82 835 
DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:   125 135 881/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Retherm s.r.o. 
Sídlo:             Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice 3 
Zastoupená:     Tomášem Řežábkem, jednatelem 
IČO:     260 86 344 
DIČ:     CZ26086344 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,  
oddíl C, vložka 13182. 
Bankovní spojení:   ČSOB České Budějovice 
Číslo účtu:     214880621/0300 
Kontaktní osoba:         
Tel./mail:                     
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“) 

 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.09.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na 

stavební úpravy části půdního prostoru v budově B v sídle objednatele, tj. v areálu HZS 
JČK České Budějovice - úprava skladových prostor na zasedací místnost a vybudování 
zázemí, oprava chodby a skladových prostorů. Ve 2.NP přestavba kanceláře na dvě menší 
místnosti posunutím SDK příčky a výměnou PVC krytiny (dále jen „dílo“). 
 

2. V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelnému navýšení stavebních prací na díle. 
Zhotovitel až v průběhu prací na díle zjistil nové skutečnosti spočívající v tom, že 
stávající stropní podhledy v půdním prostoru jsou nestabilní a musí být demontovány, 
v podlahové vrstvě jsou dilatační spáry, díky kterým je podlahová vrstva nestabilní. S tím 
souvisí záměna podlahové krytiny za vhodnější bez vlivu na cenu. Z důvodu 
nevyužitelnosti bude odpočtena cena za střešní okno a dojde rovněž na změnu velikostí 
radiátorů z důvodu umístění (výkon bude zachován). Vlivem uvedených úprav dojde k 
úpravě rozvodů včetně elektroinstalace, k přeložení kabelového vedení na chodbě půdy a 
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kvůli navýšení kapacity byly připočteny datové zásuvky do kanceláře. S tímto novým, 
popsaným nepředvídatelným řešením jsou tedy spojené některé tzv. vícepráce a 
méněpráce a vyvstala rovněž potřeba upravit dobu trvání smlouvy.  
 

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst. 
1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto 
uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“). Přílohou tohoto dodatku 
č. 1 je oboustranně potvrzený Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu 

realizace, z něhož vyplývá skutečný soupis nově prováděných víceprací ve výši 
36 841,73 Kč s DPH. Dále je součástí tohoto dodatku č. 1 položkový rozpočet, který 
zahrnuje všechny prováděné vícepráce ve výši 36 841,73 Kč s DPH a všechny méněpráce 
ve výši 6.132,76 Kč s DPH. Dohromady se po započtení obou částek celková cena díla 
navyšuje o částku 30 708,97 Kč s DPH. Spolu s tím je v článku III. odst. 3.2 tohoto 
dodatku č. 1 nově stanovena doba trvání smlouvy ve smyslu prodloužení termínu 
provedení díla.  

 
III. 

Předmět dodatku č. 1 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě 
tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 
1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši: 

Cena díla  1 844 365,14 Kč bez DPH   
DPH 21 %     387 316,68 Kč 
CELKEM  2 231 681,82 Kč s DPH 

 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odst. 1 smlouvy se na základě 
tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 10.12. 

2022. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn. 
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na 
tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 
1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.  

3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. 
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4. Tento dodatek č. 1 smlouva bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, 

v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.  
a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, 

z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom 
z nich. 

b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením 
uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě 
smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 
nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a 
srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto 
dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy. 

6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 přílohy: Změnový list pro nezbytné změny stavby 
v průběhu realizace a Položkový rozpočet provedených změn. 
 

 
V Českých Budějovicích, dne ………..  V ………………….., dne …………….  
 
Za objednatele Za zhotovitele 
 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………… 
plk. Ing. Martin Sviták  Tomáš Řežábek 
ředitel HZS Jihočeského kraje  jednatel společnosti  
vrchní rada  Retherm s.r.o. 
 

Tomáš 

Řežábek

Digitálně podepsal 

Tomáš Řežábek 

Datum: 2022.11.21 

09:28:24 +01'00'

Ing. Martin 

Sviták

Digitally signed by 

Ing. Martin Sviták 

Date: 2022.11.21 

17:50:07 +01'00'





Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26086344
Retherm s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

HZS zasedací místnost

10. 10. 2022

 
Retherm s.r.o.

CZK 30 708,97

30 708,9725 379,31ZL1 HZS zasedací místnost

25 379,31 30 708,97

25 379,31 5 329,6621,00%
0,00 0,0015,00%

ZL1
HZS zasedací místnost

25 379,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26086344
Retherm s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 379,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 379,31 21,00% 5 329,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 708,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Retherm s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 379,31

HSV - Práce a dodávky HSV 8 152,53

HZS zasedací místnost

 

HZS zasedací místnost
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    997 - Přesun sutě 8 152,53

PSV - Práce a dodávky PSV 17 226,78

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 535,00

    762 - Konstrukce tesařské 3 037,44

    763 - Konstrukce suché výstavby -26 676,24

    764 - Konstrukce klempířské -7 540,40

    765 - Krytina skládaná 566,00

    766 - Konstrukce truhlářské -15 548,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 216,00

    776 - Podlahy povlakové 41 636,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Retherm s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 379,31

D HSV Práce a dodávky HSV 8 152,53

D 997 Přesun sutě 8 152,53

21 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 1,569 3 030,00 4 754,07

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,569 324,00 508,36

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 15,690 14,20 222,80

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,569 1 700,00 2 667,30

D PSV Práce a dodávky PSV 17 226,78

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 535,00

26 K R00010
Požadované úpravy přesunutí stávajících rozvodů 
včetně SLP (kamery+antény, doplnění tras a zásuvek) - 
samostatný rozpočet

kpl 1,000 15 535,00 15 535,00

D 762 Konstrukce tesařské 3 037,44

1 K 762420815
Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových 
tl přes 16 do 24 mm na sraz šroubovaných

m2 44,800 67,80 3 037,44

VV 19,9+13,2+11,7 44,800

D 763 Konstrukce suché výstavby -26 676,24

2 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 -71,910 984,00 -70 759,44

3 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 44,800 984,00 44 083,20

VV 19,9+13,2+11,7 44,800

D 764 Konstrukce klempířské -7 540,40
17 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m -14,000 97,60 -1 366,40

18 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m -14,000 441,00 -6 174,00

D 765 Krytina skládaná 566,00

6 K 765115302
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro 
keramickou krytinu

kus 1,000 566,00 566,00

D 766 Konstrukce truhlářské -15 548,00

5 K 766671021 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm kus -1,000 1 620,00 -1 620,00

4 M 61140840
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 

55x78cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování
kus -1,000 16 400,00 -16 400,00

19 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

kus 6,000 164,00 984,00

20 M 61140079 parapet plastový vnitřní, barva bílá m 6,000 248,00 1 488,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 216,00

9 K 735152642 Deskový radiátor 22-600/1800, spodní levé připojení kus -3,000 14 545,00 -43 635,00

8 K 735152642.KRD
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 
výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W

kus 3,000 16 617,00 49 851,00

D 776 Podlahy povlakové 41 636,98
28 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -103,970 166,00 -17 259,02

Komentář TDS
Položku není nutné provádět s ohledem na jiný typ 
použité podlahové krytiny (s integrovanou podložkou).

Provoz

Provoz

HZS zasedací místnost
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10 K R0001 Sešití spár v betonu kovovými sponami m 6,000 285,00 1 710,00

Komentář TDS

Stávající podlaha chodby je dělena dvěma spárami s 
výplní z asfaltu a další výplňové hmoty. Spáru je nutné 
před pokládkou podlahové krytiny stabilizovat. 
Vzhledem k malému rozsahu spár byla zvolena 
technologie sponkování.

11 K R0002
Začištění spár, epoxidová penetrace zasypaná 
křemičitým pískem,, armovací síť, opravný 
rychlocement 

m 63,000 340,00 21 420,00

12 K R0003 Přebroušení a vyčištění podkladu pod epoxidový nátěr m2 89,800 60,00 5 388,00

13 K R0004 Epoxidový nátěr Arturo EP3900 pro dvě vrstvy kg 50,000 410,00 20 500,00

14 K R0005 Aplikace epoxidového nátěru 2 vrstvy m2 89,800 110,00 9 878,00

Komentář TDS 
položka 11-14

Stávající podlaha zasedací místnosti je dělena na 
několik čtverců spárami s výplní z asfaltu a další 
výplňové hmoty. Spáru je nutné před pokládkou 
podlahové krytiny stabilizovat. Vzhledem k velkému 
rozsahu spár byla zvolena technologie přebandážování 
s výztužnou sítí.

15 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 -114,367 750,00 -85 775,25

16 M 28412285.R PVC krytina Gerflor Libertex s textilní podložkou m2 114,367 750,00 85 775,25

Komentář TDS

Vzhledem k výskyty spár v pokladu byla vybrána 
podlahová krytina s integrovanou podložkou, aby se 
lépe přenášelo zatížení v místě spár, i když budou 
předem sanovány.
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