
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 14

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             24.října 2022

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	techn.zpráva zařízení silnoproudé elektrotechniky str.6

	na rozpočtové podklady:
	zařízení silnoproudé elektrotechniky

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V technické zprávě a rozpočtu dílčí části zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou navrženy všechny zásuvky 230/16A IP20 se signalizací kontrolkou „pod napětím“. V průběhu provádění díla objednatel - uživatel OLÚ Jevíčko vyhodnotil tento návrh uživatelsky jako ne zcela vhodný, z důvodu že světlo kontrolek může pacienty na pokojích rušit při spánku. Protože se jedná vesměs o zásuvky mimo lůžkové rampy, není tato signalizace nutná. Při vzorkování koncových prvků ( zásuvky, vypinače ) byla   objednatelem - uživatelem OLÚ Jevíčko odsouhlasena řada  Legrand Valena, která zásuvky se signalizací kontrolkou „pod napětím“ ani neobsahuje. Z toho důvodu je cena zásuvek upravena změnovým listem. Změnový rozpočet je řešen formou méněprací a víceprací. Celkově se jedná o úsporu z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst.                4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016  Sb.

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
   Oceněný rozpočet ke  ZL14 



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 14�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
31.října 2022�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 





V technické zprávě a rozpočtu dílčí části zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou navrženy všechny zásuvky 230/16A IP20 se signalizací kontrolkou „pod napětím“. V průběhu provádění díla objednatel - uživatel OLÚ Jevíčko vyhodnotil tento návrh uživatelsky jako ne zcela vhodný, z důvodu že světlo kontrolek může pacienty na pokojích rušit při spánku. Protože se jedná vesměs o zásuvky mimo lůžkové rampy, není tato signalizace nutná. Při vzorkování koncových prvků ( zásuvky, vypinače ) byla   objednatelem - uživatelem OLÚ Jevíčko odsouhlasena řada  Legrand Valena, která zásuvky se signalizací kontrolkou „pod napětím“ ani neobsahuje. Z toho důvodu je cena zásuvek upravena změnovým listem. Změnový rozpočet je řešen formou méněprací a víceprací. Celkově se jedná o úsporu z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst.                4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016  Sb.�
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





226.649,50 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





 97.020,00 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



 129.629,50 Kč�



Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  31.října 2022�






Datum: 31.října 2022�
�











