
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 15

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             31.října 2022

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 2.etapa 2.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: V průběhu provádění díla bylo na požadavek orgánu památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová vznesený na kontrolním dni rozhodnuto o výměně keram.soklíku na chodbách 201, 202 v celém rozsahu, místo množství uvedeného ve výkrese D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 2.etapa, kde se předpokládala výměna cca 30% historického keram.soklíku a dlažby. Důvodem je zjištění špatného stavu původního keram. soklíku s požlábkem a zjištění, že se ve 2.NP vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. Na základě toho je v rozpočtu ZL upravena montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání, řezání dlažby a soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí.
  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 

  134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je

  výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                             

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
                  Oceněný rozpočet ke ZL15                                                                                                             



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 15�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
4.listopadu 2022�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  V průběhu provádění díla bylo na požadavek orgánu památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová vznesený na kontrolním dni rozhodnuto o výměně keram.soklíku na chodbách 201, 202 v celém rozsahu, místo množství uvedeného ve výkrese D.1.1.8. Půdorys 2.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 2.etapa, kde se předpokládala výměna cca 30% historického keram.soklíku a dlažby. Důvodem je zjištění špatného stavu původního keram. soklíku s požlábkem a zjištění, že se ve 2.NP vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. Na základě toho je v rozpočtu ZL upravena montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání, řezání dlažby a soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí.


  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 


  134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je


  výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                             


 �
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





0 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





88.827,51 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                         88.827,51 Kč�



  Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  4.listopadu 2022�






Datum: 4.listopadu 2022�
�











