
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 16

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             14. října 2022

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Rekonstrukce střechy: techn.zpráva, půdorys střechy D.1.1.-03,                   řez střechy D1.1.-08

	na rozpočtové podklady:
	Rekonstrukce střechy-Architektonicko stavební řešení

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na doplnění rozpočtu o příplatek za vyšší sklon střechy při demontáži a montáži střešní krytiny bobrovka režná šupinové kryti. Sklon střechy podle projektu není 30°jak je uvedeno v položkách 41 a 43 rozpočtu k Sod, ale 52°a 42° jak je uvedeno ve výkresech D.1.1-03 Půdorys střechy, D.1.1-08 Řez A-A, respektive změřeno v průběhu provádění 50° a 42°. Jednotkové ceny za příplatky za vyšší sklon jsou použity z CS ÚRS 2022. Protože položka 43 rozpočtu k Sod Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho obsahuje kromě montáže a krytiny bobrovka také pomocný materiál, je v rozpočtu ke ZL odečtena celá položka 44 dodávka vrutů ocelových pro montáž krytiny. V průběhu provádění díla, po demontáži krytiny a laťování se zjistilo, že není nutné provést demontáž a výměnu střešní vazby krovu poškozeného dřevodegradujícími činiteli v rozsahu uvedeném ve stavebně technickém průzkumu a v rozpočtu k SoD. Neprovedené množství je odečteno jako neprovedené práce. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je potřeba provést další práce, které nejsou uvedeny v dokumentaci a rozpočtu k SoD: Demontáž a zpětná montáž střešní krytiny na spojovacím krčku k lehárně v ploše 4m2, nové úžlabí z Cu plechu v délce 6m z důvodu, že nová střešní  krytina pavilonu S je výše než střecha lehárny a úžlabí se musí upravit. Boční lemování s vodní drážkou v celkové délce 36m podél dvou štítů z Cu plechu kvůli zvýšení úrovně nové krytiny o bednění a kontralatě. Provedení těchto víceprací je zdokumentováno na fotografiích v příloze. U těchto víceprací jsou použity jednotkové ceny z rozpočtu k Sod.
U příplatků za sklon střechy se jedná o nesoulad zadávací dokumentace. U ostatních prací je zřejmé, že to projektant nemohl s ohledem na složitost rekonstrukce střechy při zpracování dokumentace předvídat.  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                              


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.  
.......................................................
Stanovisko projektanta dílčí části stavby – Rekonstrukce střechy: 
                                                                                         .......................................................


	Příloha:
- oceněný rozpočet ke ZL16
- vyjádření ÚRS CZ a.s.
- fota   
                                                                                      



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 16�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
3.listopadu 2022�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


 V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na doplnění rozpočtu o příplatek za vyšší sklon střechy při demontáži a montáži střešní krytiny bobrovka režná šupinové kryti. Sklon střechy podle projektu není 30°jak je uvedeno v položkách 41 a 43 rozpočtu k Sod, ale 52°a 42° jak je uvedeno ve výkresech D.1.1-03 Půdorys střechy, D.1.1-08 Řez A-A, respektive změřeno v průběhu provádění 50° a 42°. Jednotkové ceny za příplatky za vyšší sklon jsou použity z CS ÚRS 2022. Protože položka 43 rozpočtu k Sod Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho obsahuje kromě montáže a krytiny bobrovka také pomocný materiál, je v rozpočtu ke ZL odečtena celá položka 44 dodávka vrutů ocelových pro montáž krytiny. V průběhu provádění díla, po demontáži krytiny a laťování se zjistilo, že není nutné provést demontáž a výměnu střešní vazby krovu poškozeného dřevodegradujícími činiteli v rozsahu uvedeném ve stavebně technickém průzkumu a v rozpočtu k SoD. Neprovedené množství je odečteno jako neprovedené práce. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je potřeba provést další práce, které nejsou uvedeny v dokumentaci a rozpočtu k SoD: Demontáž a zpětná montáž střešní krytiny na spojovacím krčku k lehárně v ploše 4m2, nové úžlabí z Cu plechu v délce 6m z důvodu, že nová střešní  krytina pavilonu S je výše než střecha lehárny a úžlabí se musí upravit. Boční lemování s vodní drážkou v celkové délce 36m podél dvou štítů z Cu plechu kvůli zvýšení úrovně nové krytiny o bednění a kontralatě. �
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





108.958 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





315.433,35 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



206.475,35 Kč�



Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  3.listopadu 2022�
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