Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Ing. Martinou Drápelovou nebo Ing. Jiřím Zacharem 
Zhotovitel:
Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061//8, 110 00 Praha 1, 
IČO: 01688260, DIČ: CZ01688260,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 210274,


zastoupený jednatelem Ondřejem Kučerou

II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Volnočasové hřiště Školní ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

(2) Smluvní strany uvádějí, že v rámci I. etapy provádění díla byly provedeny práce v celkové výši včetně DPH 5.648.484,19 Kč. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede směrové nástřiky (SO 04 Pumptrack, položka č. 20).

(3) Smluvní strany tímto dodatkem ujednávají, že zhotovitel provede pro objednatele II. etapu provádění díla. Práce prováděné v rámci II. etapy jsou specifikovány rozpočtem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(4) Tímto dodatkem se dále mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 cenu, která je stanovena takto: 
   
[image: image1.emf]Cena za provedení I. etapy bez DPH 4 668 168,75 Kč

Cena za provedení II. etapy bez DPH 154 871,72 Kč

Cena za provedení díla celkem bez DPH 4 823 040,47 Kč

DPH 1 012 838,50 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 5 835 878,97 Kč



(5) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. V smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést I. etapu provádění díla nejpozději do 19. 9. 2022 s výjimkou posedového schodiště v prostorách pumptracku a výsadby rostlin, které je zhotovitel povinen provést nejpozději do 18. 11. 2022. Zhotovitel je povinen provést II. etapu provádění díla nejpozději do 18. 11. 2022“.  

III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. listopadu 2022

               

………………………………………………                 
..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Ondřej Kučera, jednatel     

               Město Velké Meziříčí                   
   Enuma Elis s.r.o. 

                         objednatel 
        zhotovitel        
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena za provedení I. etapy bez DPH		4,668,168.75 Kč

		Cena za provedení II. etapy bez DPH		154,871.72 Kč

		Cena za provedení díla celkem bez DPH		4,823,040.47 Kč

		DPH		1,012,838.50 Kč

		Cena za provedení díla celkem včetně DPH		5,835,878.97 Kč






