
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 10 284,61 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 18 491,63 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 957,89 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 8 632,27 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 38 366,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 38 366,40 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 8 056,94 

Cena s DPH 46 423,34 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

38 366,40 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
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Změnové listy EČO
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