
Stavba: MŠ Zachariášova - ZL č. 02 - 25

Objednatel:

Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o. Zpracoval: 

Místo: Datum: 

Kód Zakázka
Cena bez DPH              

dodatek č.2

Cena bez DPH                

po úpravě
DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

001     Změnové listy   -127 568,12 -144 064,62 0,00 -30 253,57 -174 318,19 0,00 -144 064,62 0,00 0,00 0,00

02         Doplnění ocelové výměny pro VZT   10 188,99 10 188,99 0,00 2 139,69 12 328,68 0,00 10 188,99 0,00 0,00 0,00

03         Změna rozměrů sanitárních příček a jejich tvarů   -50 379,97 -50 379,97 0,00 -10 579,79 -60 959,76 0,00 -50 379,97 0,00 0,00 0,00

04         Stavební úpravy m.č. 1.59, 1.65, 1.67   13 714,61 13 714,61 0,00 2 880,07 16 594,68 0,00 13 714,61 0,00 0,00 0,00

05         Odpočet nového PVC - šatna personál, m.č. 1.40   -7 473,22 -7 473,22 0,00 -1 569,38 -9 042,60 0,00 -7 473,22 0,00 0,00 0,00

06         Podlahy povlakové - méněpráce   -110 628,93 -110 628,93 0,00 -23 232,08 -133 861,01 0,00 -110 628,93 0,00 0,00 0,00

07         Samonivelační stěrka 2.NP (2.14, 2.22, 2.23)   46 213,61 45 345,28 0,00 9 522,51 54 867,79 0,00 45 345,28 0,00 0,00 0,00

08         Odečet dřevěných krytů na topení   -137 185,62 -137 185,62 0,00 -28 808,98 -165 994,60 0,00 -137 185,62 0,00 0,00 0,00

09         Kazetový podhled chodby   -44 085,36 -44 085,36 0,00 -9 257,93 -53 343,29 0,00 -44 085,36 0,00 0,00 0,00

10

        Úprava stávajícího instalačního kanálu / odpočet 

poklopů   -3 698,43 -3 698,43 0,00 -776,67 -4 475,10 0,00 -3 698,43 0,00 0,00 0,00

11         Elektroinstalace - vícepráce   4 337,40 4 337,40 0,00 910,85 5 248,25 0,00 4 337,40 0,00 0,00 0,00

12         Radiátory   3 679,50 3 679,50 0,00 772,70 4 452,20 0,00 3 679,50 0,00 0,00 0,00

13         Výšková úprava horní stanice výtahu   10 700,00 10 700,00 0,00 2 247,00 12 947,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00

14         Revizní dvířka do stoupaček   -6 730,35 -18 626,55 0,00 -3 911,58 -22 538,13 0,00 -18 626,55 0,00 0,00 0,00

15         Obklad parapetu   146,17 146,17 0,00 30,70 176,87 0,00 146,17 0,00 0,00 0,00

16         Změna pozic oken a dveří   42 084,43 38 366,40 0,00 8 056,94 46 423,34 0,00 38 366,40 0,00 0,00 0,00

17         Plynovod - vícepráce   25 900,00 25 900,00 0,00 5 439,00 31 339,00 0,00 25 900,00 0,00 0,00 0,00

18         Úprava dveří do stávajících zárubní   29 760,00 29 760,00 0,00 6 249,60 36 009,60 0,00 29 760,00 0,00 0,00 0,00

19         Izolace a nátěry VZT rozvodů   -28 996,55 -28 996,55 0,00 -6 089,28 -35 085,83 0,00 -28 996,55 0,00 0,00 0,00

20         Osoušeče rukou   20 889,88 20 889,88 0,00 4 386,87 25 276,75 0,00 20 889,88 0,00 0,00 0,00

21         Změna závěsných WC   32 637,00 32 637,00 0,00 6 853,77 39 490,77 0,00 32 637,00 0,00 0,00 0,00

22         Úprava kazetových podhledů   22 000,00 22 000,00 0,00 4 620,00 26 620,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

23         Vyklizení objektu   -96 600,00 -96 600,00 0,00 -20 286,00 -116 886,00 0,00 -96 600,00 0,00 0,00 0,00

24         Venkovní úpravy terénu   77 659,27 77 645,33 0,00 16 305,52 93 950,85 0,00 77 645,33 0,00 0,00 0,00

25         Obezdívky a přizdívky   18 299,45 18 299,45 0,00 3 842,88 22 142,33 0,00 18 299,45 0,00 0,00 0,00

Celkem -127568,12 -144064,62 0,00 -30253,57 -174318,19 0,00 -144064,62 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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