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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML3385/04/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
                   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu    
                              Ústeckého kraje,  

                  e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

                  Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
                  Ústeckého kraje,  
                  e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315   

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název:     HARTEX CZ s.r.o. 
Sídlo: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený:        Petrem Cihlářem, jednatelem společnosti 
IČ:               25048902 
DIČ: CZ25048902 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
                            číslo účtu: 182791906/0300              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Petr Cihlář 
E-mail/telefon:     petr.cihlar@hartex.cz , 602 285 142   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kuncl 
E-mail/telefon: jiri.kuncl@hartex.cz , 775 866 743 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 15091, pod spis. zn. C 15091 od 4. března 1999. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.20/SML3385/SOD/INV uzavřené 

dne 9. 6. 2020 na akci: „ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“, a to 

takto: 
 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 2. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
 
bod 2. 
 
Předmětem této změny smlouvy je odstranění nedostatků, zjištěných při provedení kontroly 
zaúčtování dodatečných stavebních prací a dodávek, uvedených v dodatcích 1 až 3, 
dotačním orgánem. Jedná se o chybné ocenění některých položek dodatečných stavebních 
prací v dodatku č. 1, tím, že nebyl použit smlouvou stanovený koeficient pro jejich ocenění. 
Dále pak došlo k chybnému ocenění některých položek méněprací v dodatcích č. 2 a č. 3.  
Touto smluvní změnou se napravují výše uvedené nedostatky a stanovuje se nová konečná 
cena díla. Přesná rekapitulace odpočtů včetně komentáře je uvedena v tomto změnovém 
listu č. 4.     

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 4, která je přílohou tohoto dodatku. 
   
1.1 Původní cena díla upravená dodatky č. 1 až 3 činí  40 236 241,37 Kč (slovy: čtyřicet-

milionů-dvě-stě-třicet-šest-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-jedna-korun 37 haléřů českých) bez 
DPH a 48 685 852,06 Kč (slovy: čtyřicet-osm-milionů-šest-set-osmdesát-pět-tisíc-osm-
stě-padesát-dva korun 06 haléřů českých) s 21 % DPH.  
 

1.2 Hodnota dodatku č. 4 činí: - 107 871,47 Kč (slovy: mínus sto-sedm-tisíc-osm-set-
sedmdesát-jedna korun 47 haléřů českých) bez DPH a - 130 524,48 Kč (slovy: mínus 
sto-třicet-tisíc-pět-set-dvacet-čtyři korun 48 haléřů českých) s 21 % DPH.  
 
Přípočty dodatek č. 4 neobsahuje, hodnota odpočtů v dodatku č. 4 je 107 871,47 Kč 
bez DPH. 

 
1.3 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 4 činí  40 128 369,90 Kč (slovy: čtyřicet-

milionů-sto-dvacet-osm-tisíc-tři-sta-šedesát-devět-korun 90 haléřů českých) bez DPH 
a 48 555 327,58 Kč (slovy:čtyřicet-osm-milionů-pět-set-padesát-pět-tisíc-tři-sta-dvacet-
sedm korun 58 haléřů českých) s 21 % DPH.  

           
 

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/025829/2020/INV/VZ-
INV/0022/SP-172.17 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 04. 2020 a úpravě dle 
dodatků č. 1 až č. 4. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení  
 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 

kraje č. 134/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020 a o uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla dne 
7. 11. 2022 ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.         

 
Čl. IX. bod 6. se doplňuje v tomto znění: 
 
6. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 

      vec9r9y /na e-mail: petr.cihlar@hartex.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho          

      uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
Čl. X. se doplňuje o bod 3. v tomto znění: 
 
3.   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019.   
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 

 
V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2022                     V Litoměřicích dne 15. 11. 2022  

 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
                Ústecký kraj                          
          Ing. Pavla Svítilová                                            
     vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
          HARTEX CZ, s.r.o. 
                  Petr Cihlář 
           Jednatel společnosti 

 
Příloha č. 1:  Odsouhlasená změna č. 4 včetně položkových rozpočtů  
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích 
Číslo změny:    4 

SOD č. 20/SML3385/SOD/INV 
Datum:   7. 6. 2022 

Předmětem návrhu změnového listu č. 4 je odstranění nedostatků ve zpracovaných změnových listech a 
následné fakturaci a uvedení celkové ceny díla do souladu s realizovanou stavbou. 
  
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 
 

Oprava ZL č. 1 
Soupis odpočtů celkem včetně VRN, bez DPH dle odst. 4 a 6, § 222:         -105 150,76 Kč       
Odpočty dle odst. 4 a 6, § 222 
VP 1.   Založení odtokového žlabu - myčka                                                               -153,25 Kč 
VP 2.1 Obezdívka věnců keramických stropů                                                         -9.962,01 Kč 
VP 5.1 Svislé konstrukce překlady                                                                          -3.723,91 Kč 
VP 6.   Vodorovné konstrukce – stropy                                                                 -14.509,41 Kč 
VP 7.1 Povlakové krytiny - střecha                                                                         -9.964,29 Kč 
VP 8.1 Příčky                                                                                                          -1.128,89 Kč 
Odpočty dle odst. 6 § 222  
VP 10 Změna založení objektu                                                                            -65.709,00 Kč 
 
Oprava ZL č. 2 
Soupis odpočtů celkem včetně VRN, bez DPH dle odst. 4, § 222:                   -1.470,19 Kč          
MP 11.2 Zpevněné plochy                                                                                      -2.195,41 Kč 
MP 13.2 Oplocení                                                                                                   -2.337,84 Kč 
MP 17.2 Doplnění chybějících prací silnoproud                                                      3.063,06 Kč 
 
Oprava ZL č. 3 
Soupis odpočtů celkem včetně VRN, bez DPH dle odst. 4, § 222:                   -1.250,52 Kč          
MP 3.2 ZTI zdravotechnika                                                                                     -1.250,52 Kč 

 
 
Rozdíl – snížení o hodnotu odpočtů po odečtení přípočtů:                         -107.871,47 Kč  

 
 
 
Počet připojených listů:      42                                                                      Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o --------------                          

snížení ceny o 107.871,47 Kč 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o -------                     kalendářních dní 

zkrácení lhůty o -------                     kalendářních dní 

Za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o.      
Zdeněk Klier – stavbyvedoucí 

 

Za objednatele: Projekční kancelář Polerecký, 
spol. s r.o.         
Ing. Miroslav Polerecký – TDS 

   
 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY  
 

Identifikace stavby:  

ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo změny:   4   

SOD č. 20/SML3385/SOD/INV Datum:     24. 08. 2022       

Určeno pro projektanta        
 

TDS                   zhotovitele                 
 

objednatele        
 

Odesláno/předáno: poštou            poslem             faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Na základě zjištěných chyb ve fakturaci po dokončení celé stavby, odsouhlasení odpočtů: 
 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN bez DPH:                                      -107 871,47 Kč 

- Změnový list č. 4                                                                          
                 
Rozdíl – snížení o hodnotu odpočtů po odečtení přípočtů:                             -107 871,47 Kč 
          
 

Počet připojených listů:  43 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla včetně ZL. č. 1, 2 a 3:      
                                    40 236 241,37 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                ne              

zvýšení ceny o        
              ------------- 

prodloužení lhůty o -------  

snížení ceny o         
       - 107 871,47 Kč bez DPH 

zkrácení lhůty o                  --------      

celková cena  
po změně 

    40 128 369,90 Kč bez DPH celková lhůta  
po změně 

                  ------- 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele      

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:        
Ing. Polerecký Miroslav – TDS 
 
 
 
 
24. 08. 2022 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Cihlář Petr – jednatel 
 
 
 
 
24. 08. 2022 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Černecký Vitalij – investiční odbor KÚ 
 
 
 
 
24. 08. 2022 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
Ing. Polerecký Miroslav – AD 
 
 
 
 
24. 08. 2022 

 



ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

Změnový list č. 1 - ÚPRAVY -105 150,76 -22 081,66 -127 232,42

Změnový list č. 2 - ÚPRAVY -1 470,19 -308,74 -1 778,93

Změnový list č. 3 - ÚPRAVY -1 250,52 -262,61 -1 513,13

CELKEM MÉNĚPRÁCE -107 871,47 -22 653,01 -130 524,48

Změnový list č.4 celkem -107 871,47 -22 653,01 -130 524,48

Cena dle SOD včetně dodatku č.1,2,3 40 236 241,37 8 449 610,69 48 685 852,06

Změnový list č.4 -107 871,47 -22 653,01 -130 524,48

Nová cena díla celkem 40 128 369,90 8 426 957,68 48 555 327,58

V LITOMĚŘICÍCH 7.6.2022

ZA ZHOTOVITELE : Zdeněk KLIER ZA OBJEDNATELE : ing. Miroslav POLERECKÝ

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.4 

Změnový list č. 4



ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21% Původní ZL bez DPH Opravený ZL bezs DPH Rozdíl

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 988 941,18 1 008 720,01 211 831,20 1 220 551,21 1 048 161,77 1 008 720,01 -39 441,76

VP Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222 693 865,78 707 743,10 148 626,05 856 369,15 773 452,10 707 743,10 -65 709,00

VÍCEPRÁCE CELKEM 1 682 806,96 1 716 463,11 360 457,25 2 076 920,36 1 821 613,87 1 716 463,11 -105 150,76

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 717 105,49 731 447,59 153 603,99 885 051,58 731 447,59 731 447,59 0,00

MP Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222 49 688,00 50 681,76 10 643,17 61 324,93 50 681,76 50 681,76 0,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM 766 793,49 782 129,35 164 247,16 946 376,51 782 129,35 782 129,35 0,00

Změnový list č.1 celkem 916 013,47 934 333,76 196 210,09 1 130 543,85 1 039 484,52 934 333,76 -105 150,76

Cena dle SOD 37 859 441,15 7 950 482,64 45 809 923,79 37 859 441,15 37 859 441,15

Změnový list č.1 934 333,76 196 210,09 1 130 543,85 1 039 484,52 934 333,76 -105 150,76

Nová cena díla celkem 38 793 774,91 8 146 692,73 46 940 467,64 38 898 925,67 38 793 774,91 -105 150,76

ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 1 027 609,58 1 048 161,77 220 113,97 1 268 275,74

VP Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222 758 286,37 773 452,10 162 424,94 935 877,04

VÍCEPRÁCE CELKEM 1 785 895,95 1 821 613,87 382 538,91 2 204 152,78

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 717 105,49 731 447,59 153 603,99 885 051,58

MP Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222 49 688,00 50 681,76 10 643,17 61 324,93

MÉNĚPRÁCE CELKEM 766 793,49 782 129,35 164 247,16 946 376,51

Změnový list č.1 celkem 1 019 102,46 1 039 484,52 218 291,75 1 257 776,27

Cena dle SOD 37 859 441,15 7 950 482,64 45 809 923,79

Změnový list č.1 1 039 484,52 218 291,75 1 257 776,27

Nová cena díla celkem 38 898 925,67 8 168 774,39 47 067 700,06

ROZDÍL - PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 -105 150,76 -22 081,66 -127 232,42 -105 150,76

V LITOMĚŘICÍCH 7.6.2022

ZA ZHOTOVITELE : Zdeněk KLIER ZA OBJEDNATELE : ing. Miroslav POLERECKÝ

Změnový list č.1

Změnový list č.1

STAVBA: Výjezdová základna ZZS ÚK Lovosice

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - OPRAVENÁ VERZE

STAVBA: Výjezdová základna ZZS ÚK Lovosice

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1- PŮVODNÍ VERZE



Původní ZL 1 Upravený Rozdíl DPH 21% VČ.DPH 21%

ODPOČTY dle odst. 4  § 222

VP 1 Založení odtokového žlabu - myčka 6 872,96 6 719,71 -153,25 -32,18 -185,43

VP 2.1 Obezdívka věnců keramických stropů 68 887,01 58 925,00 -9 962,01 -2 092,02 -12 054,03

VP 5.1 Svislé konstrukce překlady 33 065,09 29 341,18 -3 723,91 -782,02 -4 505,93

VP 6 Vodorovné konstrukce - stropy 235 264,70 220 755,29 -14 509,41 -3 046,98 -17 556,39

VP 7.1 Povlakové krytiny - střecha 193 732,27 183 767,98 -9 964,29 -2 092,50 -12 056,79

VP 8.1 Příčky 43 663,78 42 534,89 -1 128,89 -237,07 -1 365,96

ODPOČTY dle odst. 6 § 222

VP 10 Změna založení objektu 645 258,09 579 549,09 -65 709,00 -13 798,89 -79 507,89

CELKEM 1 226 743,90 1 121 593,14 -105 150,76 -22 081,66 -127 232,42

Datum:  7.6.2022

Zhotovitel: TDS: 
p. Cihlář Petr Ing. Polerecký Miroslav

STAVBA: Výjezdová základna ZZS ÚK Lovosice

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1        OPRAVA

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - PŘÍPOČTY dle odst. 4 a 6 § 222
Přípočty



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 587,95

Ostatní náklady 131,76

Cena bez DPH 6 719,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 719,71 21,00% 1 411,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 130,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Založení odtokového žlabu myčka
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 587,95

HSV - Práce a dodávky HSV 6 587,95

    2 - Zakládání 6 028,25

    998 - Přesun hmot 559,70

2) Ostatní náklady -VRN 131,76

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 719,71

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Založení odtokového žlabu myčka
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 587,95

D HSV Práce a dodávky HSV 6 587,95

D 2 Zakládání 6 028,25

17 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 1,300 2 750,00 3 575,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,065 22 900,00 1 488,50

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

358 K 279113146
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 0,500 1 929,50 964,75

2270*0,85=1929,5

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  

bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 400 do 500 mm

D 998 Přesun hmot 559,70

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,860 145,00 559,70

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Založení odtokového žlabu myčka
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 2.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 57 769,61

Ostatní náklady 1 155,39

Cena bez DPH 58 925,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 925,00 21,00% 12 374,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 299,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41 - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny -obezdívka věnců 

keramických stropů
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 2.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 57 769,61

HSV - Práce a dodávky HSV 57 769,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 096,63

    4 - Vodorovné konstrukce 37 217,68

    998 - Přesun hmot 455,30

2) Ostatní náklady 1 155,39

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 925,00

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41 - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny -obezdívka věnců 

keramických stropů
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 2.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 769,61

D HSV Práce a dodávky HSV 57 769,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 096,63

359 K 317998145
Tepelná izolace - věncovky - jakékoliv výšky z XPS tl 

120 mm
m2 51,510 390,15 20 096,63

PP
Izolace tepelná mezi překlady  z extrudovaného polystyrenu jakékoliv 

výšky, tloušťky 100 mm

459*0,85=390,15

D 4 Vodorovné konstrukce 37 217,68

360 K 417238233.HLZ
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 

přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
m 88,940 189,00 16 809,66

PP
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 

mm bez tepelné izolace

222,36*0,85=189

361 K 417238234.HLZ
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v 

přes 250 do 290 mm bez tepelné izolace
m 97,590 209,12 20 408,02

PP
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 250 do 290 

mm bez tepelné izolace

246,02*0,85=209,12

D 998 Přesun hmot 455,30

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,140 145,00 455,30

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

20/41 - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny -obezdívka věnců 

keramických stropů

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 5.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 28 765,86

Ostatní náklady 575,32

Cena bez DPH 29 341,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 341,18 21,00% 6 161,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 502,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - svislé 

konstrukce,překlady



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 5.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 28 765,86

HSV - Práce a dodávky HSV 28 765,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 712,21

    998 - Přesun hmot 53,65

2) Ostatní náklady 575,32

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 341,18

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - svislé 

konstrukce,překlady



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 5.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 765,86

D HSV Práce a dodávky HSV 28 765,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 712,21

368 K 311238912
Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným 

polystyrénem lepeným do drážky
m 200,600 79,90 16 027,94

PP
Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 

30 mm lepeným do drážky

94*0,85=79,9

369 K 317998141
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 

do 50 mm
m2 13,840 265,20 3 670,37

PP
Izolace tepelná mezi překlady  z extrudovaného polystyrenu jakékoliv 

výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm

312*0,85=265,2

371 K 317998145R
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS 

120 mm
m2 17,270 521,94 9 013,90

PP
Izolace tepelná mezi překlady  z extrudovaného polystyrenu jakékoliv 

výšky, tloušťky 100 mm

Austrotherm XPS Top 3733 Kč/m3….448 Kč

firemní montáž pol.317998145….166,05

614,05*0,85=521,94

D 998 Přesun hmot 53,65

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,370 145,00 53,65

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - svislé 

konstrukce,překlady



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 6

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 216 426,75

Ostatní náklady 4 328,54

Cena bez DPH 220 755,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 220 755,29 21,00% 46 358,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 113,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - vodorovné konstrukce 

stropy 



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 6

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 216 426,75

HSV - Práce a dodávky HSV 185 418,75

    4 - Vodorovné konstrukce 179 657,17

    998 - Přesun hmot 5 761,58

PSV - Práce a dodávky PSV 31 008,00

    767 - Konstrukce zámečnické 31 008,00

2) Ostatní náklady 4 328,54

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 220 755,29

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - vodorovné konstrukce 

stropy 



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 6

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 426,75

D HSV Práce a dodávky HSV 185 418,75

D 4 Vodorovné konstrukce 179 657,17

372 K 411161212
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

3 m
kus 2,000 508,30 1 016,60

PP
Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 

2 do 3 m

598*0,85=

373 M HLZ.330500 Nosník HELUZ MIAKO - 275 kus 2,000 586,94 1 173,88

PP 690,52*0,85=586,94

374 K 411161213
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

4 m
kus 1,000 595,00 595,00

PP 700*0,85=595

375 M HLZ.330700 Nosník HELUZ MIAKO - 325 kus 1,000 773,37 773,37

PP 909,85*0,85=773,37

376 K 411161214
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

5 m
kus 1,000 685,10 685,10

PP 806*0,85=

377 M HLZ.331200 Nosník HELUZ MIAKO - 450 kus 1,000 1 210,01 1 210,01

PP 1423,54*0,85=1210,01

378 K 411161215
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

6 m
kus 4,000 776,05 3 104,20

PP 913*0,85=776,05

379 M HLZ.331800 Nosník HELUZ MIAKO - 600 kus 4,000 1 842,26 7 369,04

PP 2167,36*0,85=1842,26

380 K 411161216
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

7 m
kus 13,000 867,00 11 271,00

PP 1020*0,85=867

381 M HLZ.331900 Nosník HELUZ MIAKO - 625 kus 13,000 1 919,65 24 955,45

PP 2258,42*0,85=

382 K 411161217
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 

8,25 m
kus 9,000 977,50 8 797,50

PP 1150*0,85=977,5

383 M HLZ.332500 Nosník HELUZ MIAKO - 775 kus 9,000 2 982,33 26 840,97

PP 3508,62*0,85=2982,33

73 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,190 2 850,00 37 591,50

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

79 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,070 22 900,00 47 403,00

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

384 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
kus 15,000 414,80 6 222,00

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 

železobetonových  ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 

výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), 

plochy do 0,09 m2

488*0,85=414,8

385 K 411386621 Zabetonování prostupů  pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,000 648,55 648,55

763*0,85=648,55

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - vodorovné konstrukce 

stropy 



D 998 Přesun hmot 5 761,58

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 39,735 145,00 5 761,58

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 31 008,00

D 767 Konstrukce zámečnické 31 008,00

386 K 767 R Svařování ocelových válcovaných nosníků překladů kg 2 040,000 15,20 31 008,00

HZS odborný zámečník URS 420Kč*085=357

nosníkové překlady nad otvory - svařované 

celkem odpracováno hodin na dílně 2 pracovníci 

2*40hod *357=28560Kč
PP drobný materiál 2448 Kč

31008/2040kg=15,2 kč/kg



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 7.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 180 164,69

Ostatní náklady 3 603,29

Cena bez DPH 183 767,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 767,98 21,00% 38 591,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 359,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - povlakové krytiny



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 7.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 180 164,69

PSV - Práce a dodávky PSV 180 164,69

    712 - Povlakové krytiny 180 164,69

2) Ostatní náklady 3 603,29

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 183 767,98

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - povlakové krytiny



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 7.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 164,69

D PSV Práce a dodávky PSV 180 164,69

D 712 Povlakové krytiny 180 164,69

387 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m
m2 603,300 295,80 178 456,14

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu okraj

348*0,85=295,8

183 K 712363681
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 

prostupy do betonu
kus 4,000 126,00 504,00

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu 

do podkladu z betonu nebo pórobetonu

184 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180
kus 2,000 195,00 390,00

PP
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová 

vnitřní průměr 120-180

388 M 28342015R
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 250
kus 1,000 311,20 311,20

fólie 1,8mm 233kč*0,85=198,05 Kč *0,67m2=132,70 kč

odborná pokrývač 420kč*0,85=357 kč *0,5 hod=178 

,50Kč
PP

389 M 28342016R
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená 340
kus 1,000 503,35 503,35

PP fólie 1,8mm 233kč*0,85=198,05 Kč *1,46m2=289,15 kč

odborná pokrývač 420kč*0,85=357 kč *0,6 

hod=214,2Kč

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

20/41d - ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny - povlakové krytiny



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 8.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 41 700,87

Ostatní náklady 834,02

Cena bez DPH 42 534,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 534,89 21,00% 8 932,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 467,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

20/41e - ZZS ÚK Lovosice - příčky



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 8.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 41 700,87

HSV - Práce a dodávky HSV 32 680,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 012,50

    998 - Přesun hmot 668,45

PSV - Práce a dodávky PSV 9 019,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 019,92

2) Ostatní náklady 834,02

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 534,89

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 8.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

C

e

n

Náklady soupisu celkem 41 700,87

D HSV Práce a dodávky HSV 32 680,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 012,50

63 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 49,250 481,36 168,64 32 012,50
C

S 
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

D 998 Přesun hmot 668,45

141 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4,610 0,00 145,00 668,45
C

S 

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 9 019,92

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 019,92

390 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 10,840 268,04 406,86 7 315,92
C

S 

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A 

tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

315,34*0,85=268,04

478,66*0,85=406,86

215 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,284 0,00 6 000,00 1 704,00
C

S 

PP
Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

#ODKAZ!

20/41e - ZZS ÚK Lovosice - příčky

#ODKAZ!

20/41e - ZZS ÚK Lovosice - příčky



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 10

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 568 185,38

Ostatní náklady 11 363,71

Cena bez DPH 579 549,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 579 549,09 21,00% 121 705,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 254,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Změna založení objektu
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ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 10

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 568 185,38

HSV - Práce a dodávky HSV 568 185,38

    1 - Zemní práce 344 374,77

    2 - Zakládání 169 191,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 047,50

    998 - Přesun hmot 7 571,90

2) Ostatní náklady VRN 11 363,71

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 579 549,09

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Změna založení objektu

Strana 23 z 40



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRÁCE VP 10

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 07.01.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 568 185,38

D HSV Práce a dodávky HSV 568 185,38

D 1 Zemní práce 344 374,77

3 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 114,800 89,00 10 217,20

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

5 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 715,070 66,00 47 194,62

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

114,8+313,35+odvoz pro zásyp

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 428,150 63,00 26 973,45

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

286,92+nakládání pro terénní úpravy 141,23

361 K 171101141
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných
m3 141,230 125,80 17 766,73

PP 148*0,85=125,8

362 K 131301202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 313,350 522,75 163 803,71

PP 615*0,85=522,75

363 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 156,675 50,66 7 937,16

PP 59,6*0,85=50,66

364 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 286,920 245,65 70 481,90

PP 289*0,85=245,65

D 2 Zakládání 169 191,21

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 51,860 515,00 26 707,90

PP Bednění základů desek zřízení

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 51,860 130,00 6 741,80

PP Bednění základů desek odstranění

365 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 292,200 365,10 106 682,22

PP 431*0,85=366,35

366 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 292,200 99,45 29 059,29

PP 117*0,85=99,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 047,50

131 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 20,910 2 250,00 47 047,50

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

D 998 Přesun hmot 7 571,90

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 52,220 145,00 7 571,90

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

Změna založení objektu

Strana 24 z 40



ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21% Původní ZL bez DPH Opravený ZL bez DPH Rozdíl

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 1 736 243,24 1 770 968,13 371 903,31 2 142 871,44 1 770 968,13 1 770 968,13 0,00

VP Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222 197 587,69 201 539,44 42 323,28 243 862,72 201 539,44 201 539,44 0,00

CELKEM VÍCEPRÁCE 1 933 830,93 1 972 507,57 414 226,59 2 386 734,16 1 972 507,57 1 972 507,57 0,00

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 540 877,32 551 694,86 115 855,92 667 550,78 550 224,67 551 694,86 -1 470,19

MP Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222 74 912,00 76 410,24 16 046,15 92 456,39 76 410,24 76 410,24 0,00

0,00

CELKEM MÉNĚPRÁCE 615 789,32 628 105,10 131 902,07 760 007,17 626 634,91 628 105,10 -1 470,19

Změnový list č.2 celkem 1 318 041,61 1 344 402,47 282 324,52 1 626 726,99 1 345 872,66 1 626 726,99 -1 470,19

Cena dle SOD včetně dodatku č.1 38 793 774,91 8 146 692,73 46 940 467,64 38 898 925,67 38 793 774,91

Změnový list č.2 1 344 402,47 282 324,52 1 626 726,99 1 345 872,66 1 344 402,47 -1 470,19

Nová cena díla celkem 40 138 177,38 8 429 017,25 48 567 194,63 40 244 798,33 40 138 177,38 -1 470,19

ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 1 736 243,24 1 770 968,13 371 903,31 2 142 871,44

VP Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222 197 587,69 201 539,44 42 323,28 243 862,72

CELKEM VÍCEPRÁCE 1 933 830,93 1 972 507,57 414 226,59 2 386 734,16

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 539 435,95 550 224,67 115 547,18 665 771,85

MP Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222 74 912,00 76 410,24 16 046,15 92 456,39

CELKEM MÉNĚPRÁCE 614 347,95 626 634,91 131 593,33 758 228,24

Změnový list č.2 celkem 1 319 482,98 1 345 872,66 282 633,26 1 628 505,92

Cena dle SOD včetně dodatku č.1 38 898 925,67 -38 898 925,67 47 067 700,06

Změnový list č.2 1 345 872,66 282 633,26 1 628 505,92

Nová cena díla celkem 40 244 798,33 -38 616 292,41 48 696 205,98

ROZDÍL - PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 -1 470,19 -308,74 -1 778,93 -1 470,19

V LITOMĚŘICÍCH 7.6.2022

ZA ZHOTOVITELE : Zdeněk KLIER ZA OBJEDNATELE : ing. Miroslav POLERECKÝ

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - OPRAVENÁ VERZE

Změnový list č.2

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - PŮVODNÍ VERZE

Změnový list č.2



Původní ZL 2 Upravený Rozdíl DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 11.2 Zpevněné plochy 173 409,53 175 604,94 -2 195,41 -461,04 -2 656,45

MP 13.2 Oplocení 197 242,38 199 580,22 -2 337,84 -490,95 -2 828,79

MP 17.2 Doplnění chybějících prací silnoproud 9 190,68 6 127,62 3 063,06 643,24 3 706,30

CELKEM 379 842,59 381 312,78 -1 470,19 -308,74 -1 778,93

Datum:  7.6.2022

Zhotovitel: TDS: 
p. Cihlář Petr Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Výjezdová základna ZZS ÚK Lovosice

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2    OPRAVA

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - ODPOČTY dle odst. 4 § 222
Odpočty



Změnový list č.2 - Méněpráce MP 11.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 172 161,71

Ostatní náklady 3 443,23

Cena bez DPH 175 604,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 604,94 21,00% 36 877,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 481,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 172 161,71

HSV - Práce a dodávky HSV 172 161,71

    1 - Zemní práce 96 807,76

    5 - Komunikace pozemní 30 668,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 442,00

    998 - Přesun hmot 5 243,65

2) Ostatní náklady 3 443,23

3 443,23

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 175 604,94

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 161,71

D HSV Práce a dodávky HSV 172 161,71

D 1 Zemní práce 96 807,76

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 526,610 90,00 47 394,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

5 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,575 1 045,00 23 590,88 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

6 K
162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3

22,570
66,00 1 489,62 CS ÚRS 2018 02

7 K
162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3

22,570
175,00 3 949,75 CS ÚRS 2018 02

8 K

162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3

67,720

17,10 1 158,01 CS ÚRS 2018 02

10 K
171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t

45,150
105,00 4 740,75 CS ÚRS 2018 02

11 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 153,488 57,20 8 779,51 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,302 935,00 2 152,37 CS ÚRS 2018 02

PP substrát pro trávníky VL

VV -153,488*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -2,302

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,302 86,00 197,97 CS ÚRS 2018 02

PP osivo směs travní univerzál

VV -153,488*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -2,302

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 67,080 50,00 3 354,00 CS ÚRS 2018 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

D 5 Komunikace pozemní 30 668,30

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18,700 132,00 2 468,40 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

23 K 566901142 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 3,450 165,00 569,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

24 K 566901162 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm m2 3,450 1 045,00 3 605,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

25 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 6,000 605,00 3 630,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112

30 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 40,500 242,00 9 801,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212212

31 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 40,905 259,00 10 594,40 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV -40,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství -40,905

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 442,00

49 K 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 8 850,00 17 700,00 CS ÚRS 2018 02

PP Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

50 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 8,000 870,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 300 mm

51 M 59222014 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  30 x 100 x 7 cm m 8,000 1 780,00 14 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  30 x 100 x 7 cm

58 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

59 M 59227029 žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm m 1,000 377,00 377,00 CS ÚRS 2018 02

PP žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm

D 998 Přesun hmot 5 243,65

63 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,830 155,00 5 243,65 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 13.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 195 666,88

Ostatní náklady 3 913,34

Cena bez DPH 199 580,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 580,22 21,00% 41 911,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 492,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

OPLOCENÍ

Strana 31 z 40



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 195 666,88

HSV - Práce a dodávky HSV 195 666,88

    1 - Zemní práce 5 310,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 171 714,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 826,04

    997 - Přesun sutě 582,12

    998 - Přesun hmot 1 233,86

2) Ostatní náklady 3 913,34

3 913,34

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 199 580,22

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 666,88

D HSV Práce a dodávky HSV 195 666,88

D 1 Zemní práce 5 310,36

1 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,648 7 150,00 4 633,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

ručně z betonu prostého neprokládaného

3 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,648 1 045,00 677,16 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 171 714,50

7 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 14,000 300,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP CS ÚRS 2018 02

8 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus 66,000 550,00 36 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm

9 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm

10 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 43,000 340,00 14 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

11 M 59233120R deska plotová betonová 245x5x29 kus 47,300 465,00 21 994,50

PP deska plotová betonová 2900x50x290mm

VV

12 K 34817113R Dodávka a osazení oplocení z dílců 3D kovových na ocelové sloupky výšky přes 1,5m m 83,000 1 100,00 91 300,00

PP Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 826,04

13 K 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 56,000 120,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání prefabrikovaných plotových desek  betonových

14 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 136,200 74,20 10 106,04 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání oplocení z dílců  rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

D 997 Přesun sutě 582,12

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,260 275,00 346,50 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,260 12,00 15,12 CS ÚRS 2018 02

PP  

17 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1,260 175,00 220,50 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998 Přesun hmot 1 233,86

18 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 7,258 170,00 1 233,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 17.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 007,47

Ostatní náklady 120,15

Cena bez DPH 6 127,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 127,62 21,00% 1 286,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 414,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis CENA CELKEM

1) Náklady ze soupisu prací 6 007,47

PSV - Práce a dodávky PSV 6 007,47

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 007,47

2) Ostatní náklady 120,15

120,15

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 127,62

VRN

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

Jednotková 

cena
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M 6 007,47
D 21-M Elektromontáže 6 007,47
D 21-M-4 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 494,76

61 K 210 11-0003.1 VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3558A-06940B ks 2,000 247,38 494,76 Vlastní

D 21-M-5 Zásuvky 2.NP 5 512,71
73 K 210 11-1021 ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2929B ks 3,000 150,15 450,45 Vlastní
79 K 210 11-1061 Zásuvka 16A/400V ks 4,000 204,86 819,42 Vlastní
81 K Pol23 Zásuvka s vypínačem 16A/230V, např. 316MPR6 ks 8,000 277,73 2 221,80 Vlastní
82 K Pol24 Vidlice 16A/230V, např. 216EP6 ks 16,000 126,32 2 021,04 Vlastní

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21% Původní ZL bez DPH Opravený ZL bez DPH Rozdíl  VČ.DPH 21%

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 115 446,95 117 755,89 24 728,74 142 484,63 117 755,89 117 755,89 0,00

CELKEM VÍCEPRÁCE 115 446,95 117 755,89 24 728,74 142 484,63 117 755,89 117 755,89 0,00

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 125 062,13 127 563,37 26 788,31 154 351,68 126 312,85 127 563,37 -1 250,52

CELKEM MÉNĚPRÁCE 125 062,13 127 563,37 26 788,31 154 351,68 126 312,85 127 563,37 -1 250,52

Změnový list č.3 celkem -9 615,18 -9 807,48 -2 059,57 -11 867,06 -8 556,96 -9 807,48 -1 250,52

Cena dle SOD včetně dodatku č.1,2 40 138 177,38 8 429 017,25 48 567 194,63 40 244 798,33 40 138 177,38

Změnový list č.3 -9 807,48 -2 059,57 -11 867,06 -8 556,96 -9 807,48 -1 250,52

Nová cena díla celkem 40 128 369,90 8 426 957,68 48 555 327,57 40 236 241,37 40 128 369,90 -1 250,52

ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21% Rozdíl

 

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 115 446,95 117 755,89 24 728,74 142 484,63

CELKEM VÍCEPRÁCE 115 446,95 117 755,89 24 728,74 142 484,63

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 123 836,13 126 312,85 26 525,70 152 838,55

CELKEM MÉNĚPRÁCE 123 836,13 126 312,85 26 525,70 152 838,55

Změnový list č.3 celkem -8 389,18 -8 556,96 -1 796,96 -10 353,92

Cena dle SOD včetně dodatku č.1,2 40 244 798,33 8 451 407,65 48 696 205,98

Změnový list č.3 -8 556,96 -1 796,96 -10 353,92

Nová cena díla celkem 40 236 241,37 8 449 610,69 48 685 852,06

ROZDÍL - PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 -1 250,52 -262,61 -1 513,13 -1 250,52

V LITOMĚŘICÍCH 7.6.2022

ZA ZHOTOVITELE : Zdeněk KLIER ZA OBJEDNATELE : ing. Miroslav POLERECKÝ

Změnový list č.3

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - OPRAVENÁ VERZE

Změnový list č.3

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3 -PŮVODNÍ VERZE



Původní ZL 3 Upravený Rozdíl DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 3.2 ZTI zdravotechnika 8 417,75 9 668,27 -1 250,52 -262,61 -1 513,13

CELKEM 8 417,75 9 668,27 -1 250,52 -262,61 -1 513,13

Datum:  7.6.2022

Zhotovitel: TDS: 
p. Cihlář Petr Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Výjezdová základna ZZS ÚK Lovosice

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3    OPRAVA

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - ODPOČTY dle odst. 4 § 222
Odpočty



Změnový list č. 3- Méněpráce 3.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 28.1.2022

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH 9 668,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 668,27 21,00% 2 030,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 698,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZTI - zdravotně-technické instalace

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 28.1.2022

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:

Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 668,27

PSV - Práce a dodávky PSV 9 478,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 478,70

VRN 189,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 28.1.2022

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:

Ing.Miroslav 

Polerecký

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 478,70

D PSV Práce a dodávky PSV 9 478,70

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 478,70

251 K

725211621

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 

zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 

bílá se sloupem 500 mm - ODPOČET POLOSLOUPU 

1210 Kč

ks

2,000

1 210,00

2 420,00

CS ÚRS 2018 02

260 K
725291631

Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor

2,000
1 790,80

3 581,60
CS ÚRS 2018 02

262 K 725291691R Dodávka košů na odpadky WC nerezový kus 7,000 324,50 2 271,50 Vlastní

274 K
725861312

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla podomítkové DN 40/50
kus

2,000
602,80

1 205,60
CS ÚRS 2018 02

ZTI - zdravotně-technické instalace

#ODKAZ!

ZTI - zdravotně-technické instalace

#ODKAZ!
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Komentář k ZL 4. Stavby: „Výjezdová základna ZZS ÚK, Lovosice“ 

 

Odpočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

 

1. Ve změnovém listu č. 1 nebyl u víceprací použit koeficient 0,85 na úpravu položky 
z ceníku URS. Toto je zapracováno do změnového listu č. 4. 
 

2. V dodatku 2 je chybně uvedená celková cena za méně práce. Chybí cena v položce 
v částce celkem 2.152,37 Kč, tzn., že celková cena dodatku by měla být o tuto částku 
nižší. Ve změnovém listu byla v položce místo částky odečítané ceny text. Toto je 
opraveno a odečteno. 
 

3. V dodatku č. 2 je chybně uvedena položka plotová vzpěra, cena v dodatku byla 
uvedena 168,- Kč za ks, cena v SOD byla 550,- Kč za ks. 
 

4. V dodatku 2 se odečítá 3x zásuvka za jednotkovou cenu 150,15, tedy odečet má být 
450,45 nikoliv 3 453,45, jak je chybně uvedeno, cena dodatku. Celková cena položky 
byla uvedena chybně a je upravena. 
 

5  V dodatku 3 se odečítá 3 ks transformátoru, ale v SOD je pouze 1 ks. V SOD jsou 3 
kusy pol. 127 a 128. Je upraveno. Práce se neodečítá, protože původní kusy byly 
namontovány. 
  

6 V dodatku 3 se odečítá polosloup umyvadla v jednotkové ceně 597 Kč. V URSU je 
tento typ  v hodnotě 1.210,- Kč.  Je tedy v rozpočtu upraveno 1210 *0,85   
 

 
 

 

V Litoměřicích dne 8. 6. 2022               

 

Zpracoval TDS    za zhotovitele  

 

Ing. Polerecký Miroslav      Klier Zdeněk 

 

 

    Cihlář Petr 


