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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202 
Č.j. objednatele: SPU 428810/2022 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 26/2017-504202) uzavřené dne 17. 10. 2017 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova“, 

(dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky 

Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 739 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČO:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx 

Telefon:                xxx 

E-mail:                 xxx 

ID DS:                 7s47464  

Bankovní spojení:             KB a.s. 

Číslo účtu:                21106-381/0100 

IČO:                  25227751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu 
s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

2. Při jednání sboru zástupců KoPÚ Rudoltice u Černíkova byl vznesen požadavek na návrh 
vodohospodářských opatření (dále jen VHO) za účelem zadržení vody v krajině a využití vody 
z technicky odvodněných pozemků (meliorace). Po vypracování Dokumentace technického řešení 
(DTR) na VHO vznikly na dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vícepráce. 
Dále se objednatel a zhotovitel díla dohodli na posun termínu odevzdání dílčí části 3.5.1. Vypracování 
plánu společných zařízení z důvodu zasedání zastupitelstva k.ú. Černíkov, které proběhne až v první 
polovině března. Plán společných zařízení musí dle § 9 odst. 11 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů schválit zastupitelstvo obce, 
proto je nezbytně nutné pro zdárné dokončení dílčí části 3.5.1. Plán společných zařízení posun termínu 
odevzdání na 31. března 2023. 

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny 
v počtu měrných jednotek a v termínu plnění těchto dílčích částí: 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení, 3.5.i. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty, 3.5.i. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla. 

Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-3 1 422 200 Kč 

Méněpráce bez DPH 0 Kč 

Vícepráce bez DPH 69 000 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 491 200 Kč 

DPH 21% 313 152 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 804 352 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.5. Návrhové práce       

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha - - - 800 - - - - - - 31. 3. 2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha + 7 5 000 + 35 000 - - - 31. 3. 2023 
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3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm + 1 1 000 + 1 000 - - - 31. 3. 2023 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm + 11 3 000 + 33 000 - - - 31. 3. 2023 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 
 

V Domažlicích dne 22.11.2022                                        V Plzni dne 22.11.2022 
Viz datum v elektronickém podpisu          Viz datum v elektronickém podpisu 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 

 

 

 

………………………………………..                              …………………………………..                                                                                             

Ing. Jan Kaiser                        Ing. Zdeněk hrubý 

vedoucí Pobočky Domažlice                                          jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad              GEO Hrubý spol. s r.o.                                   
                                                

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 14 3 000 42 000 30.3.2019 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 205 800 164 000 30.5.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

vícepráce
ha 17 800 13 600 28. 6. 2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

vícepráce
ha 3 2 000 6 000 30.10.2022

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 1 300 106  600 30.7.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 4 1 300 5 200 30. 8. 2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 5 7 500 37 500 30.10.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 222 500 111 000 30.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 222 600 133 200 30.10.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce
ha 5 5 500 27 500 30.11.2022

646 600 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 225 800 180 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 5 000 70 000

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce
ha 7 5 000 35 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 28 1 000 28 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - vícepráce

100 bm 1 1 000 1 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 3 000 15 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce

100 bm 11 3 000 33 000

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31. 3. 2023



3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 222 1 000 222 000 31. 1. 2024

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce
ha 3 600 1 800 31. 1. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

625 800

3.6. Mapové dílo ha 222 800 177 600 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

Mapové dílo - vícepráce ha 3 400 1 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

178 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 2 000 40 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 40 000

646 600 Kč

625 800 Kč

178 800 Kč

40 000 Kč

1 491 200 Kč

313 152 Kč

1 804 352 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


