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____________________________________________________ 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020 

____________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

IČ: 48135267 

DIČ: CZ48135267 

ID datové schránky: zdkaa2i 

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710 

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,  

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:  

    Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. jakoubek@dipos.cz 

 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Auböck s.r.o. 

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372 

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel 

      Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. v průběhu zpracování Dodatku č. 2 došlo k chybě v součtu nákladů na méněpráce, kdy původní součet 

méněprací obsahoval součet ve výši 3 141 638,29Kč Kč bez DPH, avšak správná výše součtu celkové výše 

pro méněpráce obsažené v rámci Dodatku č. 2 činí 3 140 638,29 Kč bez DPH; a  

B. jedná se o odstranitelnou chybu v počtech a psaní; 

C. se smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. A a B této preambule, dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. 

D. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, které v době zadání veřejné zakázky nemohl ani 
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objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, ani zhotovitel, který se zavázal k provedení stavebních 

prací řádně a včas, 

E. tyto důvody a okolnosti jsou zejména shledávány ve flagrantním nárůstu cen energií a plynu, což mělo za 

následek pozastavení dodávek stavebního materiálu, a dále objednatel provedl úpravu předmětu Díla 

v důsledku zjištěného nevyhovujícího technického stavu místa plnění a na základě doporučení TDI a 

autorského dozoru a dále okolností spojených s realizací projektové dokumentace skutečného provedení 

metodou BIM, provedení vestaveb nábytku, který nemůže být, z důvodu záruky za jakost za Dílo jako 

celek, realizován třetí osobou, neboť se jedná o atypický nábytek. Realizace všech shora uvedených změn 

rozsahu předmětu Díla je možná pouze za předpokladu, že bude upravena doba plnění. Současně obě 

smluvní strany deklarují, že v průběhu realizace předmětu Díla vyvíjí vzájemně veškeré možné úsilí 

vedoucí ke splnění stanovených termínů plnění.  

F. smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. D a E této preambule, se dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

I. Předmět dodatku  

 

A) Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :  

1. Zhotovitel se zavazuje dílo – jeho stavební část řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2023. Část 

technická, která je realizována na základě ZL č. 32 vytvoření projektové dokumentace skutečného 

provedení metodou BIM v rozsahu stavební části a profesí v podrobnosti odpovídající skutečnému 

provedení a facility managementu, bude provedena řádně ve lhůtě nejpozději do 30. 06. 2023 

 

B) Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :  

2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schválených změnových listů č. 

12 - 22, který jsou dílčími přílohami Dodatku č. 2.  

3. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH     169 515 117,26Kč                   

se tímto Dodatkem č. 5 navyšuje o :              1 000,-- Kč   

 

Nově Celková cena bez DPH   169 516 117,26Kč    

(slovy: jednostošedesátdevětmilionůpětsetšestnácttisícstosedmnáct korun a 26/100 českých) 

DPH ve výši 21%                    35 598 384,63 Kč  

(slovy: třicetpětmilionůpětsettdevadesátosmtisíctřistaosdmdesátčtyřikorun a 63/100 českých) 

Cena včetně DPH ve výši     205 114 501,89 Kč  

(slovy: dvěstěpětmilionůstočtrnácttisícpětsetjednakorun a 89/100 českých) 

     (dále též „Cena za provedení díla“) 
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II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou (2) vyhotovení.  

4. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly 

jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují 

v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování. 

 

V Praze, dne ……………….. 2022 V Praze, dne ……………….. 2022 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.       Ing. Jan Vilánek  

Česká republika –        jednatel  

Úřad pro technickou normalizaci,      Auböck s.r.o.  

metrologii a státní zkušebnictví 

   

 


